

検証に係る進捗状況及び今後のスケジュール（案）について

- ・ 11月6日（火）：第1回委員会
- ・ 11月22日（木）：各機関に対しアンケート調査依頼文書送付
（アンケート先：県庁内、各市町、国関係機関、協定締結先企業ほか、別紙1のとおり）
- ・ 12月上旬～ ：アンケート調査順次回収、取り纏め作業
- ・ 12月18日（火）～21日（金）：住民アンケート調査文書送付
（アンケート実施市町：今治市、八幡浜市、大洲市、鬼北町、松野町、調査票は別紙2）
※宇和島市、西予市は各市のアンケート結果を活用予定
- ・ 12月中旬～ ：関係機関へヒアリング開始
（自衛隊、海上保安部、気象台にはヒアリング実施済）

- ・ 12月27日（木）：第2回委員会
（アンケート調査結果を踏まえ、主な項目の課題と改善の方向性について中間整理 等）

今後のスケジュール（案）

- ・ 1月上旬～1月下旬 ：アンケート調査の回答内容に係るヒアリング
（市町、防災関係機関、自主防災組織、など）
- ・ 1月下旬～2月上旬 ：住民アンケート調査結果等を踏まえ、課題及び改善方策について最終整理・とりまとめ
- ・ 2月中旬 **：第3回委員会**
（検証報告書骨子（案）の検討や、防災・減災対策の改善方策等に関する協議）
- ・ 2月中旬～3月中旬 ：報告書（案）作成に向けた作業
- ・ 3月中旬 **：第4回委員会（報告書（案）に関する協議）**
- ・ 3月下旬 ：報告書作成

- ① 検証項目ごとの改善方策等
 - ② 防災・減災対策の改善方策や県・市町の地域防災計画、防災体制の見直しの提言 など