

(様式1)

工事の発注の見通しについて

(令和7年4月1日現在)

発注担当部・課名		公営企業管理局 総務課							
工事主管部・課名		公営企業管理局 発電工水課							
番号	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札(随意契約締結)予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	道前道後第二発電所配電盤修繕工事	東温市明河	一般競争入札	電気工事	約39か月	9月	主機監視制御盤等 点検修繕	B	総合評価案件 (簡易実績型)
2	道前道後第三発電所サージタンク耐震補強工事	東温市 西条市	一般競争入札	土木一式工事	約7か月	8月	サージタンク耐震補強	A	総合評価案件 (実績確認型)
3	道前道後発電所 PCB含有塗装塗替修繕工事	久万高原町 東温市	一般競争入札	塗装工事	約7か月	8月	塗替塗装	A	総合評価案件 (簡易実績型)
4	肱川発電所 取水口ゲート等 PCB含有塗装塗替修繕工事	大洲市	一般競争入札	塗装工事	約7か月	8月	塗替塗装	A	総合評価案件 (簡易実績型)
5	銅山川第三発電所 主要変圧器等改良工事	四国中央市 金田町	一般競争入札	電気工事	約21か月	6月	主要変圧器等更新	A	総合評価案件 (実績確認型)
6	銅山川第二発電所 屋外機器更新工事	四国中央市 金砂町	一般競争入札	電気工事	約23か月	8月	屋外機器更新	A	総合評価案件 (施工計画型)
7	銅山川連絡線継電器盤等改良	四国中央市 上柏町	一般競争入札	電気工事	約33か月	8月	銅山川連絡線継電器盤更新 銅山川連絡線再閉路盤更新	A	総合評価案件 (実績確認型)
8	銅山川第一発電所送電用・第二発電所並列用遮断器点検修繕工事	四国中央市 上柏町・金砂町	一般競争入札	電気工事	約9か月	6月	第一発電所送電用遮断器点検修繕 第二発電所並列用遮断器点検修繕	B	総合評価案件 (簡易実績型)
9	銅山川発電所PCB含有塗装塗替修繕工事	四国中央市 上柏町・金砂町	一般競争入札	塗装工事	約7か月	8月	塗替塗装	B	総合評価案件 (簡易実績型)
10	配水管路経路変更工事	松山市南吉田町	一般競争入札	水道施設工事	約20か月	6月	配水管布設工 1式 配水管撤去工 1式 仮設道路工 1式	A	総合評価案件 (施工計画型)
11	浄水場監視制御装置改良工事	松山市畑寺町	一般競争入札	電気工事	約18か月	9月	監視制御装置更新 1式	A	総合評価案件 (施工計画型)
12	松末水管橋及び銅崎水管橋塗替塗装工事	松山市 松末町・南吉田町	一般競争入札	塗装工事	約4か月	9月	塗装工 109m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)
13	取水場遠方操作盤改良工事	西条市長瀬	一般競争入札	電気工事	約17か月	9月	操作盤更新 1式	A	総合評価案件 (実績確認型)
14	原水流量配管塗替塗装工事	西条市中野	一般競争入札	塗装工事	約6か月	9月	塗装工 130m2	B	総合評価案件 (簡易実績型)
15									

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。