

えひめ震災対策アクションプランの進捗状況

令和元年5月17日(金)
愛媛県防災・減災対策推進会議

基本政策	施策項目	30年度進捗状況に対する評価					備考
		◎	○	△	×	—	
		大幅進捗	順調	下回る	進まず	判断不能	
地震対策	建築物等の耐震化等		15	3		2	
	建築物の安全確保		2			1	
	火災対策			1			
	土砂災害・地盤災害対策		5	1			
	ライフライン施設の耐震化		3	2			
	インフラ施設の耐震化	1	3				
	災害に強い交通ネットワークの構築		4	5			
48指標 : 小計		1	32	12		3	
津波対策	海岸堤防等の整備、耐震対策		1	2			
	港湾・漁港における地震・津波対策		2				
	津波に強いまちづくりの検討		1	1			
	ゼロメートル地帯の安全確保		1				
	安全で確実な避難の確保		1	1		1	
11指標 : 小計			6	4		1	
防災意識の普及啓発	県民への防災意識の啓発		1	3	1		
	防災教育の充実		1	1			
7指標 : 小計			2	4	1		
応急活動体制の確立	救助・救急対策		1				
	医療対策		2				
	消火活動等		1	2		2	
	地域防災力の向上	2	1	1			
	緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動		2				
14指標 : 小計		2	7	3		2	
災害対応機能の強化	防災訓練の充実		4		1		
	災害情報の提供		2				
	広域連携・応援体制の確立		2	1			
	業務継続性の確保			1			
	災害対策本部の機能強化	1	2				
14指標 : 小計		1	10	2	1		
生活支援体制の確立	食料、水、生活必需品等の物資の調達					1	
	避難者等への対応	2	2	3			
	保健衛生・防疫・遺体対策			1			
	孤立可能性の高い集落への対応				1	2	
	ボランティアとの連携		1		1		
14指標 : 小計		2	3	4	2	3	
事業所等の安全対策・業務継続	原子力事業所等の安全確保		1				
	石油コンビナート等特別防災区域等の安全確保			1	1		
	民間企業等の事業継続性の確保		1				
4指標 : 小計			2	1	1		
復旧・復興体制の確立	ライフラインの復旧対策		3	1			
	被災者の生活再建支援		2				
	災害廃棄物等の処理対策			1			
7指標(再掲1) : 小計			5	2			
118指標 : 合計		6	67	31	5	9	
構成比(判断不能指標を除く)		5.5%	61.5%	28.4%	4.6%		

(参考) 前回(平成29年度)の進捗状況評価				
◎	○	△	×	—
大幅進捗	順調	下回る	進まず	判断不能
	15	4		1
	2			1
		1		
1	4	1		
	3	2		
1	3			
	4	5		
2	31	13		2
	1	2		
	2			
	1	1		
	1			
	2			1
	7	3		1
	4	1		
	2			
	6	1		
	1			
	2			
	1	2		2
2	2			
	2			
2	8	2		2
	5			
	1	1		
	2	1		
		1		
1	2			
1	10	3		
				1
2	3	2		
	1			
	1			2
2	7	2		3
	1			
		2		
	1	1		
	2	2		
1	3			
	2			
	1			
1	6			
8	76	26		8
7.3%	69.1%	23.6%		

(注)30年度進捗状況に対する評価のうち、△5項目(61、62、65、76、100)、×4項目(60、81、106、108)は、29年度は目標を達成していたが、30年度は豪雨災害により目標を達成できなかったもの。

えひめ震災対策アクションプラン30年度末進捗状況抜粋

1 目標を達成し、今後の進捗管理する必要が生じないもの

一連 番号	指 標	計画策定時	目 標	30年度以降目標値 (目標が29年度 となっているも のや、既に目標 値を超えている ものなど)	29年度末実績	評 価	30年度末実績	評 価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以 前となっているものや、 既に目標値を超えている ものなど)
4	特に重要である防災拠点施設(旧耐震基準のもの)の耐震診断実施率	73.4% (H26年度)	100% (H29年度)	-	100%	○	-	○	H29年度目標達成
6	県営住宅の建替戸数(砦部団地建替事業の戸数)	140戸 (H25年度)	268戸 (H28年度)	-	268戸	○	-	○	H28年度県事業完了
7	県立学校の耐震化率	68.6% (H25年度)	100% (H29年度)	-	100%	○	-	○	H29年度目標達成
30	大規模盛土造成地マップの公表率(中核市、権限移譲市を除く2市9町の区域)	0% (H26年度)	100% (H28年度)	-	100%	○	-	○	H28年度県事業完了
44	伊方原子力発電所へのアクセスルート数	1ルート (H26年度)	3ルート (H29年度)	-	3ルート	○	-	○	H29年度目標達成
55	都市計画区域マスタープランの部分見直し	0区域 (0%) (H25年度)	14区域 (100%) (H28年度)	-	12区域	○	14区域	○	目標達成のため、 H31以降該当なし
56	地域と企業との連携による実効性のある訓練等の実施地域	0地域 (H26年度)	4地域 (H28年度)	-	4地域 (H28年度)	○	-	○	事業完了
59	津波避難計画策定市町数	0市町 (0%) (H26年度)	14市町 (100%) (H29年度)	-	14市町	○	-	○	H28年度目標達成
79	重要港湾における港湾BCP策定率	0% (H25年度)	100% (H28年度)	-	100%	○	-	○	H28年度目標達成
88	広域防災拠点における資機材整備箇所	0箇所 (0%) (H26年度)	17箇所 (100%) (H29年度)	-	17箇所 (100%)	○	-	○	H29年度事業完了
96	指定避難所への資機材の整備率	0% (H25年度)	34% (H28年度)	-	49%	◎	-	◎	H28年度事業完了
97	避難所運営リーダー育成研修の受講者数	0人 (H26年度)	1,000人 (H29年度)	-	1,251人	◎	-	◎	H29年度事業完了
114	下水道BCPの策定率	6% (H25年度)	100% (H28年度)	-	100%	○	-	○	H28年度目標達成
115	工業用水道管路の応急復旧用資材備蓄率	0% (H25年度)	100% (H28年度)	-	100%	○	-	○	H28年度目標達成

2 今回、目標値を見直したものの

一連番号	指標	計画策定時	目標	30年度以降目標値 (目標が29年度となっているものや、既に目標値を超えているものなど)	29年度末実績	評価	30年度末実績	評価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以前となっているものや、既に目標値を超えているものなど)
25	地すべり災害から保全される人家戸数	4,632戸 (H25年度)	5,200戸 (R1年度)	5,500戸 (R1年度)	5,292戸	○	5,513戸	○	5,600戸 (R1年度)
35	工業用水道施設の耐震化率	16% (H25年度)	100% (H31年度)	-	64%	○	74%	○	100% (R4年度)
41	2次緊急輸送道路(県管理道路)の改良率	83.9% (H25年度)	85% (概ねH32年度)	-	84.9% (H29.4.1時点)	○	85.1% (H30.4.1時点)	○	約90% (H30年代後半)
42	高規格幹線道路等の整備率	76.8% (H26年度)	78.4% (H30年度)	-	77.3%	△	77.3%	△	78.4% (R4年度)
45	大洲・八幡浜自動車道供用延長	2.3km (H26年度)	6.1km (H30年度)	-	2.3km	△	2.3km	△	6.1km (R4年度)
52	耐震強化岸壁整備率	66.7% (H25年度)	83.3% (H30年度)	-	66.7%	○	83.3%	○	100% (R6年度)
63	減災キャンペーン実施市町の率	55% (H26年度)	100% (H28年度)	100% (H30年度)	65%	△	65%	△	100% (R1年度)
64	保育所における防災訓練実施率	95% (H25年度)	100% (H27年度)	100% (H30年度)	100%	○	100%	○	100% (R1年度～)
65	予告なし避難訓練実施率	45% (H25年度)	100% (H29年度)	100% (H30年度)	75.3%	○	59%	△	100% (R1年度)
66	県立学校教職員の防災士資格取得者	11人 (H26年度)	132人 (H27年度)	534人 (H30年度)	402人	○	526人	○	1,056人 (R4年度)
67	緊急消防援助隊愛媛県隊の登録隊数	69隊 (H26年度)	88隊 (H30年度)	-	89隊 (30.4.1)	○	92隊 (31.4.1)	○	100隊 (R1年度)
70	消防広域化重点地域の指定を受けた消防本部の数	0本部(0%) (H26.4.1)	14本部(100%) (H30.4.1)	-	0本部(0%) (H30.4.1)	-	0本部(0%) (H31.4.1)	-	14本部(100%) (R6.4.1)
73	市町が条例で定める消防団員の定数に対する実人員の割合	94% (H26年度)	100% (H29年度)	100% (H30年度)	93.3% (H29.4.1現在)	△	93.3% (H30.4.1現在)	△	100% (R1年度)
77	県講座による防災士資格取得者(教職員を除く)	1,552人 (H25年度)	2,852人 (H27年度)	4,949人 (H30年度)	4,362人	◎	5,053人	◎	8,185人 (R4年度)
78	県講座による防災士資格取得者(教職員を除く)のうち女性の割合	11.7% (H23~H25年度)	20% (H26~H27年度)	25% (H28~H30年度)	27.6%	◎	28.8%	◎	30% (R1~R4年度)
87	県防災メール等の登録者数	16,424人 (H26年度)	30,000人 (H29年度)	30,000人 (H30年度)	21,179人	△	31,031人	○	37,000人 (R1年度)
91	市町業務継続計画の策定率	30% (H26.6)	100% (H29年度)	100% (H30年度)	95%	△	95%	△	100% (R1年度)
102	市町が希望する避難所及び県・市町庁舎における公衆無線LANの環境整備率	57.1% (H26年度)	100% (H29年度)	100% (H30年度)	50.6%	△	51.1%	△	100% (R1年度)
103	国の指針(H26.3)に基づく災害廃棄物処理計画策定市町数	0市町 (0%) (H26年度)	20市町(100%) (H30年度)	-	3市町 (15%)	○	17市町 (85%)	△	20市町(100%) (R1年度)
109	原子力防災訓練参加機関の訓練目的・目標の達成割合	92.5% (H26年度)	100% (H30年度)	-	96.0%	○	97.0%	○	100% (R1年度)
119	国の指針(H26.3)に基づく災害廃棄物処理計画策定市町数〔再掲〕	0市町 (0%) (H26年度)	20市町(100%) (H30年度)	-	3市町 (15%)	○	17市町 (85%)	△	20市町(100%) (R1年度)

(参考) 29年度末で目標を達成しているなどし、30年度に当初の目標を見直しているもの

一連番号	指標	計画策定時	目標	30年度以降目標値 (目標が29年度となっているものや、既に目標値を超えているものなど)	29年度末実績	評価	30年度末実績	評価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以前となっているものや、既に目標値を超えているものなど)
10	災害拠点病院の耐震化率	75.0% (H25年度)	100% (H32年度)	100% (H33年度)	88%	○	88%	○	100% (R3年度)
11	二次救急医療機関の耐震化率	63.3% (H25年度)	80% (H29年度)	86.9% (H35年度)	74%	△	75%	△	86.9% (R5年度)
19	県総合運動公園における建物耐震化率	71% (H26年度)	86% (H29年度)	100% (H33年度)	71%	△	83%	×	100% (R3年度)
20	重要文化財建造物の耐震化の件数	5件 (H26年度)	7件 (H36年度)	9件 (H34年度)	8件	○	8件	○	9件 (R4年度)
25	地すべり災害から保全される人家戸数	4,632戸 (H25年度)	5,200戸 (H31年度)	5,500戸 (H31年度)	5,292戸	○	5,513戸	○	5,500戸 (R1年度)
28	山地災害危険地区の着手率	30% (H25年度)	32% (H35年度)	40% (H40年度)	38.2%	◎	38.5%	○	40% (R10年度)
46	松山IC～松山空港 アクセス時間	約37分 (H26年度)	約16分 (H29年度)	約16分 (H30年代後半)	約18分	△	約17分	△	約16分 (H30年代後半)
47	JR松山駅高架区間 用地取得	3,946㎡ (24.1%) (H27.1)	16,383㎡ (100%) (H28年度)	16,513㎡ (100%) (H31年度)	16,087㎡ (目標値16,513㎡ に対して 97.4%)	△	16,238㎡ (目標値16,513㎡ に対して 98.3%)	△	16,513㎡ (100%) (R1年度)
53	拠点漁港等のうち耐震化・耐津波対策が完了した漁港	0漁港 (H26年度)	9漁港 (H36年度)	8漁港 (H36年度)	2漁港 (5漁港着手中)	○	4漁港 (2漁港着手中)	○	8漁港 (R6年度)
63	減災キャンペーン実施市町の率	55% (H26年度)	100% (H28年度)	100% (H30年度)	65%	△	65%	△	100% (R1年度)
64	保育所における防災訓練実施率	95% (H25年度)	100% (H27年度)	100% (H30年度)	100%	○	100%	○	100% (R1年度～)
65	予告なし避難訓練実施率	45% (H25年度)	100% (H29年度)	100% (H30年度)	75%	○	59%	△	100% (R1年度)
66	県立学校教職員の防災士資格取得者	11人 (H26年度)	132人 (H27年度)	534人 (H30年度)	402人	○	526人	○	1,056人 (R4年度)
73	市町が条例で定める消防団員の定数に対する実人員の割合	94% (H26年度)	100% (H29年度)	100% (H30年度)	93.3% (H29.4.1現在)	△	93.3% (H30.4.1現在)	△	100% (R1年度)
87	県防災メール等の登録者数	16,424人 (H26年度)	30,000人 (H29年度)	30,000人 (H30年度)	21,179人	△	31,031人	○	37,000人 (R1年度)
91	市町業務継続計画の策定率	30% (H26.6)	100% (H29年度)	100% (H30年度)	95%	△	95%	△	100% (R1年度)
94	災害対策本部職員の食料及び飲料水の確保状況 (3日分)	40% (H26年度)	100% (H29年度)	100% (H30年度～ H36年度)	100%	○	100%	○	100% (H30年度～ R6年度)
98	避難行動要支援者の個別計画策定市町	4市町 (20%) (H27.1.1)	20市町 (100%) (H27年度)	20市町 (100%) (H31年度)	10市町 (50%)	△	10市町 (50%)	△	20市町 (100%) (R1年度)
101	愛媛県DPATの登録者数	0人 (H25年度)	30人 (H27年度)	300人 (H35年度)	258人	◎	259人	○	300人 (R5年度)
102	市町が希望する避難所及び県・市町庁舎における公衆無線LANの環境整備率	57.1% (H26年度)	100% (H29年度)	100% (H30年度)	50.6%	△	51.1%	△	100% (R1年度)

えひめ震災対策アクションプランの30年度進捗状況

(注)一連項目及び30年度実績評価欄に網掛けした9項目(一連番号60、61、62、65、76、81、100、106、108)は、29年度は目標を達成していたが、30年度は豪雨災害の影響により目標を達成できなかったもの。

◆地震対策

施策項目	一連番号	指標	計画策定時	目標	30年度以降目標値 (目標が29年度以前 となっているもの や、既に目標値を超 えているものなど)	29年度末実績	評価	30年度末実績	評価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以前と なっているものや、既に目標値 を超えているものなど)
建築物等の耐震化等	1	住宅の耐震化率	71.4% (H20年度)	90% (R2年度)		国調査がH30まで未実施 (算出不能)	—	国調査の結果が未公表 (算出不能)	—	
	2	多数の者が利用する建築物の耐震化率	66.9% (H21年度)	90% (R6年度)		78.9% (※28年度末時点)	△	78.9% (※28年度末時点)	△	
	3	要緊急安全確認大規模建築物の耐震化率	49.7% (H26年度)	100% (—)		76.4%	○	83.9%	○	
	4	特に重要である防災拠点施設(旧耐震基準のもの)の耐震診断実施率	73.4% (H26年度)	100% (H29年度)	目標達成のため、 H30以降該当なし	100.0%	○			
	5	特に重要である防災拠点施設(新耐震基準のものを含む)の耐震化率	63.5% (H26年度)	100% (—)		72.8%	△	80.0%	○	
	6	県営住宅の建替戸数(延床面積増大事業の戸数)	140戸 (H25年度)	268戸 (H28年度)	県事業完了のため H29以降は該当なし	268戸	○			
	7	県立学校の耐震化率	68.6% (H25年度)	100% (H29年度)	目標達成のため、 H30以降該当なし	100%	○			
	8	公立小中学校(非木造)の耐震化率	80.3% (H26年度)	100% (市町による)		95.2% (30.4.1時点)	○	集計中 (31年度6月以降に 公表予定)	○	
	9	私立学校(非木造)の耐震化率	69.9% (H25年度)	100% (学校法人による)		82.9% (29.4.1時点)	○	85.1% (30.4.1時点)	○	
	10	災害拠点病院の耐震化率	75.0% (H25年度)	100% (R2年度)	100% (R3年度)	87.5%	○	87.5%	○	100% (R3年度)
	11	二次救急医療機関の耐震化率	63.3% (H25年度)	80% (H29年度)	86.9% (R5年度)	73.8%	△	75.0%	△	86.9% (R5年度)
	12	保護施設の耐震化率	75% (H25年度)	100% (R1年度)		80%	○	80%	○	
	13	乳児院、児童養護施設の耐震化率	66.6% (H26年度)	100% (R2年度)		75.0%	○	91.7%	○	
	14	保育所の耐震化率	61.8% (H25年度)	79.4% (R1年度)		71.2%	○	71.2%	○	
	15	障害者支援施設及び障害児入所施設の耐震化率	97.7% (H25年度)	100% (—)		97.7%	○	97.7%	○	
	16	高齢者福祉・介護保険施設の耐震化率	95.5% (H25年度)	100% (—)		97.1%	○	97.1% (平成29年3月31日時点)	—	
	17	警察署庁舎の耐震化率	50% (H26年度)	100% (—)		62.5%	○	75.0%	○	
	18	県庁舎の耐震化率(防災拠点施設)	43.8% (H26年度)	100% (—)		56.3%	○	56.3%	○	
	19	県総合運動公園における建物耐震化率	71% (H26年度)	86% (H29年度)	100% (R3年度)	71%	△	83%	△	100% (R3年度)
	20	重要文化財建造物の耐震化の件数	5件 (H26年度)	7件 (R6年度)	9件 (R4年度)	8件	○	8件	○	9件 (R4年度)
建築物の安全確保	21	家具の固定率	—	100% (—)		42.2%(27年度) 県民世論調査	—	42.2%(27年度) 県民世論調査	—	
	22	初期微動(P波)感知型地震時管制運転装置設置(民間建築物)	14% (H26年度)	30% (R6年度)		20%	○	25%	○	
	23	県営住宅の建築基準法上の既存不適格である既設エレベーター(全体21基)のうち、防災対策改修工事を実施したエレベーターの割合	0% (H25年度)	76% (R6年度)		61.9%	○	71.4%	○	
火災対策	24	住宅用火災警報器の設置率	82.9% (H26年度)	100% (—)		81.2% (29.6.1現在) ※標本調査	△	80.0% (30.6.1現在) ※標本調査	△	
土砂災害・地盤災害対策	25	地すべり災害から保全される人家戸数	4,632戸 (H25年度)	5,200戸 (R1年度)	5,500戸 (R1年度)	5,292戸	○	5,513戸	○	5,600戸 (R1年度)
	26	急傾斜地の崩壊による災害から保全される人家戸数	17,678戸 (H25年度)	19,000戸 (R1年度)		18,250戸	○	18,545戸	○	
	27	土砂災害警戒区域の調査箇所数	3,360箇所 (22%) (H25年度)	15,190箇所 (100%) (R1年度)		6,747箇所 (44.4%)	○	8,003箇所 (52.7%)	○	
	28	山地災害危険地区の着手率	30% (H25年度)	32% (R5年度)	40% (R10年度)	38.2%	◎	38.5%	○	40% (R10年度)
	29	農地地すべり防止区域の整備着手数	41箇所 (H26年度)	101箇所 (R6年度)		45箇所	△	46箇所	△	
	30	大規模盛土造成地マップの公表率(中核市、権限移譲市を除く2市9町の区域)	0% (H26年度)	100% (H28年度)	県事業完了のため H29以降は該当なし	100%	○			
ライフライン施設の耐震化	31	水道の基幹管路の耐震適合率	23% (H25年度)	45% (R6年度)		25.6% (28年度末)	△	29.2% (29年度末)	△	
	32	重要給水施設への管路の耐震適合率	21% (H25年度)	100% (R6年度)		27.3% (28年度末)	△	31.9% (29年度末)	△	
	33	下水処理場及びポンプ場の耐震化率(着手含む)	28% (H25年度)	40% (R6年度)		31%	○	32%	○	
	34	下水道管における重要な幹線等の耐震化率(着手含む)	59% (H25年度)	61% (R6年度)	67% (R6年度)	61%	○	61%	○	67% (R6年度)
	35	工業用水道施設の耐震化率	16% (H25年度)	100% (R1年度)		64%	○	74%	○	100% (R4年度)
インフラ施設の耐震化	36	緊急輸送道路の防災対策の整備率	83% (H25年度)	100% (H30年代前半)		93%	○	95%	○	
	37	臨港道路の耐震化実施率(橋梁23箇所+道路7路線)	6.9% (H25年度)	100% (H30年代前半)		14%	○	23%	○	
	38	土地改良施設耐震整備率	16% (H25年度)	70% (R6年度)		63%	○	64%	○	
	39	ため池ハザードマップ整備数	222箇所 (30%) (H25年度)	729箇所 (100%) (R6年度)		615箇所 (84%)	◎	690箇所 (95%)	◎	
災害に強い交通ネットワークの構築	40	1次緊急輸送道路(県管理道路)の改良率	97.1% (H25年度)	100% (概ねR2年度)		97.6% (H29.4.1時点)	○	97.7% (H30.4.1時点)	△	
	41	2次緊急輸送道路(県管理道路)の改良率	83.9% (H25年度)	85% (概ねR2年度)		84.9% (H29.4.1時点)	○	85.1% (H30.4.1時点)	○	約90% (H30年代後半)
	42	高規格幹線道路等の整備率	76.8% (H26年度)	78.4% (H30年度)		77.3%	△	77.3%	△	78.4% (R4年度)
	43	緊急に対策を要する地震防災関連道路の整備率	20.8% (H26年度)	100% (—)		76.3%	△	82.4%	○	
	44	伊方原子力発電所へのアクセスルート数	1ルート (H26年度)	3ルート (H29年度)	目標達成のため、 H30以降該当なし	3ルート	○			
	45	大洲・八幡浜自動車道供用延長	2.3km (H26年度)	6.1km (H30年度)		2.3km	△	2.3km	△	6.1km (R4年度)
	46	松山IC~松山空港 アクセス時間	約37分 (H26年度)	約16分 (H29年度)	約16分 (H30年代後半)	約18分	△	約17分	△	約16分 (H30年代後半)
	47	JR松山駅高架区間 用地取得	3,946㎡ (24.1%) (H27.1)	16,383㎡ (100%) (H28年度)	16,513㎡ (100%) (R1年度)	16,087㎡ (目標値 16,513㎡に対して 97.4%)	△	16,238㎡ (目標値 16,513㎡に対して 98.3%)	△	16,513㎡ (100%) (R1年度)
	48	JR松山駅高架橋延長	0km (0%) (H27.1)	2.4km (100%) (R1年度)		0km (0%)	○	0km (0%)	○	

◆津波対策

施策項目	一連番号	指標	計画策定時	目標	30年度以降目標値 (目標が29年度以前 となっているもの や、既に目標値を超 えているものなど)	29年度末実績	評価	30年度末実績	評価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以前と なっているものや、既に目標値 を超えているものなど)
海岸堤防等の整備、耐震対策	49	主要な水門・樋門・排水機場の耐震化率(河川管理施設)	88.0%(H25年度)	100%(R6年度)		96.7%	○	92.1%	○	
	50	設計津波水位(レベル1津波)に対する堤防・護岸等の整備率(海岸保全施設)	70%(H25年度)	73%(R6年度)	73%(R6年度)	70%	△	70%	△	73%(R6年度)
	51	堤防・護岸等の耐震化率(海岸保全施設)	10%(H25年度)	28%(R6年度)	28%(R6年度)	16%	△	16%	△	28%(R6年度)
港湾・漁港における地震・津波対策	52	耐震強化岸壁整備率	66.7%(H25年度)	83.3%(H30年度)		66.7%	○	83.3%	○	100%(R6年度)
	53	拠点漁港等のうち耐震化・耐津波対策が完了した漁港	0漁港(H26年度)	9漁港(R6年度)	8漁港 (R6年度)	2漁港 (4漁港着手中)	○	4漁港 (2漁港着手中)	○	8漁港 (R6年度)
津波に強いまちづくりの検討	54	津波災害警戒区域の指定済み市町	0市町(0%)(H26年度)	14市町(100%)(一)		0市町	△	0市町	△	
	55	都市計画区域マスタープランの部分見直し	0区域(0%)(H25年度)	14区域(100%)(H28年度)	14区域(100%)(H30年度)	12区域	○	14区域	○	目標達成のため、R1以降該当なし
ゼロメートル地帯の安全確保	56	地域と企業との連携による実効性のある訓練等の実施地域	0地域(H26年度)	4地域(H28年度)	事業完了	4地域(H28年度)	○			
安全で確実な避難の確保	57	津波からの早期避難率	—	100%(一)		49.6%(27年度) 県民世論調査	—	49.6%(27年度) 県民世論調査	—	
	58	都市計画街路整備密度	1.4km/km ² (H23年度)	1.6km/km ² (R1年度)		1.5km/km ²	○	1.5km/km ²	△	
	59	津波避難計画策定市町数	0市町(0%)(H26年度)	14市町(100%)(H29年度)	目標達成のため、H29以降該当なし	14市町(100%)	○			

◆防災意識の普及啓発

施策項目	一連番号	指標	計画策定時	目標	30年度以降目標値 (目標が29年度以前 となっているもの や、既に目標値を超 えているものなど)	29年度末実績	評価	30年度末実績	評価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以前と なっているものや、既に目標値 を超えているものなど)
県民への防災意識の啓発	60	民間企業等が主催する防災啓発番組への出演回数	2回/年(H26年度)	2回/年(H27年度~)		2回/年(H29年度)	○	0回/年(H30年度)	×	
	61	DVD等を活用した小学生を対象とする防災意識啓発講演回数	0校/年(H26年度)	5校/年(H27年度~)	10校/年 (H28年度~)	11校/年(H29年度)	○	2校/年	△	10校/年 (H28年度~)
	62	防災意識啓発講演の実施回数(上記を除く)	19回/年(H25年度)	20回/年(H27年度~)		18回/年(H29年度)	○	8回/年	△	
	63	減災キャンペーン実施市町の率	55%(H26年度)	100%(H28年度)	100%(H30年度)	65%	△	65%	△	100%(R1年度)
	64	保育所における防災訓練実施率	95%(H25年度)	100%(H27年度)	100%(H30年度)	100%	○	100%	○	100%(R1年度)
防災教育の充実	65	予告なし避難訓練実施率	45%(H25年度)	100%(H29年度)	100%(H30年度)	75.3%	○	59%	△	100%(R1年度)
	66	県立学校教職員の防災士資格取得者	11人(H26年度)	132人(H27年度)	534人 (H30年度)	402人	○	526	○	1,056人(R4年度)

◆応急活動体制の確立

施策項目	一連番号	指標	計画策定時	目標	30年度以降目標値 (目標が29年度以前 となっているもの や、既に目標値を超 えているものなど)	29年度末実績	評価	30年度末実績	評価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以前と なっているものや、既に目標値 を超えているものなど)
救助・救急対策	67	緊急消防援助隊愛媛県隊の登録隊数	69隊(H26年度)	88隊(H30年度)		89隊(30.4.1)	○	92隊(31.4.1)	○	100隊(R1年度)
医療対策	68	災害派遣医療チーム(DMAT)の数	22チーム(H26年度)	28チーム(R2年度以降)		25チーム	○	25チーム	○	
	69	難病患者の防災カード(緊急度1)作成率	72.1%(H25年度)	100%(R1年度)		73.2%	○	75%	○	
消火活動等	70	消防広域化重点地域の指定を受けた消防本部の数	0本部(0%)(H26.4.1)	14本部(100%)(H30.4.1)		0本部(0%)(H30.4.1)	—	0本部(0%)(H31.4.1)	—	14本部(100%)(R6.4.1)
	71	消防力の整備指針に基づく消火資機材(ポンプ車等)の平均充足率	96.1%(H24年度)	100%(一)		57.7%(27.4.1現在)	—	57.7%(27.4.1現在)	—	
	72	地震防災緊急事業五箇年計画における耐震性貯水槽整備箇所数	19箇所(H23~H25年度)	34箇所(H23~H27年度)	70箇所(H28~R2年度)	37箇所	△	46箇所	△	70箇所(H28~R2年度)
	73	市町が条例で定める消防団員の定数に対する実人員の割合	94%(H26年度)	100%(H29年度)	100%(H30年度)	93.3%(H29.4.1現在)	△	93.3%(H30.4.1現在)	△	100%(R1年度)
地域防災力の向上	74	消防団員に占める女性の割合	2.9%(H26年度)	5.0%(R2年度)		2.9%(H29.4.1現在)	○	3.10%	○	
	75	自主防災組織の組織率(消防庁調査)	90.6%(H26年度)	100%(R1年度)		93.7%	○	94.0%	○	
	76	自主防災組織の訓練実施率	41.0%(H25年度)	100%(R6年度)		62.5%	○	59.5%	△	
	77	県講座による防災士資格取得者(教職員を除く)	1,552人(H25年度)	2,852人(H27年度)	4,949人 (H30年度)	4,362人	◎	5,053人	◎	8,185人 (R4年度)
緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動	78	県講座による防災士資格取得者(教職員を除く)のうち女性の割合	11.7%(H23~H25年度)	20%(H26~H27年度)	25%(H28~H30年度)	27.6%	◎	28.8%	◎	30% (R1~R4年度)
	79	重要港湾における港湾BCP策定率	0%(H25年度)	100%(H28年度)	目標達成のため、H29以降該当なし	100%	○			
	80	信号機電源付加装置等の整備	60基(53.1%)(H26年度)	113基(100%)(一)		92基(81.4%)	○	100基(88.5%)	○	

◆災害対応機能の強化

施策項目	一連番号	指標	計画策定時	目標	30年度以降目標値 (目標が29年度以前 となっているもの や、既に目標値を超 えているものなど)	29年度末実績	評価	30年度末実績	評価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以前と なっているものや、既に目標値 を超えているものなど)
防災訓練の充実	81	総合防災訓練実施回数	1回/年 (H26年度)	1回/年 (H27年度~)		1回/年 (H29年度)	○	豪雨災害により未実施	×	
	82	県・市町合同図上訓練実施回数	1回/年 (H26年度)	1回/年 (H27年度~)		1回/年 (H29年度)	○	1回/年 (H30年度)	○	
	83	国・県合同訓練実施回数	1回/年 (H26年度)	1回/年 (H27年度~)		1回/年 (H29年度)	○	1回/年 (H30年度)	○	
	84	防災通信システム等による情報伝達訓練実施回数	6回/年 (H26年度)	6回/年 (H27年度~)		6回/年	○	6回/年	○	
	85	土木部防災訓練の実施回数	1回/年 (H26年度)	1回/年 (H27年度~)		1回/年	○	1回/年	○	
災害情報の提供	86	住民への情報伝達訓練実施回数	0回/年 (H26年度)	2回/年 (H28年度~)		2回/年	○	2回/年	○	
	87	県防災メール等の登録者数	16,424人 (H26年度)	30,000人 (H29年度)	30,000人 (H30年度)	21,179人	△	31,031人	○	37,000人 (R1年度)
広域連携・応援体制の確立	88	広域防災拠点における資機材整備箇所	0箇所 (0%) (H26年度)	17箇所 (100%) (H29年度)	事業完了	17箇所 (100%)	○			
	89	県営総合運動公園及び第3号南予レクリエーション都市公園の広域防災拠点活動の可能なオープンスペース面積	80,000㎡ (H26年度)	95,000㎡ (R1年度)		90,000㎡	○	93,000㎡	○	
	90	広域防災・減災対策検討協議会開催回数	1回/年 (H26年度)	2回/年 (H27年度~)		1回/年 (H29年度)	△	1回/年	△	
業務継続性の確保	91	市町業務継続計画の策定率	30% (H26.6)	100% (H29年度)	100% (H30年度)	95%	△	95%	△	100% (R1年度)
災害対策本部の機能強化	92	災害対策本部活動訓練の実施回数	1回/年 (H25年度)	1回/年 (H27年度~)		1回/年 (H29年度)	◎	1回/年 (H30年度)	◎	
	93	防災対策研修の参加者数	77人/年 (H26年度)	80人程度/年 (H27年度~) ※県市町合計	60人 (H29年度~) ※事業の実態に合わせ県のみに変更	71人/年	○	94人/年	○	60人 (H29年度~) ※事業の実態に合わせ県のみに変更
	94	災害対策本部職員の水及び飲料水の確保状況 (3日分)	40% (H26年度)	100% (H29年度)	100% (H30年度~ R6年度)	100%	○	100%	○	100% (H30年度~ R6年度)

◆生活支援体制の確立

施策項目	一連番号	指標	計画策定時	目標	30年度以降目標値 (目標が29年度以前 となっているもの や、既に目標値を超 えているものなど)	29年度末実績	評価	30年度末実績	評価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以前と なっているものや、既に目標値 を超えているものなど)
食料、水、生活必需品等の物資の調達	95	家庭で備蓄している県民の割合	30.5% (H25年度)	100% (R6年度)		未調査	-	未調査	-	
避難者等への対応	96	指定避難所への資機材の整備率	0% (H25年度)	34% (H28年度)	事業完了	49% (H28年度)	◎			
	97	避難所運営リーダー育成研修の受講者数	0人 (H26年度)	1,000人 (H29年度)	事業完了	1,251人	◎			
	98	避難行動要支援者の個別計画策定市町	4市町 (20%) (H27.1.1)	20市町 (100%) (H27年度)	20市町100% (R1年度)	10市町 (50%)	△	10市町 (50%)	△	20市町100% (R1年度)
	99	福祉避難所の指定状況の把握、情報提供等	1回/年 (H25年度)	1回/年 (H27年度~)		1回/年	○	1回/年	○	
	100	愛媛県DPAT体制整備運営委員会開催回数	3回/年 (H25年度)	5回/年 (H27年度~)	2回/年	2回/年	○	1回/年	△	2回/年
	101	愛媛県DPATの登録者数	0人 (H25年度)	30人 (H27年度)	300人 (R5年度)	258人	◎	259人	○	300人 (R5年度)
	102	市町が希望する避難所及び県・市町庁舎における公衆無線LANの環境整備率	57.1% (H26年度)	100% (H29年度)	100% (H30年度)	50.6%	△	51.1%	△	100% (R1年度)
保健衛生・防疫・遺体対策	103	国の指針 (H26.3) に基づく災害廃棄物処理計画策定市町数	0市町 (0%) (H26年度)	20市町 (100%) (H30年度)		3市町 (15%)	○	17市町 (85%)	△	20市町 (100%) (R1年度)
孤立可能性の高い集落への対応	104	孤立する可能性がある集落のうち複数の通信手段を整備している割合	59.0% (H25年度)	70% (H29年度)		国調査が未実施 (現時点で実施時期未定)	-	国調査が未実施 (現時点で実施時期未定)	-	
	105	孤立する可能性がある集落のうちヘリコプターでのホイスド等が可能な場所を確保している割合	73.3% (H25年度)	100% (H29年度)		国調査が未実施 (現時点で実施時期未定)	-	国調査が未実施 (現時点で実施時期未定)	-	
	106	孤立地区対策訓練実施回数	1回/年 (H26年度)	1回/年 (H27年度~)		1回/年 (H29年度)	○	豪雨災害により未実施	×	
ボランティアとの連携	107	災害時対応訓練の実施	1回/年 (H25年度)	1回/年 (H27年度~)		1回/年	○	1回/年	○	
	108	災害ボランティアコーディネーター研修会参加者数	275人 (H22~H25年度)	100人/年 (H27年度~)		111人/年	○	0人/年	×	

◆事業所等の安全対策・業務継続

施策項目	一連番号	指標	計画策定時	目標	30年度以降目標値 (目標が29年度以前 となっているもの や、既に目標値を超 えているものなど)	29年度末実績	評価	30年度末実績	評価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以前と なっているものや、既に目標値 を超えているものなど)
原子力事業所等の安全確保	109	原子力防災訓練参加機関の訓練目的・目標の達成割合	92.5% (H26年度)	100% (H30年度)		96%	○	97%	○	100% (R1年度)
石油コンビナート等特別防災区域等の安全確保	110	県石油コンビナート等防災訓練参加者数	200人/年 (H25年度)	400人/年 (H27年度~)		104人	△	7月豪雨により中止	×	
	111	事故件数	1件/年 (H25年度)	0件/年 (H27年度~)		1件	△	4件	△	
民間企業等の事業継続性の確保	112	建設業BCPの認定率	50.8% (H25年度)	80% (R6年度)		66.6%	○	67.6%	○	

◆復旧・復興体制の確立

施策項目	一連番号	指標	計画策定時	目標	30年度以降目標値 (目標が29年度以前 となっているもの や、既に目標値を超 えているものなど)	29年度末実績	評価	30年度末実績	評価	令和元年度以降目標値 (目標が平成30年度以前と なっているものや、既に目標値 を超えているものなど)
ライフラインの復旧対策	113	災害時における応急対策等に関する協定の締結市町数(水道施設)	12市町(60%)(H26年度)	20市町(100%)(R1年度)		16市町(80%)	◎	17市町	△	
	114	下水道BCPの策定率	6%(H25年度)	100%(H28年度)	目標達成	100%	○			
	115	工業用水道管路の応急復旧用資材備蓄率	0%(H25年度)	100%(H28年度)	目標達成のため、H29以降該当なし	100%	○			
	116	他県で開催される合同訓練の経験者(工業用水道)	1県のみ4名(H25年度)	各県2名以上(H27年度)	各県2名以上/年	訓練経験者 9名	○	訓練経験者 11名	○	各県2名以上/年
被災者の生活再建支援	117	被災宅地危険度判定士の人数	1,074人(H26.4.1)	1,100人(—)	1,500人(R4.4.1)	1,376人	○	1,461人	○	1,500人(R4.4.1)
	118	応急危険度判定士県内養成総数	700人(H25年度)	1,000人(—)		817人	○	846人	○	
災害廃棄物等の処理対策	119	国の指針(H26.3)に基づく災害廃棄物処理計画策定市町数〔再掲〕	0市町(0%)(H26年度)	20市町(100%)(H30年度)		3市町(15%)	○	17市町(85%)	△	20市町(100%)(R1年度)