


○ J R 松山駅周辺整備事業の状況

詳細については、愛媛県、松山市のホームページをご覧ください。

「JR松山駅周辺整備事業の状況」のトップページはこちら
<https://www.pref.ehime.jp/page/143057.html>



出典：国土地理院地図

○JR松山駅周辺整備のステップ

整備内容	役割分担	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
① 鉄道高架化	県・JR四国	完成									
② 鉄道高架化に伴う旧駅舎撤去	県・JR四国		完成								
③ 松山駅西口南江戸線	県			完成							
④ 千舟町空港線	市				完成						
⑤ 三番町線	市		暫定			完成					
⑥ 松山駅西南北線	市		暫定			完成					
⑦ 松山駅北東西線	市					完成					
⑧ 松山駅広東西連絡線	市					完成					
⑨ 西口駅前広場	市					完成					
⑩ 東口駅前広場 (仮設バス停整備、広場整備)	市			※仮設バス停整備	完成					※駅前広場整備	完成
⑪ 路面電車引込み	市・伊予鉄道					完成					
⑫ JR松山駅～路面電車停留所 アクセスルート	市					完成					
⑬ 一体的なまちづくり	市										完成
⑭ バスタプロジェクト	未定					事業計画策定中					
⑮ 路面電車延伸	市					現在検討中（未定）					