道路附属等一覧表（令和6年3月）

構造物の諸元										点検結果								直近点検結果	主な対策内容①	主な対策内容②	対策内容および着手・完了予定年度																		対策に係る全体概算事業費（百万円）
										一巡目		二巡目		三巡目		四巡目					定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]																		
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長［m］	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		
																					R6	事業費	R7	事業費	R8	事業費	R9	事業費	R10	事業費	R11	事業費	R12	事業費	R13	事業費	R14	事業費	R15	事業費	
1	上分歩道橋	主	5	県道川之江大豊線	不明	不明	35.0	鋼製	四国中央土木事務所	四国中央市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ	R8年度		R13年度		Ⅲ	塗装塗替					●										●						
2	新堀歩道橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1973	51	43.0	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察					●										●						
3	神郷歩道橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1970	54	41.5	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ	R8年度		R13年度		Ⅲ	対策完了					●										●						
4	東雲歩道橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1975	49	41.7	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察					●										●						
5	金子歩道橋	一	136	県道新居浜港線	1968	56	38.3	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅲ	R10年度		R15年度		Ⅲ	塗装塗替		○ 4.0		○ 56.0					●										●		60.0
6	神拝歩道橋	一	141	県道西条港線	1971	53	37.0	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H29年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察	●										●										
7	一宮歩道橋	主	11	県道新居浜角野線	1972	52	108.0	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅲ	R10年度		R15年度		Ⅲ	検討中									●										●		
8	堺筋歩道橋	主	11	県道新居浜角野線	1969	55	50.0	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察					●										●						
9	高木歩道橋	主	11	県道新居浜角野線	1970	54	95.0	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅲ	R10年度		R15年度		Ⅲ	検討中									●										●		
10	三津屋南横断歩道橋	主	48	県道壬生川丹原線	1969	55	51.0	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
11	西之土居歩道橋	一	136	県道新居浜港線	1971	53	42.0	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察	●										●										
12	堀越横断歩道橋	主	48	県道壬生川丹原線	1999	25	49.5	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察	●										●										
13	森見歩道橋	国	317	国道317号	2011	13	61.4	鋼製	今治土木事務所	今治市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
14	別宮歩道橋	国	317	国道317号	1969	55	63.4	鋼製	今治土木事務所	今治市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察			●										●								
15	球場前歩道橋	国	317	国道317号	1975	49	57.3	鋼製	今治土木事務所	今治市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察			●										●								
16	近見歩道橋	国	317	国道317号	2001	23	86.5	鋼製	今治土木事務所	今治市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
17	志々満歩道橋	主	38	県道今治波方港線	1993	31	54.4	鋼製	今治土木事務所	今治市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察			●										●								
18	喜田村歩道橋	主	38	県道今治波方港線	1977	47	43.5	鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
19	鳥生歩道橋	主	38	県道今治波方港線	1977	47	35.8	鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
20	波方歩道橋	主	38	県道今治波方港線	1969	55	43.1	鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
21	口総歩道橋	主	51	県道大三島環状線	1986	38	33.8	鋼製	今治土木事務所	今治市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
22	小部歩道橋	一	166	県道波方環状線	1978	46	35.1	鋼製	今治土木事務所	今治市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
23	三津歩道橋	国	437	国道437号	1973	51	101.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
24	久枝歩道橋	一	184	県道和気衣山線	1977	47	28.3	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅲ	R9年度		R14年度		Ⅲ	塗装塗替		○ 5.3		○ 30.0			●										●				35.3
25	宮前歩道橋	一	186	県道三津浜停車場線	1972	52	54.7	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	塗装塗替		○ 5.3		○ 30.0			●										●				35.3
26	清水歩道橋	一	187	県道六軒家石手線	1968	56	31.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	塗装塗替		○ 5.3	●	○ 30.0									●								35.3
27	森松歩道橋	一	193	県道森松重信線	2014	10	31.5	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	塗装塗替									●										●		
28	上林歩道橋	一	209	県道美川松山線	1997	27	34.4	鋼製	中予地方局建設部	東温市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	塗装塗替									●										●		
29	潮見歩道橋	主	40	県道松山東部環状線	1978	46	88.7	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅲ	R10年度		R15年度		Ⅲ	塗装塗替									●										●		
30	湯の口歩道橋	主	18	県道松山空港線	1971	53	29.2	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	塗装塗替			●										●								
31	北吉田歩道橋	主	18	県道松山空港線	1997	27	84.8	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	塗装塗替		○ 5.3		○ 30.0	●										●						35.3
32	北斎院第1歩道橋	主	18	県道松山空港線	1996	28	68.3	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	塗装塗替		○ 5.3		○ 30.0	●										●						35.3
33	北斎院第2歩道橋	主	18	県道松山空港線	1996	28	75.3	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	塗装塗替		○ 5.3		○ 30.0	●										●						35.3
34	北斎院第3歩道橋	主	18	県道松山空港線	1996	28	72.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	塗装塗替		○ 5.3		○ 30.0	●										●						35.3
35	梅津寺歩道橋	主	19	県道松山港線	1970	54	45.6	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	塗装塗替			●										●								
36	味酒歩道橋	主	19	県道松山港線	1976	48	70.7	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	塗装塗替					●										●						
37	古川歩道橋	主	16	県道松山伊予線	1976	48	32.6	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	塗装塗替									●										●		
38	垣生歩道橋	主	22	県道伊予松山港線	1971	53	36.1	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	塗装塗替									●										●		
39	筒井横断歩道橋	主	22	県道伊予松山港線	1969	55	33.9	鋼製	中予地方局建設部	松前町	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ	R6年度		R11年度		Ⅲ	塗装塗替	●										●										
40	沖代歩道橋	主	22	県道伊予松山港線	1976	48	51.5	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	塗装塗替					●										●						
41	山王歩道橋	主	22	県道伊予松山港線	1974	50	40.3	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	塗装塗替			●										●								
42	土居田横断歩道橋	一	326	県道松山松前伊予線	1975	49	56.6	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	塗装塗替	●	○ 5.3		○ 30.0							●										35.3
43	西高柳歩道橋	一	326	県道松山松前伊予線	1967	57	36.2	鋼製	中予地方局建設部	松前町	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ	R6年度		R11年度		Ⅲ	塗装塗替	●										●										
44	北久米横断歩道橋	一	334	県道松山川内線	1982	42	42.3	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	塗装塗替							●										●				
45	平井歩道橋	一	334	県道松山川内線	2011	13	42.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	塗装塗替							●										●				
46	小野横断歩道橋	一	334	県道松山川内線	1978	46	34.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	塗装塗替	●	○ 5.3		○ 30.0							●										35.3
47	北吉井歩道橋	一	334	県道松山川内線	1967	57	35.6	鋼製	中予地方局建設部	東温市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察			●										●								
48	南方歩道橋	一	334	県道松山川内線	1968	56	33.7	鋼製	中予地方局建設部	東温市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ	R7年度		R12年度		Ⅲ	対策完了			●										●								
49	内宮歩道橋	一	347	県道平田北条線	1967	57	58.2	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
50	五十崎歩道橋	一	229	県道鳥首五十崎線	1973	51	37.1	鋼製	大洲土木事務所	内子町	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察					●										●						
51	桝形横断歩道橋	一	234	県道大洲保内線	1969	55	39.6	鋼製	大洲土木事務所	大洲市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ	R8年度		R13年度		Ⅲ	対策完了			●										●								
52	松柏横断歩道橋	国	197	国道197号	1972	52	39.0	鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ	R8年度		R13年度		Ⅲ	対策完了			●										●								
53	千丈横断歩道橋	国	197	国道197号	1973	51	67.0	鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察			●										●								
54	伊方横断歩道橋	国	197	国道197号	1975	49	16.0	鋼製	八幡浜土木事務所	伊方町	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ	R8年度		R13年度		Ⅲ	対策完了			●										●								
55	三崎横断歩道橋	国	197	国道197号	1978	46	24.0	鋼製	八幡浜土木事務所	伊方町	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
56	喜佐方歩道橋	一	272	県道河内立間停車場線	1980	44	56.2	鋼製	南予地方局建設部	宇和島市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
57	生石横断歩道橋	主	18	県道松山空港線	1988	36	33.5	鋼製	中予地方局建設部	松山市			R2年度	Ⅰ	R6年度		R11年度		Ⅰ	対策不要	●										●										
58	中の川横断歩道橋	主	18	県道松山空港線	1988	36	33.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市			R2年度	Ⅰ	R6年度		R11年度		Ⅰ	対策不要	●										●										
59	シェッド名なし	主	12	県道西条久万線	不明	不明	8.3	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
60	シェッド名なし	主	12	県道西条久万線	不明	不明	7.6	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
61	シェッド名なし	主	12	県道西条久万線	不明	不明	4.4	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
62	道路標識	国	319	国道319号	不明	不明		鋼製	四国中央土木事務所	四国中央市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
63	道路標識	国	319	国道319号	不明	不明		鋼製	四国中央土木事務所	四国中央市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
64	道路標識	主	13	県道壬生川新居浜野田線	2006	18		鋼製	東予地方局建設部	西条市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
65	道路標識	主	11	県道新居浜角野線	1993	31		鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
66	道路標識	主	11	県道新居浜角野線	1993	31		鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
67	道路標識	主	11	県道新居浜角野線	1993	31		鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
68	道路標識	国	317	国道317号	不明	不明		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察			●										●								
69	道路標識	国	317	国道317号	不明	不明		鋼製	今治土木事務所	今治市	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察	●										●										
70	道路標識	国	317	国道317号	不明	不明		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察			●										●								
71	道路標識	国	317	国道317号	不明	不明		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察			●										●								
72	道路標識	国	317	国道317号	不明	不明		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅰ	R8年度		R13年度		Ⅰ	対策不要					●										●						
73	道路標識	国	317	国道317号	不明	不明		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察					●										●						
74	道路標識	国	317	国道317号	不明	不明		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察					●										●						
75	道路標識	国	317	国道317号	不明	不明		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
76	道路標識	国	317	国道317号	不明	不明		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察							●										●				
77	道路標識	主	21	県道大三島上浦線	2000	24		鋼製	今治土木事務所	今治市	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ	R6年度		R11年度		Ⅰ	対策不要	●										●										
78	道路標識	主	38	県道今治波方港線	不明	不明		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察									●										●		
79	道路標識	一	157	県道今治停車場線	2000	24		鋼製	今治土木事務所	今治市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察	●										●										
80	道路標識	国	437	国道437号	1998	26		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察	●										●										
81	道路標識	国	437	国道437号	1996	28		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察	●										●										
82	道路標識	国	437	国道437号	2004	20		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察	●										●										
83	道路標識	国	437	国道437号	1997	27		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察	●										●										
84	道路標識	主	18	県道松山空港線	1997	27		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察			●										●								
85	道路標識	主	18	県道松山空港線	1997	27		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察			●										●								
86	道路標識	主	18	県道松山空港線	1996	28		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察					●										●						
87	道路標識	主	19	県道松山港線	2003	21		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察					●										●						

道路附属等一覧表（令和6年3月）

構造物の諸元										点検結果								直近点検結果	主な対策内容①	主な対策内容②	対策内容および着手・完了予定年度																		対策に係る全体概算事業費（百万円）
										一巡目		二巡目		三巡目		四巡目					定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]																		
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長［m］	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		
																						R6	事業費	R7	事業費	R8	事業費	R9	事業費	R10	事業費	R11	事業費	R12	事業費	R13	事業費	R14	事業費	R15	事業費	
88	道路標識	主	19	県道松山港線	1998	26		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ	R6年度		R11年度		Ⅲ	対策完了		●										●										
89	道路標識	主	19	県道松山港線	不明	不明		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察						●										●						
90	道路標識	主	19	県道松山港線	1996	28		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察				●										●								
91	道路標識	主	19	県道松山港線	1997	27		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察								●									●					
92	道路標識	主	19	県道松山港線	2001	23		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察				●										●								
93	道路標識	主	19	県道松山港線	2001	23		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察						●										●						
94	道路標識	主	20	県道松山北条線	1995	29		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察				●										●								
95	道路標識	主	20	県道松山北条線	不明	不明		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察								●										●				
96	道路標識	主	20	県道松山北条線	1997	27		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察								●										●				
97	道路標識	主	22	県道伊予松山港線	1997	27		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察								●										●				
98	道路標識	主	22	県道伊予松山港線	1997	27		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察								●										●				
99	道路標識	一	187	県道六軒家石手線	不明	不明		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察								●										●				
100	道路標識	一	187	県道六軒家石手線	1990	34		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察						●										●						
101	道路標識	一	188	県道道後公園線	1992	32		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察						●										●						
102	道路標識	一	188	県道道後公園線	不明	不明		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度		Ⅱ	経過観察								●										●				
103	道路標識	国	197	国道197号	不明	不明		鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察		●										●										
104	道路標識	国	197	国道197号	不明	不明		鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察		●										●										
105	道路標識	国	197	国道197号	不明	不明		鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察		●										●										
106	道路標識	国	197	国道197号	不明	不明		鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察						●										●						
107	道路標識	国	197	国道197号	不明	不明		鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察						●										●						
108	道路標識	一	249	県道八幡浜保内線	不明	不明		鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ	R7年度		R12年度		Ⅰ	対策不要				●										●								
109	道路情報提供装置	主	48	県道壬生川丹原線	不明	不明		鋼製	東予地方局建設部	西条市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察						●										●						
110	道路情報提供装置	国	317	国道317号	1994	30		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察										●										●	
111	道路情報提供装置	主	38	県道今治波方港線	1996	28		鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察										●										●	
112	道路情報提供装置	国	379	国道379号	1992	32		鋼製	中予地方局建設部	砥部町	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅰ	R7年度		R12年度		Ⅰ	対策不要				●										●								
113	道路情報提供装置	国	494	国道494号	不明	不明		鋼製	中予地方局建設部	東温市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察				●										●								
114	道路情報提供装置	主	23	県道伊予川内線	1997	27		鋼製	中予地方局建設部	東温市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R6年度		R11年度		Ⅱ	経過観察		●										●										
115	道路情報提供装置	国	197	国道197号	不明	不明		鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察						●										●						
116	道路情報提供装置	国	378	国道378号	不明	不明		鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察				●										●								
117	道路情報提供装置	国	378	国道378号	不明	不明		鋼製	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度		Ⅱ	経過観察				●										●								
118	道路情報提供装置	主	29	県道宇和野村線	1993	31		鋼製	西予土木事務所	西予市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察						●										●						
119	道路情報提供装置	主	29	県道宇和野村線	1996	28		鋼製	西予土木事務所	西予市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度		Ⅱ	経過観察						●										●						
120	道路情報提供装置	国	440	国道440号	1994	30		鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察										●										●	
121	道路標識	主	18	県道松山空港線	1989	35		鋼製	中予地方局建設部	松山市			R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度		Ⅱ	経過観察										●										●	
122	道路標識	国	319	国道319号	2022	2		鋼製	四国中央土木事務所	四国中央市			R5年度	Ⅰ	R10年度		R15年度		Ⅰ	対策不要										●										●	
123	道路標識	国	319	国道319号	2023	1		鋼製	四国中央土木事務所	四国中央市					R9年度		R14年度			未定								●										●			
	合計																						52		326																	378