資料4

地域医療構想策定スケジュール

時期	医療対策課 （国会議等含む）	推進戦略会議 （WG）	調整会議 （各保健所）
12月	全県的ビジョン素案作成 ・都道府県間調整 【東京都・香川県との調整を予定】 ・構想区域間調整 ・全県的施策の検討　　等	区域間調整協議（松山圏域からの要請ほか）	**第３回調整会議** ・施策の検討　・素案作成 【開催日予定】 12/11　宇摩圏域 12/21　八幡浜・大洲圏域 12/24　新居浜・西条圏域 12/25　今治圏域 1/14　宇和島圏域
１月	各圏域素案及び推進戦略会議意見対応取りまとめ	1/20　**第３回推進戦略会議** ・パブリックコメント案の検討（以後の修正は座長一任を検	
２月	パブリックコメント（なるべく４週間を確保） **保健医療対策会議** ・26基金の評価 ・構想案の協議		
３月	パブリックコメント等の対応、最終案とりまとめ **医療審議会** 医療計画変更の諮問・答申 医療計画変更の告示 （大臣報告）		

※平成27年12月時点