橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
1	栄橋側道橋(上り)	主	5	県道川之江大豊線	1960	66	58.5	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修	伸縮装置取替工		●		○	○		●			
2	栄橋側道橋(下り)	主	5	県道川之江大豊線	1960	66	58.5	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修	伸縮装置取替工		●		○	○		●			
3	山中橋側道橋(下り)	一	138	県道新居浜土居線	1988	38	9.6	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修		○	●	○				●			
4	蒔立橋歩道橋	国	380	国道380号	2000	26	31.7	PCプレテン床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○			●			
5	嶋田橋歩道橋	主	12	県道西条久万線	1964	62	12.0	RCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
6	久万大橋歩道橋	主	12	県道西条久万線	1989	37	32.7	PCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	断面修復工			●		○			●			
7	お亀橋	一	210	県道美川川内線	2013	13	23.2	PC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
8	無名橋(72-12)	国	197	国道197号	2007	19	50.0	鋼桟道橋	大洲土木事務所	大洲市	H27	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
9	五反田歩道橋	国	381	国道381号	1962	64	7.2	鋼橋	南予地方局建設部	松野町	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
10	新天日橋	国	319	国道319号	2005	21	19.0	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	伸縮装置取替工		●			○	○	●				
11	不動橋	国	319	国道319号	2004	22	60.0	鋼鈑桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修	伸縮装置取替工	●			○	○	●				
12	奥之院橋	国	319	国道319号	1973	53	8.5	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			○	●		○			●			
13	清水橋	国	319	国道319号	1961	65	8.4	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
14	金砂橋	国	319	国道319号	1974	52	43.8	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	塗装塗替		●			○	○	●				
15	銅山川橋	国	319	国道319号	1967	59	78.0	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		●	○				●					
16	東小川橋	国	319	国道319号	1995	31	8.8	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●	○	○	○	○	●				
17	西山橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1995	31	17.0	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●			○	○	●				
18	上千歳橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1976	50	13.6	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●		○	○		●				
19	無名橋(71-11)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1997	29	3.6	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			○	●	○			●			
20	豊受橋	主	6	県道高知伊予三島線	1991	35	13.9	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●		○	○		●				
21	杉成橋	主	6	県道高知伊予三島線	1990	36	7.4	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			○	●				●			
22	神竜橋	国	319	国道319号	1973	53	87.4	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修	塗装塗替		○	●	○		○	●			
23	磯浦第2橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1983	43	25.9	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			○	●				●			
24	神子屋敷大橋	国	319	国道319号	2009	17	105.0	PC桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			○	●	○			●			
25	複実大橋	主	5	県道川之江大豊線	2004	22	112.0	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	塗装塗替	ひび割れ補修		○	●	○	○		●			
26	黒松尾橋	主	5	県道川之江大豊線	1962	64	11.5	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○	○		●			
27	藤崎橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1994	32	183.0	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
28	野田跨線橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1990	36	147.0	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修	橋面防水工		○	●	○			●			
29	磯浦第一橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1985	41	19.8	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	支承補修	ひび割れ補修			●		○	○	●			
30	押渕橋	国	319	国道319号	1977	49	3.7	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
31	出口橋	国	319	国道319号	1954	72	8.4	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			○	●		○			●			
32	井関橋	国	319	国道319号	1957	69	8.0	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●		○	○		●				
33	樋之尾谷橋	国	319	国道319号	1981	45	6.0	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●		○	○		●				
34	新宮橋	国	319	国道319号	1986	40	27.8	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○	●	○			●			
35	栄橋	主	5	県道川之江大豊線	1960	66	58.5	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修				●		○	○	●			
36	総野橋	主	5	県道川之江大豊線	1965	61	17.9	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修				●		○	○	●			
37	堂成橋	主	5	県道川之江大豊線	1987	39	26.1	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	塗装塗替		●				○	○	●			
38	新坪谷橋	主	5	県道川之江大豊線	2004	22	13.1	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●		○	○		●				
39	藤原橋(歩道)(上り)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1973	53	27.4	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	橋面防水工	塗装塗替	●			○	○	●				
40	藤原橋(歩道)(下り)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1973	53	27.4	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	橋面防水工	塗装塗替	●			○	○	●				
41	藤原橋(車道)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1973	53	28.3	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●			○	○	●				
42	面白橋(右歩道)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1974	52	39.3	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●	○	○	○		●			
43	面白橋(左歩道)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1974	52	37.1	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●	○	○	○		●			
44	面白橋(車道)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1974	52	39.3	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●	○	○			●			
45	平野橋	国	319	国道319号	1970	56	168.8	鋼アーチ橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	支承補修	塗装塗替	●		○	○	○	○	●			
46	柳瀬橋	国	319	国道319号	1958	68	2.6	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
47	光明大橋	国	319	国道319号	2002	24	198.0	鋼桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	橋面防水工			○	●	○	○		●			
48	後谷橋	主	5	県道川之江大豊線	1970	56	20.5	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ	R12	経過観察				●				●			
49	中尾谷橋	主	6	県道高知伊予三島線	1989	37	129.0	鋼鈑桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	塗装塗替	ひび割れ補修			●	○	○	○	●			
50	吉野瀬橋	主	6	県道高知伊予三島線	1989	37	129.0	鋼桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅲ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			○	●	○			●			
51	瀬井野橋	主	6	県道高知伊予三島線	1989	37	139.0	アーチ橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察					●				●		
52	松野橋	主	6	県道高知伊予三島線	1990	36	35.0	鋼桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	塗装塗替		●			○	○	●				
53	空谷橋	主	6	県道高知伊予三島線	1991	35	58.0	鋼桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要				●				●			
54	松野大橋	主	6	県道高知伊予三島線	1992	34	192.0	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
55	猿飛橋	主	6	県道高知伊予三島線	1992	34	124.0	鋼箱桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了					●				●		
56	富郷橋	主	6	県道高知伊予三島線	1994	32	79.0	鋼桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	塗装塗替			○	●	○	○		●			
57	猿田川橋	主	6	県道高知伊予三島線	1994	32	27.0	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	塗装塗替		●			○	○	●				
58	接対狭橋	主	6	県道高知伊予三島線	1994	32	50.0	PCT桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
59	多優津橋	主	6	県道高知伊予三島線	1994	32	36.0	PC桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			○	●	○	○		●			
60	水口橋	主	6	県道高知伊予三島線	1994	32	38.0	PC桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●			○	○	●				
61	三石橋	主	6	県道高知伊予三島線	1994	32	25.0	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○	○		●			
62	城師橋	主	6	県道高知伊予三島線	1994	32	43.0	鋼桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅲ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
63	寺野橋	主	6	県道高知伊予三島線	1994	32	105.0	鋼鈑桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	塗装塗替	ひび割れ補修			○	● ○	○	○		●		
64	足谷橋	主	6	県道高知伊予三島線	1989	37	7.3	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
65	山中橋	一	138	県道新居浜土居線	1988	38	5.5	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			○	●		○		●			
66	無名橋(8-15)	一	138	県道新居浜土居線	1988	38	4.0	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
67	地蔵谷橋	一	138	県道新居浜土居線	1988	38	8.9	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●			○	○	●				
68	北野橋	一	138	県道新居浜土居線	1988	38	92.2	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●			○	○	●				
69	奥谷橋	国	319	国道319号	1953	73	35.2	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
70	田口谷橋	国	319	国道319号	1960	66	7.4	RC桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○	○		●			
71	小屋谷橋	国	319	国道319号	1960	66	6.0	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
72	横井出橋	一	128	県道蕪崎土居線	1972	54	2.4	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			○	●		○		●			
73	三島川之江跨線橋(東車線)(下り)	一	333	県道三島川之江港線	2010	16	130.0	PCT桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H27	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察					●				●		
74	三島川之江跨線橋(西車線)(上り)	一	333	県道三島川之江港線	2000	26	130.0	PCT桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H27	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察					●				●		
75	三島川之江跨線橋(東歩道)	一	333	県道三島川之江港線	2010	16	130.0	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ	R12	経過観察				●				●			
76	三島川之江跨線橋(西歩道)	一	333	県道三島川之江港線	2001	25	130.0	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	断面修復工	塗装塗替			●		○	○	●			
77	山田大橋	国	319	国道319号	2008	18	424.5	RCラーメン橋・側溝高架橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察					●				●		
78	中村橋	一	128	県道蕪崎土居線	1964	62	4.3	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
79	飯武橋	一	128	県道蕪崎土居線	1960	66	6.3	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要				●				●			
80	無名橋1	国	319	国道319号	1967	59	2.5	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○	●				●			
81	無名橋2	国	319	国道319号	1947	79	2.5	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
82	無名橋(41-8)	主	6	県道高知伊予三島線	2009	17	2.0	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			○	●				●			
83	柏橋	一	124	県道上分三島線	1938	88	8.3	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
84	村松橋	一	333	県道三島川之江港線	2008	18	69.5	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
85	大地川橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1974	52	19.7	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
86	海岸寺橋	一	123	県道金生三島線	1967	59	5.0	RC床版橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
87	赤橋	一	124	県道上分三島線	1980	46	11.0	PC床版橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
88	梅ノ木橋	一	123	県道金生三島線	1963	63	3.6	RC床版橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
89	山田井橋	主	9	県道大野原川之江線	1960	66	58.5	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	ひび割れ補修	塗装塗替		○		○	○ ●	○			●	
90	枝松橋	一	123	県道金生三島線	2018	8	3.1	PCBOX	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
91	朝日橋	一	123	県道金生三島線	1963	63	2.2	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
92	平木橋	一	123	県道金生三島線	1981	45	7.1	RCBOX	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
93	蓬莱橋	一	123	県道金生三島線	1983	43	8.2	RC床版橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修	橋面防水工		○		○	○		●			●
94	無名橋(6-18)	一	124	県道上分三島線	1980	46	2.5	RCBOX	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
95	松島橋	一	123	県道金生三島線	1993	33	18.0	PC床版橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
96	無名橋(BOX)	主	9	県道大野原川之江線	1955	71	3.0	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
97	無名橋1	一	126	県道上猿田三島線	1931	95	2.1	PCBOX	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	ひび割れ補修				○	● ○				●		
98	長谷川橋	一	126	県道上猿田三島線	1984	42	35.0	鋼鈑桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察					●				●		
99	古城橋	主	9	県道大野原川之江線	1955	71	9.5	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察						●				●	
100	表橋	主	9	県道大野原川之江線	1981	45	11.1	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察						●				●	
101	中島橋	主	9	県道大野原川之江線	1955	71	5.5	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察						●				●	
102	小山橋	主	9	県道大野原川之江線	1955	71	8.5	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	ひび割れ補修				○	○	●				●	
103	上猿田橋	一	126	県道上猿田三島線	1959	67	12.7	RCT桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了			○		●				●		
104	堀子川橋	一	126	県道上猿田三島線	1960	66	7.6	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	ひび割れ補修			○		● ○				●		
105	喜蔵橋	一	126	県道上猿田三島線	1960	66	11.6	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察					●				●		
106	出口橋	一	126	県道上猿田三島線	1973	53	9.5	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了			○		●				●		
107	幸橋	一	126	県道上猿田三島線	1931	95	9.6	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	ひび割れ補修			○		● ○				●		
108	榎谷橋	一	126	県道上猿田三島線	1971	55	14.5	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察						●				●	
109	宗兵衛橋	主	6	県道高知伊予三島線	1962	64	9.6	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	ひび割れ補修			○			○	●			●	
110	頂谷橋	一	126	県道上猿田三島線	1972	54	4.0	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察						●				●	
111	無名橋(22-4)	一	131	県道別子山土居線	1963	63	2.5	BOX	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	ひび割れ補修				○		○	●			●	
112	無名橋1	一	129	県道伊予土居停車場線	1963	63	2.0	PCBOX	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察						●				●	
113	無名橋2	一	129	県道伊予土居停車場線	1947	79	2.0	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察						●				●	
114	大地川橋(歩道部)(上り)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1975	51	19.7	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察						●				●	
115	大地川橋(歩道部)(下り)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1975	51	19.7	PC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察						●				●	
116	村松橋	一	123	県道金生三島線	1963	63	4.3	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察						●				●	
117	新天神谷橋	国	194	国道194号	2000	26	80.0	鋼橋	東予地方局建設部	西条市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
118	新八の子谷橋	国	194	国道194号	1992	34	62.0	鋼橋	東予地方局建設部	西条市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
119	川来須橋	国	194	国道194号	1963	63	33.0	RCアーチ橋	東予地方局建設部	西条市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11

橋梁一覧表（令和8年7月）

| 構造物の諸元 | | | | | | | | | | | 点検結果・予定 | | | | | | | 対策内容および着手・完了予定年度 | | | | | | | | | | |

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度									
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
249	久保田大橋	一	136	県道新居浜港線	1964	62	27.0	PC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
250	浜喜多橋	一	138	県道新居浜土居線	1979	47	3.0	BOX	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
251	本郷橋	一	138	県道新居浜土居線	1936	90	4.8	BOX	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
252	西滝入道橋	一	136	県道新居浜港線	1959	67	7.0	BOX	東予地方局建設部	新居浜市	R4	Ⅱ	R7	Ⅲ	R10	断面修復工			●		○	● ○			●		
253	又野橋	一	336	県道新居浜東港線	1996	30	8.7	PC中空床版橋	東予地方局建設部	新居浜市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
254	落神橋	一	336	県道新居浜東港線	1976	50	10.2	RC床版橋	東予地方局建設部	新居浜市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
255	梅ケ瀬橋	一	147	県道石鎚丹原線	1987	39	18.6	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
256	石鎚小橋	一	147	県道石鎚丹原線	1994	32	5.9	BOX	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
257	溝橋	一	147	県道石鎚丹原線	1963	63	2.0	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
258	水掛橋	一	147	県道石鎚丹原線	1963	63	2.0	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
259	光下田2号橋	一	147	県道石鎚丹原線	1964	62	2.3	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
260	辻橋	一	147	県道石鎚丹原線	1962	64	3.0	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
261	新内川橋	一	155	県道今治丹原線	1978	48	33.0	PC中空床版橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
262	無名橋(5-12)	一	336	県道新居浜東港線	1964	62	2.3	RC床版橋	東予地方局建設部	新居浜市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
263	無名橋(12-10)	一	336	県道新居浜東港線	1964	62	2.7	RC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
264	間岡橋	一	144	県道南川壬生川停車場線	1989	37	14.7	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
265	宮前川橋	一	144	県道南川壬生川停車場線	1980	46	5.8	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
266	上横田橋	一	144	県道南川壬生川停車場線	1989	37	17.5	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
267	泉池橋	一	136	県道新居浜港線	1959	67	3.3	RC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
268	大谷川橋	一	144	県道南川壬生川停車場線	1980	46	3.8	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
269	北川橋	一	144	県道南川壬生川停車場線	1980	46	11.6	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
270	慶正橋	一	136	県道新居浜港線	1959	67	2.2	RC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
271	阿島橋	一	138	県道新居浜土居線	1998	28	7.6	RC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
272	高木橋	一	134	県道国領高木線	1959	67	14.8	PC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
273	西之郷橋	一	138	県道新居浜土居線	1979	47	8.1	RC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
274	大股橋	一	134	県道国領高木線	1959	67	2.3	BOX	東予地方局建設部	新居浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
275	長谷橋	一	138	県道新居浜土居線	1936	90	7.0	RC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
276	鳴鐘橋	一	134	県道国領高木線	1932	94	2.3	RC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
277	滝の宮橋	一	136	県道新居浜港線	1961	65	49.8	PC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
278	滝の宮橋歩道橋	一	136	県道新居浜港線	1994	32	49.8	鋼橋	東予地方局建設部	新居浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
279	都谷川橋	一	144	県道南川壬生川停車場線	1980	46	8.8	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
280	庄内橋	一	155	県道今治丹原線	1988	38	30.7	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
281	大明神川橋	一	150	県道徳能伊予三芳停車場線	1987	39	74.7	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
282	大明神歩道橋	一	150	県道徳能伊予三芳停車場線	1975	51	74.4	鋼橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
283	豊泉橋	一	154	県道東予玉川線	2002	24	14.7	PC中空床版橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
284	小島川橋	一	150	県道徳能伊予三芳停車場線	1963	63	8.6	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
285	大沢橋	一	150	県道徳能伊予三芳停車場線	1975	51	2.0	BOX	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
286	毘沙門橋	一	150	県道徳能伊予三芳停車場線	1958	68	2.7	BOX	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
287	曲手川橋	一	150	県道徳能伊予三芳停車場線	1986	40	4.9	BOX	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
288	新川橋	一	159	県道孫兵衛作壬生川線	1980	46	33.6	PC中空床版橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
289	上湯浪橋	一	147	県道石鎚丹原線	1959	67	8.0	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
290	湯浪橋	一	147	県道石鎚丹原線	1990	36	12.9	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
291	馬返橋	一	147	県道石鎚丹原線	1973	53	3.2	BOX	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
292	大井手川橋	一	147	県道石鎚丹原線	1964	62	10.3	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
293	松縄橋	一	147	県道石鎚丹原線	1994	32	2.5	BOX	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
294	宇留女橋	一	151	県道関屋今井線	1990	36	17.6	PCT桁橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
295	関屋橋	一	152	県道寺尾重信線	1989	37	34.1	PC中空床版橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
296	田滝橋	一	151	県道関屋今井線	1977	49	28.7	鋼橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
297	川根橋	一	151	県道関屋今井線	1972	54	17.0	RC床版橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
298	鞍瀬橋	一	153	県道落合久万線	1973	53	20.0	鋼橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
299	河之瀬橋	一	153	県道落合久万線	1962	64	18.2	鋼橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
300	雨乞橋	一	327	県道湯谷口川内線	1989	37	40.5	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
301	高木橋	一	151	県道関屋今井線	1988	38	15.2	PCT桁橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
302	六本松橋	一	327	県道湯谷口川内線	1964	62	3.1	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
303	田野上方橋	一	147	県道石鎚丹原線	1986	40	2.5	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
304	光下田1号橋	一	147	県道石鎚丹原線	1986	40	2.8	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
305	徳能橋	一	150	県道徳能伊予三芳停車場線	1996	30	10.4	BOX	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
306	中通橋	一	151	県道関屋今井線	1996	30	2.2	RCBOX	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
307	鍛冶屋橋	一	153	県道落合久万線	1989	37	3.5	BOX	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
308	有塚前橋	一	153	県道落合久万線	1935	91	2.4	BOX	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
309	有塚奥橋	一	153	県道落合久万線	1975	51	2.5	BOX	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
310	河之瀬新橋	一	153	県道落合久万線	1971	55	9.7	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
311	保井野橋	一	153	県道落合久万線	1956	70	12.6	鋼橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
312	出合橋	一	155	県道今治丹原線	1963	63	12.0	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
313	多賀橋	一	159	県道孫兵衛作壬生川線	1967	59	10.8	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
314	西山川橋	一	151	県道関屋今井線	1976	50	11.7	RC床版橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修			○	○		●					●
315	池田橋	一	155	県道今治丹原線	1977	49	12.0	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
316	内川橋	一	155	県道今治丹原線	1976	50	9.8	RC床版橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
317	長綱橋	一	159	県道孫兵衛作壬生川線	2001	25	25.2	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
318	大久保橋	主	12	県道西条久万線	1960	66	3.8	RCBOX	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
319	淀橋	主	12	県道西条久万線	2005	21	10.7	PC中空床版橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
320	下谷橋	主	12	県道西条久万線	1960	66	14.5	PCI桁橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
321	星越橋	一	137	県道金子中萩停車場線	1958	68	2.5	RC床版橋	東予地方局建設部	新居浜市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
322	金子橋	一	137	県道金子中萩停車場線	1958	68	2.1	RC床版橋	東予地方局建設部	新居浜市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
323	白橋	一	137	県道金子中萩停車場線	1992	34	3.2	PCBOX	東予地方局建設部	新居浜市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
324	北河橋	一	137	県道金子中萩停車場線	1985	41	4.4	PCBOX	東予地方局建設部	新居浜市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
325	下島山橋	一	139	県道飯岡玉津線	1960	66	7.0	RC橋	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
326	来見の池橋	一	327	県道湯谷口川内線	1986	40	2.4	BOX	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
327	無名橋(36-22)	主	47	県道新居浜別子山線	1955	71	8.1	RCBOX	東予地方局建設部	新居浜市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
328	西局橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1980	46	12.6	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○		●					●	
329	西局橋(側道橋)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	2007	19	12.6	PC橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
330	喜三衛橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1979	47	6.0	RCラーメン橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○		●					●	
331	喜三衛橋(側道橋)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	2008	18	6.0	RCラーメン橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
332	新兵衛大橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	2005	21	337.5	PC箱桁・PCT桁橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
333	古川橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1959	67	273.0	PCT橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
334	古川自歩道橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	2008	18	278.0	鋼鈑桁橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
335	肉淵橋	一	131	県道別子山土居線	2013	13	10.4	鋼橋	東予地方局建設部	新居浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
336	虎杖橋	一	142	県道石鎚伊予小松停車場線	1960	66	16.5	鋼橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	塗装塗替		○			● ○					●	
337	高尾新橋	一	142	県道石鎚伊予小松停車場線	1973	53	7.6	RCBOX	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
338	中川橋	一	152	県道寺尾重信線	1998	28	114.5	PCT桁橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
339	堂地谷橋	一	153	県道落合久万線	1994	32	2.0	RCBOX	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
340	のまず谷橋	一	153	県道落合久万線	1936	90	2.5	RCBOX	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
341	茶ノ木橋	一	153	県道落合久万線	1991	35	3.5	RCBOX	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
342	余野橋	一	153	県道落合久万線	1991	35	6.2	RCBOX	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
343	樫谷橋	一	153	県道落合久万線	1939	87	2.4	RCBOX	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
344	児美谷川橋	一	153	県道落合久万線	1971	55	6.8	RC床版橋	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
345	唐谷橋	一	153	県道落合久万線	1973	53	2.8	RCBOX	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
346	無名橋(6-2)	一	154	県道東予玉川線	2003	23	2.6	RCBOX	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
347	無名橋(12-12)	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	1931	95	4.3	RC床版橋	東予地方局建設部	西条市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	断面修復工					○	● ○					●
348	無名橋(50-07)	国	317	国道317号	1957	69	6.0	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R10	経過観察			●			●			●		
349	天神橋	国	317	国道317号	1999	27	32.6	鋼橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●					
350	遊舟橋	国	317	国道317号	1987	39	3.5	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
351	呑吐樋橋	国	317	国道317号	1957	69	3.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
352	無名橋(81-20)	国	317	国道317号	1957	69	3.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
353	無名橋(82-03)	国	317	国道317号	1957	69	2.4	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		● ○					●					
354	鐘場橋	国	317	国道317号	2001	25	18.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		● ○					●					
355	馴合橋	国	317	国道317号	1959	67	2.8	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
356	無名橋(86-09)	国	317	国道317号	1957	69	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
357	無名橋(92-07)	国	317	国道317号	1972	54	2.5	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○	○				●					
358	片山橋	国	317	国道317号	1979	47	4.3	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○	○				●					
359	仁江川橋	国	317	国道317号	1972	54	10.3	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
360	八幡橋	国	317	国道317号	1974	52	2.9	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
361	宮窪橋	国	317	国道317号	1990	36	54.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
362	無名橋(108-11)	国	317	国道317号	1969	57	3.5	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		● ○	○				●					
363	無名橋(109-05)	国	317	国道317号	1976	50	3.5	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅰ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
364	無名橋(110-02)	国	317	国道317号	1976	50	5.3	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		● ○					●					
365	権谷橋	国	317	国道317号	1964	62	3.3	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		● ○		○	○		●					
366	矢崎橋	国	317	国道317号	1976	50	2.2	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
367	神田橋	国	317	国道317号	1976	50	3.8	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●	○	○	○		●					
368	学校前跨道橋	国	317	国道317号	1977	49	2.7	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
369	丸田橋	国	317	国道317号	1977	49	3.0	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●					
370	三軒屋橋	国	317	国道317号	1977	49	3.3	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●					
371	走出跨線橋	国	317	国道317号	1977	49	3.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
																		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
372	走出橋	国	317	国道317号	1977	49	5.2	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
373	二本松橋	国	317	国道317号	1983	43	97.5	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
374	中川橋	主	38	県道今治波方港線	1964	62	6.4	RC橋	今治土木事務所	今治市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○ ● ○					●			
375	中川橋側道橋(上り)	主	38	県道今治波方港線	1983	43	6.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○ ● ○					●			
376	中川橋側道橋(下り)	主	38	県道今治波方港線	1979	47	6.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○ ● ○					●			
377	無名橋(日産唐子浜付近)	主	38	県道今治波方港線	1977	49	4.1	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			○ ● ○					●			
378	無名橋側道橋(上り)	主	38	県道今治波方港線	1977	49	4.1	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
379	東村橋	主	38	県道今治波方港線	1956	70	2.5	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
380	喜多村橋	主	38	県道今治波方港線	1959	67	2.4	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
381	鎌国橋	主	38	県道今治波方港線	1959	67	2.9	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
382	銅橋	主	38	県道今治波方港線	1958	68	6.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
383	銅橋側道橋(下り)	主	38	県道今治波方港線	1972	54	8.0	鋼橋	今治土木事務所	今治市	R3	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修	塗装塗替		●		○	○		●			
384	銅橋側道橋(上り)	主	38	県道今治波方港線	1985	41	5.8	BOX	今治土木事務所	今治市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
385	岡野橋	主	38	県道今治波方港線	1958	68	2.0	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
386	名切橋	主	38	県道今治波方港線	1956	70	5.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
387	高下橋	主	38	県道今治波方港線	1956	70	3.8	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○ ●					●			
388	無名橋(カローラ愛媛付近)	主	38	県道今治波方港線	1956	70	2.7	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
389	岡本橋	主	38	県道今治波方港線	1964	62	2.3	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
390	御物橋	主	38	県道今治波方港線	1958	68	5.0	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
391	柳橋	主	38	県道今治波方港線	1956	70	5.4	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
392	宮前橋	主	21	県道大三島上浦線	1993	33	11.7	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
393	宮前橋側道橋	主	21	県道大三島上浦線	1998	28	10.6	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
394	無名橋(08-03)	主	21	県道大三島上浦線	1984	42	3.0	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
395	新中川橋	一	162	県道朝倉伊予桜井停車場線	1978	48	4.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
396	九王一の橋	主	15	県道大西波止浜港線	1979	47	4.2	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
397	三角橋	主	15	県道大西波止浜港線	1979	47	10.2	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
398	内堀橋	主	15	県道大西波止浜港線	2000	26	11.2	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
399	無名橋(93-03)	国	317	国道317号	1972	54	5.0	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
400	新西側橋	国	317	国道317号	1979	47	2.5	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
401	海地橋	主	38	県道今治波方港線	1988	38	20.5	PC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
402	木地橋	国	317	国道317号	1987	39	14.0	RC床版	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
403	宮前橋(63-8)	国	317	国道317号	1978	48	17.7	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
404	森見橋	国	317	国道317号	2009	17	2.9	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅰ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
405	別宮橋(床板橋)	国	317	国道317号	2004	22	2.3	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅰ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
406	別宮橋	国	317	国道317号	1980	46	24.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
407	無名2号橋	国	317	国道317号	1980	46	2.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
408	無名3号橋	国	317	国道317号	2002	24	4.3	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅰ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
409	無名4号橋	国	317	国道317号	1957	69	3.1	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
410	無名5号橋	国	317	国道317号	1957	69	3.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
411	高部橋	国	317	国道317号	1957	69	4.2	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
412	金子橋	国	317	国道317号	1966	60	20.0	鋼橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
413	中堀橋	国	317	国道317号	2003	23	19.9	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
414	地堀橋	国	317	国道317号	1967	59	11.5	鋼橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
415	天和橋	国	317	国道317号	1957	69	6.3	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
416	横殿橋	国	317	国道317号	1978	48	14.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●	○	○	○		●				
417	宮前橋(122-7)	国	317	国道317号	1977	49	4.0	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
418	八股大橋	国	317	国道317号	1976	50	7.1	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
419	上浦大川橋	国	317	国道317号	1978	48	7.8	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
420	永江橋	国	317	国道317号	1977	49	6.2	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
421	甚六田橋	国	317	国道317号	1977	49	7.0	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
422	戸板橋	国	317	国道317号	1977	49	12.5	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
423	天神橋	主	38	県道今治波方港線	1965	61	13.5	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
424	天神橋側道橋(下り)	主	38	県道今治波方港線	1972	54	14.0	鋼橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修	塗装塗替		●		○	○		●			
425	天神橋側道橋(上り)	主	38	県道今治波方港線	1980	46	13.0	鋼橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
426	唐子橋	主	38	県道今治波方港線	1960	66	9.5	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○ ●					●			
427	唐子橋側道橋(上り)	主	38	県道今治波方港線	1977	49	10.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○ ●					●			
428	唐子橋側道橋(下り)	主	38	県道今治波方港線	2003	23	10.3	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			○ ●					●			
429	頓田川橋	主	38	県道今治波方港線	1959	67	74.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
430	頓田川橋側道橋(上り)	主	38	県道今治波方港線	1976	50	74.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
431	頓田川橋側道橋(下り)	主	38	県道今治波方港線	2003	23	75.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
432	竜登橋	主	38	県道今治波方港線	1957	69	10.9	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
433	竜登橋側道橋(下り)	主	38	県道今治波方港線	1985	41	10.9	鋼橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○	○		●			
434	竜登橋側道橋(上り)	主	38	県道今治波方港線	1972	54	10.8	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
435	蒼社橋	主	38	県道今治波方港線	1977	49	110.0	PCT桁橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○	○	○	●			
436	蒼社橋側道橋(上り)	主	38	県道今治波方港線	1987	39	111.2	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○	○	○	●			
437	蒼社橋側道橋(下り)	主	38	県道今治波方港線	1987	39	110.8	PCT桁橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	経過観察			●					●			
438	旭橋	主	38	県道今治波方港線	1958	68	16.2	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R10	ひび割れ補修			●		○	● ○			●		
439	尾之部橋	主	21	県道大三島上浦線	1975	51	11.4	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
440	無名橋(10-5)	主	21	県道大三島上浦線	1984	42	7.8	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
441	洲の鼻橋	主	21	県道大三島上浦線	1984	42	15.7	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
442	喜積寺橋	一	162	県道朝倉伊予桜井停車場線	1970	56	31.6	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
443	森山橋	一	162	県道朝倉伊予桜井停車場線	1974	52	5.1	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
444	北野橋	一	162	県道朝倉伊予桜井停車場線	1978	48	11.0	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
445	長沢跨道橋	一	162	県道朝倉伊予桜井停車場線	1978	48	9.5	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
446	国鉄跨線橋	一	162	県道朝倉伊予桜井停車場線	1978	48	12.7	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
447	新川橋	主	15	県道大西波止浜港線	1978	48	6.8	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
448	中川橋	主	15	県道大西波止浜港線	1975	51	5.6	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
450	新開橋	国	317	国道317号	2000	26	6.2	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
451	無名2号橋	国	317	国道317号	1977	49	2.2	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
452	長浜跨道橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1998	28	94.0	鋼橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	ひび割れ補修			○	○ ● ○					●		
453	井口自歩道橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1998	28	106.0	鋼橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			○ ●					●			
454	樋ノ口橋	主	50	県道伯方島環状線	1963	63	2.2	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	架替え		●					●				
455	無名橋(15-5)	主	50	県道伯方島環状線	1989	37	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	対策完了			○	○	●					●	
456	無名橋(12-06)	一	155	県道今治丹原線	1984	42	4.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修			○	○		●					●
457	山之内川橋	主	15	県道大西波止浜港線	1996	30	18.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		● ○		○			●				
458	錆川大橋	主	15	県道大西波止浜港線	2001	25	60.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○		○			●				
459	宮脇川橋	主	15	県道大西波止浜港線	1996	30	10.2	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○		○			●				
460	若狭橋	主	15	県道大西波止浜港線	1979	47	2.1	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
461	山手橋	一	155	県道今治丹原線	1973	53	93.9	PC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修			○	○	○	○ ● ○					●
462	山手橋側道橋	一	155	県道今治丹原線	1998	28	93.9	PC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
463	谷山川橋	一	155	県道今治丹原線	1974	52	14.5	PC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
464	無名5号橋	一	155	県道今治丹原線	1957	69	2.1	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
465	山口橋	一	155	県道今治丹原線	1925	101	7.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
466	無名1号橋	一	155	県道今治丹原線	1925	101	3.7	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	対策完了			○	○ ●					●		
467	無名2号橋	一	155	県道今治丹原線	1980	46	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
468	無名橋(15-01)	一	155	県道今治丹原線	1973	53	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
469	無名橋(06-04)	一	155	県道今治丹原線	1973	53	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
470	無名橋(1号)	主	15	県道大西波止浜港線	1979	47	3.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	対策完了			○		●				●		
471	生名橋	一	338	県道岩城弓削線	2011	15	515.0	鋼コンクリート合成床版橋	今治土木事務所	上島町	H30	Ⅱ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
472	弓削大橋	一	338	県道岩城弓削線	1996	30	567.0	鋼斜張橋	今治土木事務所	上島町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
473	一心橋	主	15	県道大西波止浜港線	1988	38	9.9	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
474	立岩橋	主	15	県道大西波止浜港線	1988	38	23.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		● ○			○		●				
475	多伎川橋	一	155	県道今治丹原線	1993	33	11.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
476	桜ケ谷橋	一	155	県道今治丹原線	1976	50	25.8	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			○	● ○				●			
477	畔田橋	一	155	県道今治丹原線	1975	51	5.8	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
478	無名橋(1-11)	主	21	県道大三島上浦線	1970	56	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	対策完了			○			●				●	
479	上朝倉橋	一	154	県道東予玉川線	1962	64	7.3	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
480	清水橋	一	154	県道東予玉川線	1975	51	8.9	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	対策完了			○	○ ●					●		
481	無名橋(16-06)	一	154	県道東予玉川線	1967	59	3.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
482	明神橋	一	154	県道東予玉川線	1990	36	23.5	PCT桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
483	鈴谷橋	一	154	県道東予玉川線	1975	51	4.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	対策完了			○	○ ●					●		
484	下上徳橋	一	156	県道桜井山路線	1952	74	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
485	国分橋	一	156	県道桜井山路線	1962	64	49.8	PC橋(T桁)	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
486	実盛橋	一	156	県道桜井山路線	1976	50	3.9	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
487	上上徳橋	一	156	県道桜井山路線	1960	66	2.8	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
488	村野橋	一	156	県道桜井山路線	1963	63	5.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
489	中川橋	一	156	県道桜井山路線	1932	94	4.6	RC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
490	名切橋	一	156	県道桜井山路線	1926	100	4.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
491	阿方橋	主	38	県道今治波方港線	1961	65	3.3	RC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
492	山田橋	主	38	県道今治波方港線	2004	22	18.8	PC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
493	大井手橋	主	38	県道今治波方港線	2010	16	5.3	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察				●				●			
494	門樋橋	主	38	県道今治波方港線	2007	19	15.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察				●				●			
495	笠松橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	5.7	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度									
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
496	第2笠松橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	2.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
497	第3笠松橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	2.4	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
498	土居橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
499	平成橋	主	51	県道大三島環状線	2001	25	11.3	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
500	野々江大橋	主	51	県道大三島環状線	1984	42	33.9	PC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
501	下通橋	主	49	県道大島環状線	1982	44	9.4	PC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
502	下通橋側道橋	主	49	県道大島環状線	1982	44	9.4	鋼鈑桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
503	宮ノ前橋	主	49	県道大島環状線	1952	74	3.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
504	幸橋	主	49	県道大島環状線	1958	68	2.6	RC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
505	才の木橋	主	49	県道大島環状線	1961	65	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
506	水場橋	主	49	県道大島環状線	1973	53	4.6	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
507	南浦下橋	一	337	県道名駒友浦線	1981	45	2.9	RC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
508	宮浦本川橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	17.6	PC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
509	宮浦本川橋歩道橋	主	51	県道大三島環状線	1978	48	17.6	鋼鈑桁橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	ひび割れ補修	塗装塗替	○	○		●					●	
510	泉橋	主	51	県道大三島環状線	1987	39	14.1	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
511	台中央橋	主	51	県道大三島環状線	2000	26	22.5	PC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
512	大見崎橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	4.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
513	無名橋(27-03)	主	51	県道大三島環状線	1977	49	4.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
514	明日本川橋	主	51	県道大三島環状線	1982	44	10.3	PC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
515	一之橋	一	154	県道東予玉川線	1991	35	21.7	PCT桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
516	三之橋	一	154	県道東予玉川線	1961	65	8.1	RCT桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
517	新下ヶ市橋	一	154	県道東予玉川線	1993	33	20.0	PCT桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
518	神子森橋	一	154	県道東予玉川線	1967	59	4.8	門型カルバート	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
519	二之橋	一	154	県道東予玉川線	1989	37	13.0	PC中空床版桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
520	無名橋(27-19)	一	154	県道東予玉川線	1967	59	2.7	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
521	無名橋(28-23)	一	154	県道東予玉川線	1967	59	3.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
522	無名橋(30-27)	一	154	県道東予玉川線	1967	59	2.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
523	大崎橋	一	156	県道桜井山路線	1972	54	2.6	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
524	中土井橋	一	156	県道桜井山路線	1971	55	9.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
525	無名橋(11-13)	一	156	県道桜井山路線	1932	94	3.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
526	引野橋	一	172	県道弓削島循環線	2012	14	4.0	BOX	今治土木事務所	上島町	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
527	国道橋	一	172	県道弓削島循環線	1981	45	2.1	RC橋	今治土木事務所	上島町	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
528	上弓削橋	一	172	県道弓削島循環線	1973	53	2.5	RC橋	今治土木事務所	上島町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
529	沢津橋	一	172	県道弓削島循環線	1990	36	5.8	PC橋	今治土木事務所	上島町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
530	中塚橋	一	172	県道弓削島循環線	2011	15	2.6	RC橋	今治土木事務所	上島町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
531	無名橋(6-17)	一	172	県道弓削島循環線	2003	23	4.5	BOX	今治土木事務所	上島町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
532	無名橋(22-6)	一	172	県道弓削島循環線	1967	59	2.0	BOX	今治土木事務所	上島町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R10	経過観察			●			●			●		
533	明神橋	一	172	県道弓削島循環線	2003	23	2.3	BOX	今治土木事務所	上島町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
534	玉川橋	一	154	県道東予玉川線	1988	38	28.2	PCT桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
535	新一之瀬橋	一	154	県道東予玉川線	2002	24	51.2	鋼桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
536	鈍川大橋	一	154	県道東予玉川線	1993	33	31.5	鋼桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
537	舟戸橋	一	163	県道鈍川伊予大井停車場線	1961	65	29.0	鋼桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
538	舟戸橋歩道橋	一	163	県道鈍川伊予大井停車場線	1990	36	29.0	鋼桁橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
539	もみじ橋	一	174	県道岩城環状線	1994	32	48.0	PC橋	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
540	郷橋	一	156	県道桜井山路線	1970	56	118.6	鋼鈑桁橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
541	郷橋歩道橋	一	156	県道桜井山路線	1979	47	119.5	鋼鈑桁橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
542	無名橋(5-17)	一	301	県道宮崎波方線	1962	64	2.5	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
543	無名橋(5-22)	一	301	県道宮崎波方線	2012	14	2.5	BOX	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
544	とのだ橋	一	174	県道岩城環状線	1987	39	2.5	BOX	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
545	無名橋(18-18)	一	174	県道岩城環状線	1960	66	2.5	BOX	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
546	無名橋(14-13)	一	156	県道桜井山路線	1932	94	2.2	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
547	新河原橋	一	163	県道鈍川伊予大井停車場線	1988	38	13.6	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
548	無名橋(52-24)	主	51	県道大三島環状線	1977	49	13.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
549	宮ノ下橋	主	49	県道大島環状線	1996	30	22.5	PC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
550	相田橋	主	49	県道大島環状線	1999	27	11.7	PC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
551	水源地橋	一	156	県道桜井山路線	1926	100	3.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
552	上片山橋	一	156	県道桜井山路線	1926	100	2.4	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
553	御照橋	一	156	県道桜井山路線	2010	16	3.7	PC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
554	宝橋	一	163	県道鈍川伊予大井停車場線	1961	65	8.4	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
555	三島橋	一	163	県道鈍川伊予大井停車場線	1991	35	6.9	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●				●				
556	北谷橋	主	49	県道大島環状線	1982	44	8.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
557	新田橋	主	49	県道大島環状線	1958	68	2.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●		
558	上地橋	主	49	県道大島環状線	1960	66	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ	R8	対策不要				●					●		
559	椎ノ浜橋	主	49	県道大島環状線	1960	66	3.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
560	風呂ノ口橋	主	49	県道大島環状線	1976	50	2.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
561	江口橋	主	49	県道大島環状線	1976	50	5.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
562	谷川橋	主	49	県道大島環状線	1979	47	3.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
563	西ノ川橋	主	49	県道大島環状線	2008	18	9.2	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
564	東川橋	主	49	県道大島環状線	2008	18	5.7	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
565	昭和橋	一	174	県道岩城環状線	1997	29	10.0	PC橋	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
566	長江橋	一	174	県道岩城環状線	1989	37	8.7	RC橋	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
567	下中川橋	一	174	県道岩城環状線	1960	66	2.5	BOX	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
568	小村橋	一	174	県道岩城環状線	1964	62	2.4	RC橋	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
570	伊勢免橋	一	174	県道岩城環状線	1962	64	2.7	RC橋	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
571	宮ノ下橋	一	174	県道岩城環状線	1962	64	2.2	RC橋	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
572	母伝開橋	一	174	県道岩城環状線	1997	29	2.9	BOX	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
573	長田橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	3.2	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
574	竹下橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	5.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
575	知戸橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	5.3	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
576	三佐川橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	3.3	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
577	出走橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	4.1	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
578	地獄谷橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	3.6	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
579	為平橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	6.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
580	宗方本川橋	主	51	県道大三島環状線	1978	48	4.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ	R8	対策不要				●					●		
581	観音橋	主	51	県道大三島環状線	1977	49	7.2	RC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
582	隅田橋	一	156	県道桜井山路線	1996	30	10.7	PC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
583	船越橋	一	174	県道岩城環状線	1980	46	11.0	RC橋	今治土木事務所	上島町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
584	大川橋	主	49	県道大島環状線	1997	29	22.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
585	天皇橋	主	49	県道大島環状線	1965	61	2.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
586	法智和橋	主	49	県道大島環状線	1960	66	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○	○		●					●	
587	高谷橋	主	49	県道大島環状線	1965	61	2.4	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
588	大谷橋	主	49	県道大島環状線	1968	58	2.9	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
589	山田橋	主	49	県道大島環状線	1968	58	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
590	姫内歩道橋1号橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1999	27	150.0	鋼橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
591	姫内歩道橋2号橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1999	27	117.0	鋼橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
592	姫内バイク道橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1999	27	216.0	鋼箱桁橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
593	多々羅バイク道橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1999	27	216.0	鋼箱桁橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
594	多々羅高架橋歩道橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1999	27	208.5	鋼橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
595	多々羅高架橋バイク道橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1999	27	208.5	鋼橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
596	無名1号橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1978	48	17.7	鋼鈑桁橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
597	風呂ノ口橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1978	48	4.6	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
598	無名2号橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1978	48	14.4	鋼鈑桁橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
599	無名3号橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1978	48	29.4	鋼鈑桁橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	ひび割れ補修	塗装塗替	○	○		●					●	
600	無名4号橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1978	48	7.4	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
601	無名5号橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1978	48	15.5	鋼鈑桁橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
602	昭和橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1982	44	14.7	PC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
603	自6号橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1983	43	14.8	PC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
604	自7号橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1985	41	13.7	PC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
605	白滝橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	2002	24	16.7	PC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
606	糸山橋	一	161	県道糸山公園線	1997	29	15.8	PC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
607	旭方橋	一	161	県道糸山公園線	1997	29	8.4	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
608	樋ノ上橋	一	161	県道糸山公園線	1997	29	3.1	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
609	無名橋(8-6)	一	166	県道波方環状線	2010	16	2.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
610	高下橋	一	166	県道波方環状線	2010	16	2.4	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
611	無名橋(10-2)	一	166	県道波方環状線	1967	59	11.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●	
612	港橋	一	166	県道波方環状線	2010	16	4.2	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●	
613	大正橋	一	166	県道波方環状線	2012	14	5.2	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
614	来島海峡歩道橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1998	28	473.8	鋼箱桁橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
615	来島海峡バイク道橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1998	28	329.9	鋼箱桁橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
616	小浦高架橋歩道橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1999	27	330.0	鋼橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
617	小浦高架橋バイク道橋	一	325	県道今治大三島自転車道線	1999	27	330.0	鋼橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
618	御後川橋	主	17	県道北条玉川線	1969	57	8.4	RC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修	高欄取替工		●			○		●			
619	無名橋(14-15)	一	164	県道玉川菊間線	1976	50	13.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度									
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
620	無名橋(30-03)	主	17	県道北条玉川線	1969	57	2.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
621	無名橋(14-19)	一	164	県道玉川菊間線	1976	50	23.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
622	無名橋(35-04)	主	17	県道北条玉川線	1969	57	6.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
623	無名橋(9-15)	一	164	県道玉川菊間線	1976	50	3.2	BOX	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
624	河ノ内橋	一	164	県道玉川菊間線	1972	54	4.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
625	金星橋	一	164	県道玉川菊間線	1974	52	12.1	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
626	菊間橋	一	164	県道玉川菊間線	1954	72	31.9	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了					●					●	
627	種橋	一	167	県道伊予亀岡停車場線	1931	95	14.3	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R5	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	架替え		●	□	□	□	□	● □	□	□		
628	無名橋(10-2)	一	197	県道才之原菊間線	1992	34	6.0	BOX	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
629	吉田橋	一	197	県道才之原菊間線	2012	14	18.4	RC床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
630	新岬橋	主	50	県道伯方島環状線	2001	25	14.5	PC橋	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
631	新開橋	主	50	県道伯方島環状線	1994	32	39.6	PC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
632	北浦橋	主	50	県道伯方島環状線	1995	31	9.0	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
633	東橋	一	177	県道大下白潟線	1960	66	5.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
634	無名橋(11-24)	一	177	県道大下白潟線	1982	44	7.5	RC橋	今治土木事務所	今治市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
635	花の木橋	一	163	県道鈍川伊予大井停車場線	2000	26	31.6	PC橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●				●				
636	新松尾橋	一	164	県道玉川菊間線	1960	66	37.0	PC中空床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●				●				
637	高田橋	一	164	県道玉川菊間線	1960	66	25.0	PC中空床版橋	今治土木事務所	今治市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●				●				
638	引地川橋	主	49	県道大島環状線	1952	74	2.4	*BOX*	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
639	蒔立橋	国	380	国道380号	1978	48	31.7	*RC床版橋*	久万高原土木事務所	久万高原町	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
640	西ノ川橋	国	380	国道380号	1986	40	31.9	PCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
641	大元橋	国	380	国道380号	1988	38	53.5	鋼箱桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
642	露峰橋	国	380	国道380号	1981	45	30.8	鋼合成鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○		●				
643	鶴橋	国	380	国道380号	1980	46	32.8	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
644	亀橋	国	380	国道380号	1980	46	35.3	PCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○		●				
645	平尾橋	国	380	国道380号	1981	45	38.8	鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○		●				
646	柳谷大橋	国	440	国道440号	2003	23	233.0	PCラーメン橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
647	矢淵大橋	国	440	国道440号	2003	23	252.3	PCラーメン橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
648	栃谷橋	国	440	国道440号	1998	28	80.0	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
649	新永野橋	国	440	国道440号	2009	17	60.0	鋼I桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
650	新八釜橋	国	440	国道440号	2008	18	48.0	連鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅲ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
651	新八幡橋	国	440	国道440号	2014	12	20.9	PC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
653	大成橋	国	440	国道440号	2007	19	192.0	PCラーメン橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
654	新赤子橋	国	440	国道440号	2004	22	115.0	PC箱桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
655	古味大橋	国	440	国道440号	2007	19	52.5	鋼箱桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
656	上古味橋	国	440	国道440号	2009	17	40.0	鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
657	横野橋	国	440	国道440号	2005	21	145.0	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
658	横野桟道大橋	国	440	国道440号	2010	16	100.0	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
659	横野桟道橋	国	440	国道440号	2010	16	55.0	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
660	西谷大橋	国	440	国道440号	2009	17	338.0	PC橋+鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	塗装塗替		●		○	○		●				
661	サンコ谷川第一橋	国	440	国道440号	2001	25	68.0	鋼I桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
662	サンコ谷川第二橋	国	440	国道440号	2000	26	14.2	PC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
663	峠橋	国	494	国道494号	1961	65	3.1	BOX(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
664	山中橋	国	494	国道494号	1961	65	4.2	RC床版橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
665	峠下橋	国	494	国道494号	1959	67	4.3	RC床版橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●		○	○		●				
666	八丁坂橋	国	494	国道494号	1966	60	4.0	RC床版橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
667	サンショ橋	国	494	国道494号	2000	26	2.0	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
668	黒森橋	国	494	国道494号	2000	26	9.0	RC床版橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
669	無名橋(33-2)	国	494	国道494号	1956	70	3.3	RC床版橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
670	なかごや橋	国	494	国道494号	1959	67	2.6	RC床版橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
671	山内橋	国	494	国道494号	1956	70	4.1	RC橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
672	中小網橋	国	494	国道494号	1960	66	2.9	RC床版橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
673	小網橋	国	494	国道494号	1960	66	3.0	RC床版橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
674	無名橋(36-2)	国	494	国道494号	1959	67	2.5	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
675	無名橋(36-13)	国	494	国道494号	1961	65	6.2	RCプーチルパート	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
676	無名橋(37-2)	国	494	国道494号	1956	70	3.9	RCプーチルパート	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
677	無名橋(37-20)	国	494	国道494号	1955	71	10.6	RCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
678	下り付橋	国	494	国道494号	1993	33	33.5	PC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
679	無名橋(42-13)	国	494	国道494号	1961	65	3.8	RCラーメン橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
680	小谷橋	国	494	国道494号	1961	65	3.6	BOX(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
681	上戸谷橋	国	494	国道494号	1961	65	6.4	RCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
682	日暮谷橋	国	494	国道494号	2010	16	21.0	PC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
683	ながれ谷橋	国	494	国道494号	2009	17	16.0	PC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
684	境谷橋	国	494	国道494号	2008	18	37.5	PC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
685	水晶滝橋	国	494	国道494号	2005	21	28.0	PC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
686	新川奥橋	国	494	国道494号	2004	22	48.0	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
687	キジヤ谷橋	国	494	国道494号	1986	40	2.7	BOX(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
688	谷奥橋	国	494	国道494号	1961	65	6.3	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
689	宝来橋	国	494	国道494号	1981	45	39.0	RC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
690	土泥橋	国	494	国道494号	2012	14	14.5	PC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
691	竹ノ谷橋	国	494	国道494号	2001	25	4.6	BOX(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
692	新杣川橋	国	494	国道494号	1998	28	36.8	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
693	龍宮橋	国	494	国道494号	2000	26	61.0	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
694	学大橋	国	494	国道494号	1999	27	41.0	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
695	イシミゾ谷橋	国	494	国道494号	1961	65	2.8	BOX+RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●				●				
696	通仙橋	国	494	国道494号	1979	47	27.0	RCプーチルパート	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
697	獅子舞橋	国	494	国道494号	1985	41	8.3	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
698	面河橋	国	494	国道494号	1985	41	59.3	鋼I桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○		●				
699	横山谷橋	国	494	国道494号	2007	19	104.0	鋼I桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
700	イグイ谷橋	国	494	国道494号	1996	30	98.0	鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅲ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
701	大屋敷橋	国	494	国道494号	1992	34	6.9	BOX(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
702	東川橋	国	494	国道494号	1992	34	11.5	RCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	断面修復工		●		○	○		●				
703	大宮橋	国	494	国道494号	1999	27	43.1	鋼I桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○			●			
704	袖野橋	国	494	国道494号	1999	27	15.0	ハイブリッド合成ポストテンション床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
705	升淵橋	国	494	国道494号	2000	26	39.5	鋼I桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○		●				
706	中村橋	国	494	国道494号	2005	21	43.0	PC箱桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
707	平門橋	国	494	国道494号	2003	23	29.0	鋼I桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅲ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●				●				
708	金神橋	国	494	国道494号	2003	23	12.8	PC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
709	仕七川橋	主	12	県道西条久万線	1962	64	51.5	RCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	塗装塗替		● ○	○	○			●				
710	中久保橋	主	12	県道西条久万線	1999	27	50.0	鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要		○ ●						●			
711	長瀬橋	主	12	県道西条久万線	1999	27	63.7	鋼箱桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○			●			
712	無名橋(126-10)	主	12	県道西条久万線	1955	71	2.2	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
713	堺橋	主	12	県道西条久万線	1955	71	5.7	BOX(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
714	滝山橋	主	12	県道西条久万線	2003	23	55.0	PC箱桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要		○ ●						●			
715	竹谷橋	主	12	県道西条久万線	2004	22	62.0	PC箱桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
716	茶屋瀬橋	主	12	県道西条久万線	1999	27	44.2	鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○			●			
717	四十九谷橋	主	12	県道西条久万線	1998	28	35.0	鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○			●			
718	清瀬橋	主	12	県道西条久万線	1982	44	26.8	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
719	嶋田橋	主	12	県道西条久万線	1991	35	19.6	PCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
720	新西之川橋	主	12	県道西条久万線	1992	34	18.0	RCラーメン橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
721	嵯峨山橋	主	12	県道西条久万線	1994	32	19.8	RCアーチ橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
722	立石橋	主	12	県道西条久万線	1988	38	3.9	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
723	住吉橋	主	12	県道西条久万線	1972	54	21.2	鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●		○			●			
724	無名橋(141-24)	主	12	県道西条久万線	1972	54	4.2	ハイブカルパート	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
725	久万大橋	主	12	県道西条久万線	1964	62	32.7	RCアーチ橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要		○ ●						●			
726	滝渡瀬橋	一	212	県道東川上黒岩線	1981	45	33.8	鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●		○	○		●				
727	スゲリオ橋	一	328	県道柳谷美川線	1963	63	3.4	RC床版橋(溝)	久万高原土木事務所	久万高原町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
728	滝見橋	主	12	県道西条久万線	1969	57	30.0	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
729	朝霧橋	主	12	県道西条久万線	1969	57	22.6	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
730	沢渡橋	主	12	県道西条久万線	1969	57	24.6	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
731	筒上橋	主	12	県道西条久万線	1969	57	20.5	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
732	金山橋	主	12	県道西条久万線	1969	57	57.1	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
733	無名橋(93-3)	主	12	県道西条久万線	1967	59	2.6	RC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	対策完了		○				●					●
734	猿飛橋	主	12	県道西条久万線	1967	59	10.4	RC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
735	関門橋	主	12	県道西条久万線	1966	60	32.6	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
736	ビワダニ橋	主	12	県道西条久万線	1956	70	3.8	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
737	五味橋	主	12	県道西条久万線	1961	65	51.7	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修		○		○		●					●
738	永井橋	主	12	県道西条久万線	1956	70	6.3	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
739	中村橋	主	12	県道西条久万線	1961	65	40.9	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
740	滝翠橋	主	12	県道西条久万線	1974	52	8.3	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
741	おす谷橋	主	36	県道野村柳谷線	1984	42	8.4	RCT桁橋+RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
742	横野出会橋	主	36	県道野村柳谷線	2002	24	50.2	鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
743	台之谷橋	主	42	県道久万中山線	1985	41	3.7	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度									
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
744	二名橋	主	42	県道久万中山線	1992	34	26.9	PCポステンT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
745	宮之下橋	主	42	県道久万中山線	1985	41	3.5	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
746	菅行橋	主	52	県道小田柳谷線	1959	67	20.8	RCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	対策完了		○	○		●					●	
747	相名橋	一	153	県道落合久万線	1971	55	10.4	鋼H形橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
748	本途橋	一	153	県道落合久万線	1971	55	11.8	鋼H形橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
749	無名橋(37-4)	一	153	県道落合久万線	1971	55	5.2	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
750	梅ヶ市一号橋	一	153	県道落合久万線	1972	54	22.8	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
751	笠方橋	一	153	県道落合久万線	1963	63	14.5	鋼H形橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
752	住友橋	一	153	県道落合久万線	1971	55	3.0	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
753	松原橋	一	153	県道落合久万線	2002	24	16.5	PC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
754	直瀬橋	一	153	県道落合久万線	2000	26	25.8	PC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
755	川崎橋	一	153	県道落合久万線	1961	65	14.7	RCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
756	柳井橋	一	153	県道落合久万線	1958	68	18.5	RCアーチ橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
757	三嶋橋	一	153	県道落合久万線	2003	23	21.4	PCプレテン40～桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
758	八幡橋	一	209	県道美川松山線	1986	40	28.5	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
759	無名橋(4-17)	一	209	県道美川松山線	1963	63	3.5	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
760	上谷橋	一	209	県道美川松山線	1974	52	32.9	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
761	日の出橋	一	209	県道美川松山線	1963	63	33.6	RCアーチ橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
762	昭和橋	一	209	県道美川松山線	1959	67	12.9	RCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
763	樋之元橋	一	209	県道美川松山線	1984	42	15.3	RCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
764	新明杖橋	一	209	県道美川松山線	2003	23	17.0	PCプレテン40～桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
765	新河之内橋	一	209	県道美川松山線	2004	22	20.0	PCプレテン40～桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
766	宮前橋	一	209	県道美川松山線	1970	56	6.0	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
767	中津大橋	一	210	県道美川川内線	1964	62	76.3	鋼アーチ橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○	○		●					●	
768	無名橋(10-4)	一	210	県道美川川内線	1964	62	2.9	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
769	無名橋(14-3)	一	210	県道美川川内線	1964	62	2.0	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
770	小谷橋	一	210	県道美川川内線	1971	55	9.1	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
771	報徳橋	一	210	県道美川川内線	1990	36	59.0	PC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
772	大橋	一	210	県道美川川内線	1995	31	39.3	PC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
773	イタ橋	一	210	県道美川川内線	1993	33	12.5	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
774	一の谷橋	一	210	県道美川川内線	1997	29	19.5	PC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
775	大藪橋	一	210	県道美川川内線	2005	21	4.6	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
776	東谷橋	一	210	県道美川川内線	2001	25	6.5	RCアーチ橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
777	宮前橋	一	210	県道美川川内線	1978	48	10.6	PC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
778	ナカウジ橋	一	210	県道美川川内線	1995	31	3.6	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
779	永千代橋	一	210	県道美川川内線	1960	66	11.2	鋼桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
780	大川橋	一	211	県道美川小田線	1967	59	53.0	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
781	地木地橋	一	211	県道美川小田線	1962	64	5.0	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
782	大栩橋	一	211	県道美川小田線	1962	64	3.1	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
783	寿田子橋	一	211	県道美川小田線	1964	62	5.2	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
784	木橋	一	211	県道美川小田線	1962	64	3.9	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
785	無名1号橋	一	211	県道美川小田線	1962	64	6.2	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
786	無名2号橋	一	211	県道美川小田線	1962	64	5.4	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
787	千町橋	一	220	県道上尾峠久万線	1966	60	4.4	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	架替え					●					●	
788	瀬戸橋	一	220	県道上尾峠久万線	1981	45	8.0	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	経過観察					●					●	
789	富重橋	一	220	県道上尾峠久万線	1967	59	10.4	PC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	対策完了		○	○		●					●	
790	御大師橋	一	220	県道上尾峠久万線	1966	60	13.1	RCT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	対策完了		○	○		●					●	
791	新中六橋	一	220	県道上尾峠久万線	2011	15	25.0	PCプレテンT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
792	黒沢橋	一	220	県道上尾峠久万線	1990	36	4.5	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
793	新葛城橋	一	220	県道上尾峠久万線	1988	38	33.6	PCポステンT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
794	新帯石橋	一	220	県道上尾峠久万線	2012	14	25.0	PCプレテンT桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
795	無名1号橋	一	303	県道猪伏西谷線	1970	56	4.4	RC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
796	猪伏橋	一	303	県道猪伏西谷線	1964	62	8.5	RC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	対策完了		○				●					●
797	高野橋	一	303	県道猪伏西谷線	1961	65	31.8	RC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修		○		○		●					●
798	新高山橋	一	328	県道柳谷美川線	1997	29	23.0	鋼橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
799	エツゴ橋	一	328	県道柳谷美川線	1993	33	11.0	鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
800	ナロトチ橋	一	328	県道柳谷美川線	1975	51	6.5	BOX他	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
801	木地橋	一	328	県道柳谷美川線	1995	31	23.0	鋼鈑桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
802	伊豆ヶ谷橋	一	328	県道柳谷美川線	1974	52	15.5	鋼H形橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
803	無名3号橋	一	328	県道柳谷美川線	1963	63	6.5	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
804	無名4号橋	一	328	県道柳谷美川線	1963	63	9.1	RC床版橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
805	新赤坂橋	一	341	県道直瀬渋草線	1937	89	6.0	RC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
806	地吉橋	一	341	県道直瀬渋草線	1953	73	5.6	RC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅲ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
807	馬タゼ橋	一	341	県道直瀬渋草線	1963	63	4.6	RC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
808	西ノ谷橋	一	341	県道直瀬渋草線	1953	73	8.1	RC橋	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修		○	○			●					●
809	譲葉積道橋	国	197	国道197号	1976	50	33.0	RC橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
810	幸橋	国	197	国道197号	1990	36	96.0	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
811	夢橋	国	197	国道197号	1990	36	37.8	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
812	新大谷橋	国	197	国道197号	1990	36	178.0	鋼アーチ	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●						●			
813	栄橋	国	197	国道197号	1992	34	24.0	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
814	光橋	国	197	国道197号	1992	34	58.0	*PCT桁橋*	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
815	風橋	国	197	国道197号	1990	36	44.0	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
816	権現橋	国	197	国道197号	2000	26	63.0	鋼箱桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替工				● ○	○	○			●		
817	中野橋	国	197	国道197号	1980	46	5.4	BOX(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
818	譲葉橋	国	197	国道197号	1977	49	11.4	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
819	新黒田橋	国	378	国道378号	1976	50	5.1	RCBOX(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
820	新大谷橋	国	378	国道378号	1976	50	4.5	RCBOX(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
821	新長浜大橋	国	378	国道378号	1977	49	333.0	PC箱桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
822	綱掛橋	国	378	国道378号	1985	41	80.3	ポステンPCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
823	犀の鼻橋	国	378	国道378号	1970	56	10.0	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
824	新中田渡橋	国	379	国道379号	1988	38	50.5	鋼箱桁橋	大洲土木事務所	内子町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	塗装塗替			● ○	○	○	○		●			
825	落合大橋	国	379	国道379号	1993	33	58.0	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	塗装塗替			●		○	○		●			
826	天神橋	国	379	国道379号	1996	30	46.5	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	対策完了		● ○					●					
827	新上田渡橋	国	379	国道379号	1996	30	51.7	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
828	村前川橋	国	379	国道379号	1988	38	19.0	RCアーチ橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
829	亀山橋	国	441	国道441号	1993	33	16.1	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
830	第4梅川橋	国	441	国道441号	1990	36	28.0	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
831	第1梅川橋	国	441	国道441号	1991	35	24.0	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	塗装塗替		●	○				●					
832	第3梅川橋	国	441	国道441号	1991	35	40.0	*鈑桁橋*	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
833	第2梅川橋	国	441	国道441号	1992	34	45.0	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	支承交換			●		○	○		●			
834	梁瀬橋	国	441	国道441号	1987	39	44.3	PCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
835	松尾橋	国	441	国道441号	1995	31	13.3	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
836	無名橋(4-03)	国	441	国道441号	1965	61	5.5	BOX(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
837	天神橋	国	441	国道441号	1965	61	4.5	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
838	鹿野川大橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1978	48	90.0	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	支承補修		○	● ○					●			
839	植松橋	主	55	県道小田河辺大洲線	2010	16	17.6	RC中空床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
840	上老松1号桟道橋	主	24	県道大洲長浜線	1971	55	83.0	RC桟道橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●						●	
841	上老松2号桟道橋	主	24	県道大洲長浜線	1971	55	40.0	RC桟道橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●						●	
842	和田川橋	主	24	県道大洲長浜線	1999	27	17.6	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
843	清永橋	主	24	県道大洲長浜線	2004	22	21.4	プレテンPC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●				●					
844	河内橋	主	24	県道大洲長浜線	1973	53	14.5	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
845	河内橋歩道橋	主	24	県道大洲長浜線	1984	42	14.5	H形鋼橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
846	湯の子橋	主	24	県道大洲長浜線	1965	61	10.6	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
847	清水橋	主	24	県道大洲長浜線	1967	59	3.6	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
848	大谷橋	主	24	県道大洲長浜線	1990	36	3.9	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
849	無名橋(10-24)	一	229	県道鳥首五十崎線	1987	39	5.5	BOX(溝)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
850	四兵衛橋	一	229	県道鳥首五十崎線	1988	38	9.2	BOX	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
851	下山王橋	一	229	県道鳥首五十崎線	1988	38	3.8	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
852	豊秋橋	主	56	県道内子河辺野村線	1990	36	143.4	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要		○	● ○					●			
853	譲葉側道橋	国	197	国道197号	1993	33	83.0	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
854	坂田橋	国	197	国道197号	1969	57	33.2	*鋼鈑桁橋*	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
855	大川橋	国	197	国道197号	1979	47	178.9	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	塗装塗替			●		○	○	○	●			
856	西山高架橋	国	197	国道197号	1980	46	15.0	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要		○	● ○					●			
857	城村橋	国	197	国道197号	1981	45	23.0	H形鋼橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
858	矢野高架橋	国	197	国道197号	1981	45	20.0	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	断面修復工		○	● ○					●			
859	小藪橋	国	197	国道197号	1980	46	16.3	PCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
860	萩野尾橋	国	197	国道197号	1970	56	6.5	BOX(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	経過観察		●					●					
861	板野橋	国	197	国道197号	1939	87	4.3	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
862	阿部上橋	国	197	国道197号	1939	87	2.0	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
863	阿部下橋	国	197	国道197号	1939	87	3.1	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
864	菅田地下道	国	197	国道197号	1939	87	3.2	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
865	大根橋	国	197	国道197号	1968	58	9.5	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
866	大根歩道橋	国	197	国道197号	1998	28	12.0	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度									
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
																		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
867	長浜取付橋	国	378	国道378号	1977	49	9.3	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
868	新日の浦橋	国	378	国道378号	1980	46	6.1	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
869	長浜高架橋	国	378	国道378号	1977	49	56.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●	○		○		●				
870	備前橋	国	378	国道378号	1965	61	3.0	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
871	橋立橋	国	378	国道378号	1964	62	2.9	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
872	無名橋(72-7)	国	378	国道378号	1964	62	4.0	BOX(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
873	新櫛生橋	国	378	国道378号	1965	61	11.6	フレシネPC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
874	櫻ノ木橋	国	379	国道379号	2002	24	80.5	鋼箱桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
875	新落合橋	国	379	国道379号	1992	34	14.0	BOX	大洲土木事務所	内子町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
876	内子橋	国	379	国道379号	1979	47	41.7	PC中空床版橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
877	掛木橋	国	379	国道379号	1983	43	66.1	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		● ○					●				
878	新河口橋	国	379	国道379号	1990	36	19.9	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
879	大瀬つつじ橋	国	379	国道379号	1990	36	78.0	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	塗装塗替			● ○	○	○	○		●			
880	深山口橋	国	379	国道379号	2000	26	116.8	鋼箱桁橋	大洲土木事務所	内子町	R3	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
881	鬼の手橋	国	379	国道379号	2002	24	38.2	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
882	八王橋	国	379	国道379号	2003	23	79.1	鋼箱桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
883	掛木橋左岸	国	379	国道379号	1983	43	14.0	BOX	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		● ○					●				
884	内子橋歩道橋	国	379	国道379号	1986	40	41.7	H鋼橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
885	日野殿橋	国	380	国道380号	1999	27	20.3	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
886	幸久保橋	国	380	国道380号	1960	66	15.0	RCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
887	六角橋	国	380	国道380号	1990	36	16.0	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
888	火祭橋	国	380	国道380号	1991	35	40.7	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		●	○				●				
889	観音橋	国	380	国道380号	1992	34	38.1	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
890	中央橋	国	380	国道380号	1992	34	31.5	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
891	登貴姫橋	国	380	国道380号	1994	32	39.6	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
892	榎橋	国	380	国道380号	1997	29	40.8	鋼鈑桁橋(塗装)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
893	出合橋	国	380	国道380号	1997	29	30.0	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
894	上沖橋	国	380	国道380号	1997	29	18.0	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
895	水地橋	国	380	国道380号	2002	24	65.5	鋼箱桁橋	大洲土木事務所	内子町	R3	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
896	新石山橋	国	380	国道380号	2003	23	62.0	鋼箱桁橋	大洲土木事務所	内子町	R3	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
897	突合橋	国	380	国道380号	2012	14	80.0	鋼箱桁橋	大洲土木事務所	内子町	R3	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
898	大平橋	国	380	国道380号	1998	28	9.8	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
899	堂ノ上橋	国	380	国道380号	2000	26	18.5	PC橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
900	水元橋	国	380	国道380号	2008	18	98.0	鋼箱桁橋	大洲土木事務所	内子町	R3	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
901	知清橋	主	32	県道肱川公園線	1994	32	98.2	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	塗装塗替		● ○	○	○	○	○	● ○				
902	富山橋	主	32	県道肱川公園線	1959	67	2.0	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
903	登立橋	主	32	県道肱川公園線	1953	73	2.5	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
904	牛の谷川橋	主	32	県道肱川公園線	1996	30	10.0	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
905	河辺橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1999	27	56.1	PCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
906	松ケ花陸橋	一	232	県道菅田五郎停車場線	1979	47	84.8	鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
907	滝川橋	主	24	県道大洲長浜線	1970	56	8.5	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
911	女体川橋	一	229	県道鳥首五十崎線	1991	35	18.5	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
912	妙見橋	一	229	県道鳥首五十崎線	1989	37	6.3	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
913	出合橋	主	56	県道内子河辺野村線	1994	32	22.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
914	御祓橋	主	56	県道内子河辺野村線	1995	31	19.2	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
915	北只ランプ橋	国	197	国道197号	2002	24	175.6	PC箱桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
916	須沢大橋	国	378	国道378号	1989	37	173.0	PCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
917	若宮跨線橋	主	43	県道長浜中村線	1999	27	86.0	PC橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
918	生々橋	主	24	県道大洲長浜線	1990	36	177.0	鋼鈑桁橋(塗装)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	塗装塗替			● ○	○	○	○		●			
919	鹿野川橋	主	32	県道肱川公園線	1963	63	57.8	RCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
920	東若宮跨線橋	主	24	県道大洲長浜線	2002	24	125.1	PCT桁橋+PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			●	○	○			●			
921	一ノ瀬橋	国	379	国道379号	2005	21	65.7	鈑桁橋	大洲土木事務所	内子町	R3	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
922	新田橋	国	379	国道379号	2006	20	79.1	鋼箱桁橋	大洲土木事務所	内子町	R3	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
923	栄橋	国	379	国道379号	1986	40	12.8	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
924	西の谷川橋	国	197	国道197号	2008	18	58.0	合成鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
925	新出海橋	国	378	国道378号	1991	35	11.2	フレシネPC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
926	中屋敷橋	国	379	国道379号	2005	21	68.2	鋼箱桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
927	筏流し橋	国	379	国道379号	2008	18	72.2	鋼箱桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
928	無名橋(8-39)	国	441	国道441号	2005	21	3.3	BOX(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
929	五郎大橋	主	43	県道長浜中村線	1999	27	255.5	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			● ○	○	○	○		●			
930	八多浪橋	主	43	県道長浜中村線	1995	31	83.6	鋼鈑桁橋(塗装)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅲ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			○ ●					●			
931	昭和橋	主	43	県道長浜中村線	2007	19	23.3	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
932	新伊州子橋	主	43	県道長浜中村線	2008	18	5.6	BOX(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
933	小浦橋	主	43	県道長浜中村線	1971	55	4.0	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
934	第二大町橋	主	43	県道長浜中村線	1964	62	2.3	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
935	第三大町橋	主	43	県道長浜中村線	1964	62	2.8	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
936	第四大町橋	主	43	県道長浜中村線	1964	62	3.0	BOX	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
937	蟹田橋	主	43	県道長浜中村線	2003	23	26.6	PCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
938	除川橋	主	43	県道長浜中村線	2011	15	18.8	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
939	新橡の木橋	主	55	県道小田河辺大洲線	2010	16	30.3	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
940	平野橋	国	380	国道380号	2001	25	35.0	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
941	幟立橋	一	224	県道永木内子線	1969	57	33.7	RC中空床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
942	論田橋	一	323	県道論田袋口線	1995	31	22.6	PC中空床版橋	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
943	両国橋	一	211	県道美川小田線	1989	37	3.6	BOX(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
944	立川橋	一	309	県道立川停車場線	1974	52	28.0	RC中空床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
945	立石橋	一	228	県道坊屋敷小田線	1962	64	10.5	RCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
946	落合橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	1980	46	9.2	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
947	由の木谷橋	主	32	県道肱川公園線	2002	24	50.0	合成鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
948	柳沢橋	一	230	県道柳沢新谷停車場線	1981	45	30.1	RC橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
949	野田橋	一	259	県道信里伊予平野停車場線	1961	65	5.8	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
950	無名橋(廣瀬神社前)	主	52	県道小田柳谷線	1999	27	8.0	BOX	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
951	無名橋(4-6)	一	230	県道柳沢新谷停車場線	1981	45	2.4	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
952	無名橋(3-13)	一	240	県道櫛生大洲線	1982	44	4.5	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
953	無名橋(34-11)	主	54	県道車内子線	1967	59	6.0	RC床版橋+BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	断面修復工			○	○	○	●					●
954	無名橋(3-4)	一	329	県道石畳中山線	1952	74	5.5	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
955	無名橋(27-23)	一	240	県道櫛生大洲線	1982	44	4.5	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	対策不要					●					●	
956	無名橋(27-20)	一	240	県道櫛生大洲線	1982	44	2.0	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
957	無名橋(18-26)	一	243	県道内子双海線	1970	56	6.5	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
958	無名橋(12-4)	一	340	県道上川小田深山線	1960	66	5.4	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
959	無名3号橋	主	52	県道小田柳谷線	1959	67	5.5	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
960	無名2号橋	主	52	県道小田柳谷線	1959	67	5.6	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
961	無名1号橋	主	52	県道小田柳谷線	1976	50	11.0	BOX+アーチ橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了			○	●					●		
962	無名1号橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1960	66	2.6	RC橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
963	桝形橋	一	234	県道大洲保内線	1980	46	2.8	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	断面修復工			○	○	○		●				●
964	本村橋	一	241	県道池田中山線	1972	54	5.5	アーチカルバート	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
965	本成橋	主	42	県道久万中山線	1960	66	8.0	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
966	坊屋敷橋	一	228	県道坊屋敷小田線	1993	33	96.5	PCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
967	弁天橋	一	310	県道山鳥坂名荷谷線	2003	23	4.5	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
968	別府橋	主	28	県道長浜保内線	1960	66	2.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
969	平地橋	一	234	県道大洲保内線	2000	26	21.0	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
970	風ノ窪橋	一	323	県道論田袋口線	1962	64	2.7	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
971	浮舟橋	主	42	県道久万中山線	1984	42	2.8	BOX	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
972	白水橋	一	211	県道美川小田線	2000	26	15.6	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
973	馬綱橋	一	230	県道柳沢新谷停車場線	1960	66	2.5	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
974	日の浦橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1960	66	7.0	逆U型桁橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅲ	R8	対策完了			○	○ ●					●		
975	楠橋	主	44	県道大洲野村線	1973	53	6.5	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
976	徳森橋	一	232	県道菅田五郎停車場線	1925	101	2.6	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
977	堂面橋	一	228	県道坊屋敷小田線	1960	66	2.4	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●	
978	東宮橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1974	52	11.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
979	怒田野尾川橋	一	310	県道山鳥坂名荷谷線	1996	30	25.0	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
980	土居谷橋	一	234	県道大洲保内線	1999	27	2.6	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
981	都橋	一	232	県道菅田五郎停車場線	1925	101	4.6	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
982	田処橋	主	54	県道車内子線	1967	59	13.0	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
983	田井橋	主	42	県道久万中山線	2003	23	29.5	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
984	天神前橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1960	66	7.0	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
985	天神橋	一	228	県道坊屋敷小田線	1960	66	7.3	BOX	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
986	鉄砲橋	一	234	県道大洲保内線	1980	46	4.8	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
987	長浜大橋	主	43	県道長浜中村線	1935	91	232.6	鋼可動橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	鋼製部材取替			○	○ ●	○				●		
988	長田橋	一	242	県道五百木立山線	1962	64	4.0	BOX	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
989	長谷橋	主	52	県道小田柳谷線	1969	57	6.4	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了			○	●					●		
990	長谷橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	1997	29	2.4	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●	
991	長瀬橋	主	32	県道肱川公園線	2002	24	37.0	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
992	町界橋	一	228	県道坊屋敷小田線	1997	29	9.5	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
993	張木橋	主	32	県道肱川公園線	1990	36	4.0	BOX	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
994	中田前橋	主	42	県道久万中山線	1960	66	5.3	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●						●		
995	中組橋	一	228	県道坊屋敷小田線	1960	66	2.6	床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
996	中組橋	一	230	県道柳沢新谷停車場線	1960	66	3.3	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
997	中組橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1961	65	4.7	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅲ	R8	対策完了		○	○	●					●			
998	中川橋	一	211	県道美川小田線	1981	45	19.2	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
999	中城橋	一	226	県道車中山線	1993	33	15.1	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1000	中山橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1967	59	2.0	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1001	中山王橋	一	245	県道河辺小田線	1953	73	5.5	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●						●	
1002	中央橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1959	67	5.5	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●			
1003	池田橋	一	228	県道坊屋敷小田線	2000	26	23.2	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●						●	
1004	鍛冶屋橋	主	28	県道長浜保内線	1989	37	7.2	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1005	淡水橋	主	52	県道小田柳谷線	1976	50	4.2	RCBOX	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1006	第二落合橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	2002	24	24.4	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1007	第二北裏橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1993	33	2.5	鋼橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1008	第二広田橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	1980	46	13.5	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1009	第四落合橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	2005	21	20.5	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1010	第四北裏橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1967	59	2.8	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1011	第三落合橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	2004	22	20.5	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1012	第三北裏橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1967	59	3.4	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1013	第一落合橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	2001	25	17.8	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1014	第一北裏橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1945	81	3.3	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1015	第一広田橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	1983	43	14.5	PCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1016	第2野田橋	一	232	県道菅田五郎停車場線	1925	101	3.9	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1017	大峰橋	一	241	県道池田中山線	2002	24	14.8	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1018	大中山橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1960	66	3.9	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1019	大竹橋	主	44	県道大洲野村線	1985	41	7.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1020	大地橋	一	343	県道予子林大谷線	1956	70	11.0	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1021	大谷橋	一	343	県道予子林大谷線	1957	69	78.9	鋼トラス橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1022	大森山橋	一	241	県道池田中山線	2004	22	30.9	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1023	大元橋	主	42	県道久万中山線	1997	29	52.6	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1024	大屋敷橋	一	308	県道蔵川大谷線	1963	63	3.9	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1025	大井出橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	1997	29	2.3	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1026	打木橋(側道橋)	主	52	県道小田柳谷線	1976	50	12.0	RCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1027	打木橋	主	52	県道小田柳谷線	1991	35	15.9	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1028	蔵川橋	主	44	県道大洲野村線	1973	53	10.4	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1029	相生橋	主	28	県道長浜保内線	1968	58	34.9	鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1030	惣谷川橋	一	230	県道柳沢新谷停車場線	1960	66	4.1	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1031	倉谷橋	主	42	県道久万中山線	1984	42	7.7	BOX	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1032	前畑橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1960	66	2.1	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1033	船戸橋	主	52	県道小田柳谷線	1998	28	11.0	BOX	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1034	舟原橋	主	44	県道大洲野村線	1955	71	6.2	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1035	川上橋	一	228	県道坊屋敷小田線	1996	30	3.4	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●		
1036	川崎橋	一	245	県道河辺小田線	1953	73	5.3	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1037	川ノ峯橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	1999	27	27.8	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1038	折尾橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	1980	46	2.0	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1039	石畳橋	一	243	県道内子双海線	1970	56	9.3	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1040	石山橋	一	228	県道坊屋敷小田線	2000	26	40.0	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1041	青木橋	主	28	県道長浜保内線	1987	39	7.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1042	青年橋	一	228	県道坊屋敷小田線	1992	34	20.8	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1043	西の谷橋	一	241	県道池田中山線	1994	32	8.6	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1044	正面橋	主	28	県道長浜保内線	1963	63	34.3	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1045	翠明橋	主	52	県道小田柳谷線	1994	32	18.0	RC橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1046	深山大橋	主	52	県道小田柳谷線	1959	67	18.1	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ		架替え		□	□	□								
1047	深山橋	主	52	県道小田柳谷線	1976	50	5.7	BOX	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1048	森山橋	主	44	県道大洲野村線	1989	37	11.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1049	新富士橋	主	44	県道大洲野村線	1987	39	273.0	鋼箱桁橋(RC床版橋)	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1050	新唐谷橋	一	241	県道池田中山線	2001	25	13.2	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1051	新田橋	一	228	県道坊屋敷小田線	1992	34	18.1	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1052	新大橋(歩道橋)	一	230	県道柳沢新谷停車場線	1960	66	58.7	H形鋼橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1053	新大橋(車道橋)	一	230	県道柳沢新谷停車場線	1960	66	58.7	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1054	新倉谷橋	主	42	県道久万中山線	1990	36	12.6	BOX	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1055	新赤坂橋	主	42	県道久万中山線	1997	29	11.8	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1056	新成屋橋	一	324	県道大瀬川中線	1988	38	50.0	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1057	新工橋	主	54	県道車内子線	1997	29	9.1	PC中空床版橋	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察					●							●
1058	新熊の滝橋	一	241	県道池田中山線	1997	29	34.0	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替工			○	● ○	○	○	○		●			
1059	新開橋	主	32	県道肱川公園線	2001	25	21.5	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●						●	
1060	新臼杵橋	主	42	県道久万中山線	2001	25	15.0	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1061	上納第2橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1960	66	3.3	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察					●							●
1062	上天狗橋	主	28	県道長浜保内線	1960	66	6.6	RC桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅰ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●			
1063	上町橋	一	230	県道柳沢新谷停車場線	1960	66	5.7	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察					●							●
1064	上川橋	一	211	県道美川小田線	1961	65	15.5	H形鋼橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R8	対策完了		○	○	●					●			
1065	上山王橋	一	245	県道河辺小田線	1963	63	2.4	RC橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1066	松尾口橋	一	242	県道五百木立山線	1962	64	2.3	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1067	松取橋	一	243	県道内子双海線	1986	40	19.9	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1068	松杭橋	主	28	県道長浜保内線	1982	44	7.5	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1069	松ケ花橋	一	232	県道菅田五郎停車場線	1979	47	128.2	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1070	小倉川橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1925	101	4.9	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1071	出満橋	一	240	県道櫛生大洲線	1982	44	11.1	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1072	出店橋	主	54	県道車内子線	1967	59	2.5	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1073	出石橋	主	28	県道長浜保内線	2002	24	7.8	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1074	出合橋	一	241	県道池田中山線	2000	26	14.7	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1075	宿間橋	主	32	県道肱川公園線	1984	42	11.7	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1076	叔父畑橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	2000	26	30.6	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1077	手水橋	一	232	県道菅田五郎停車場線	1995	31	9.2	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1078	篠谷橋	主	44	県道大洲野村線	1994	32	8.5	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1079	鹿野川湖大橋	一	343	県道予子林大谷線	1996	30	193.0	鋼アーチ橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●			
1080	寺薮谷橋	一	228	県道坊屋敷小田線	2005	21	8.7	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1081	獅子越橋	主	52	県道小田柳谷線	1976	50	8.4	RCラーメン橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1082	坂本橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1960	66	2.4	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1083	才太郎橋	主	52	県道小田柳谷線	1998	28	32.0	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1084	今生橋	一	211	県道美川小田線	1953	73	5.4	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1085	轟大橋	一	343	県道予子林大谷線	1991	35	108.0	鋼トラス橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1086	轟橋	一	310	県道山鳥坂名荷谷線	2003	23	21.5	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1087	高畦橋	主	54	県道車内子線	1996	30	9.5	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1088	香渡口橋	一	241	県道池田中山線	1979	47	6.3	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1089	江子橋	一	305	県道立石内子線	1988	38	12.6	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1090	広瀬橋	主	54	県道車内子線	1967	59	10.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1091	後谷橋	主	42	県道久万中山線	2003	23	8.5	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1092	後橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1967	59	2.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1093	古宮橋	一	245	県道河辺小田線	1963	63	4.5	RC橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1094	古宮2号橋	一	234	県道大洲保内線	1999	27	15.7	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1095	古宮1号橋	一	234	県道大洲保内線	1997	29	21.2	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1096	畦々橋	主	42	県道久万中山線	1960	66	5.0	RC床版橋(溝)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1097	熊の滝橋	一	241	県道池田中山線	1972	54	5.5	RC橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1098	空戸橋	一	340	県道上川小田深山線	1961	65	12.6	RCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1099	曲渕橋	主	28	県道長浜保内線	1988	38	8.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1100	仰山橋	主	52	県道小田柳谷線	1959	67	15.5	RCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1101	郷之神橋	主	55	県道小田河辺大洲線	1960	66	7.3	RCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●			
1102	宮ノ下橋	一	323	県道諭田袋口線	1962	64	4.0	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1103	久保田橋	一	240	県道櫛生大洲線	1982	44	11.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1104	祇園大橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	1997	29	248.4	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1105	岩津高架橋	一	248	県道瀬田八多喜停車場線	2000	26	55.0	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1106	関谷橋	一	234	県道大洲保内線	1960	66	13.6	RCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●					
1107	河崎橋	一	241	県道池田中山線	1987	39	5.8	RC橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1108	下藤の木橋	一	211	県道美川小田線	1963	63	4.9	BOX	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1109	下山王橋	一	245	県道河辺小田線	1953	73	5.9	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1110	下亀ヶ谷橋	一	211	県道美川小田線	1959	67	3.8	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1111	桶小屋橋	一	340	県道上川小田深山線	1960	66	12.6	RCT桁橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1112	横平橋	一	224	県道永木内子線	1969	57	5.9	BOX+PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅰ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●			
1113	横山橋	一	242	県道五百木立山線	1962	64	3.0	BOX	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1114	猿屋橋	一	240	県道櫛生大洲線	1982	44	2.2	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1115	一ノ瀬橋	主	54	県道車内子線	1993	33	19.8	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○	○		●					●		

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元										点検結果・予定								対策内容および着手・完了予定年度									
										前回		直近		次回				定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
1116	伊勢宮橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1967	59	4.8	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1117	暗刈橋	主	52	県道小田柳谷線	1988	38	14.4	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1118	粟太郎橋	主	32	県道肱川公園線	1995	31	17.5	PCT桁橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1119	鮎返滝橋	一	224	県道永木内子線	1995	31	21.5	プレートガーダー橋	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1120	もみじ橋	一	241	県道池田中山線	2002	24	28.3	鋼鈑桁橋(耐候性)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1121	平野橋	一	259	県道信里伊予平野停車場線	1977	49	17.4	PC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1122	野田橋	一	232	県道菅田五郎停車場線	1951	75	11.7	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1123	とんど橋	一	241	県道池田中山線	2000	26	17.2	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1124	裾野橋	主	44	県道大洲野村線	1984	42	7.2	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1125	ゴスケ橋	一	245	県道河辺小田線	1963	63	2.9	RC橋	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1126	うずしり橋	一	243	県道内子双海線	1991	35	19.6	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1127	無名橋(16-10)	主	28	県道長浜保内線	1964	62	2.0	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1128	無名橋(16-11)	主	28	県道長浜保内線	1964	62	4.5	BOX	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1129	二見第1橋	国	197	国道197号	1984	42	95.0	鋼鈑桁橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1130	塩成第1橋	国	197	国道197号	1984	42	73.5	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	主桁補修	支承補修	●	○		○		●				
1131	川之浜第2橋	国	197	国道197号	1987	39	75.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	主桁補修	支承補修	●	○		○		●				
1132	川之浜第5橋	国	197	国道197号	1982	44	63.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1133	八幡大橋	国	197	国道197号	1978	48	12.8	*PC桁*	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1134	出合橋	国	378	国道378号	1956	70	21.2	RC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	対策完了		● ○					●				
1135	出合橋側道橋(上り)	国	378	国道378号	1971	55	20.1	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	塗装塗替		●	○		○	○	●				
1136	祇園橋	国	378	国道378号	1956	70	23.8	RC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●		○	○		●				
1137	祇園橋側道橋(上り)	国	378	国道378号	1956	70	24.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●				
1138	川名津橋	国	378	国道378号	1998	28	15.3	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1139	八代橋	国	378	国道378号	1961	65	6.6	RC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
1140	新栄橋	国	378	国道378号	1964	62	6.0	RC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1141	合田橋	国	378	国道378号	1965	61	3.6	RC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○			●			
1142	田之浦橋	国	378	国道378号	1965	61	5.7	RC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工			●		○			●			
1143	天神橋	国	378	国道378号	1962	64	5.2	RC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	経過観察			●					●			
1144	福高橋	国	378	国道378号	1962	64	5.0	BOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工			●		○			●			
1145	妙見橋	国	378	国道378号	1962	64	2.2	BOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1146	北灘橋	国	378	国道378号	1987	39	2.4	BOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1147	天王橋	国	378	国道378号	1998	28	14.4	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1148	登立橋	国	378	国道378号	1987	39	71.0	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1149	小谷橋	国	378	国道378号	1986	40	50.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1150	平家谷橋	国	378	国道378号	1996	30	20.7	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○	●					●			
1151	新枇杷谷橋	国	378	国道378号	1999	27	67.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1152	新両家橋	国	378	国道378号	1999	27	31.0	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○	●					●			
1153	要田大橋	国	378	国道378号	2001	25	19.7	PC床版橋他	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1154	喜木津跨道橋	国	378	国道378号	1998	28	14.0	PC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1155	五反田橋	主	25	県道八幡浜宇和線	1967	59	27.0	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	支承補修			●		○	○		●			
1156	五反田橋側道橋(上り)	主	25	県道八幡浜宇和線	1971	55	27.1	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○	○		●			
1157	徳用橋	主	25	県道八幡浜宇和線	1973	53	28.3	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1158	日ノ浦橋	主	25	県道八幡浜宇和線	1975	51	31.1	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1159	夫婦橋	主	25	県道八幡浜宇和線	1976	50	16.1	RC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1160	東橋	主	25	県道八幡浜宇和線	1999	27	96.5	PCT桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1161	下谷橋	主	25	県道八幡浜宇和線	1962	64	5.8	BOX(PCa)	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1162	日ノ地橋	主	25	県道八幡浜宇和線	1959	67	6.2	RCT桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1163	御幸橋	主	25	県道八幡浜宇和線	1964	62	4.5	RC床版橋他	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1164	双岩跨道橋	主	25	県道八幡浜宇和線	1997	29	14.4	PC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1165	流田川橋	主	26	県道八幡浜三瓶線	1981	45	20.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1166	中之橋	一	254	県道三机港線	1973	53	4.5	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1167	大川橋	一	254	県道三机港線	1957	69	3.0	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1168	柿ケ谷橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1986	40	120.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了			○		●					●	
1169	新川橋	国	197	国道197号	1966	60	17.7	鋼桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		● ○		○		○	●				
1170	川之内橋	国	197	国道197号	1970	56	15.5	RC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1171	横畑橋	国	197	国道197号	1972	54	15.0	RC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1172	白尾橋	国	197	国道197号	1973	53	19.6	PC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1173	宮内橋	国	197	国道197号	1973	53	21.8	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	支承補修			●		○	○		●			
1174	無名第5号橋	国	197	国道197号	1973	53	17.8	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	塗装塗替		○	● ○	○				●			
1175	伊方橋	国	197	国道197号	1975	51	80.4	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1176	川永田第一橋	国	197	国道197号	1976	50	77.7	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1177	川永田第二橋	国	197	国道197号	1976	50	84.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1178	伊方大川橋	国	197	国道197号	1977	49	22.7	PCT桁橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1179	九町第1橋	国	197	国道197号	1980	46	47.5	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1180	九町第2橋	国	197	国道197号	1983	43	116.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	断面修復工	塗装塗替	● ○	○	○	○	○	● ○				
1181	九町第3橋	国	197	国道197号	1984	42	63.6	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	断面修復工		● ○	○	○			●				
1182	山崎橋	国	197	国道197号	2002	24	28.0	PC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1183	須川橋	国	197	国道197号	1963	63	5.8	RC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●	○		○	○	●				
1184	今川橋	国	197	国道197号	1965	61	6.6	BOX他	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1185	無名第一号橋	国	197	国道197号	1971	55	5.0	BOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1186	無名第2号橋	国	197	国道197号	1973	53	3.4	BOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1187	松柏橋	国	197	国道197号	1938	88	3.4	RC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1188	無名第4号橋	国	197	国道197号	1971	55	2.2	RC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●	○		○	○	●				
1189	無名第六号橋	国	197	国道197号	1973	53	9.5	PC橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1190	無名第七号橋	国	197	国道197号	1973	53	3.1	RC橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工			●		○	○		●			
1191	保内大橋	国	197	国道197号	1973	53	71.4	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1192	二名津大橋	国	197	国道197号	1978	48	138.7	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工		○	● ○	○	○	○		●			
1193	堀切大橋	国	197	国道197号	2007	19	200.0	鋼アーチ橋・鋼箱桁橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	主桁補修	支承補修	●	○	○	○	○ ● ○					
1194	布喜川大橋	主	26	県道八幡浜三瓶線	1981	45	63.0	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1195	塩成橋	国	197	国道197号	1985	41	45.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	主桁補修	支承補修		●		○	○		●			
1196	塩成第2橋	国	197	国道197号	1982	44	40.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1197	三崎大橋	国	197	国道197号	1979	47	134.3	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工	塗装塗替	○	● ○	○	○	○	○	●			
1198	川之浜第4橋	国	197	国道197号	1981	45	81.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○	●					●			
1199	大久大橋	国	197	国道197号	1980	46	115.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	塗装塗替	支承補修		●		○	○		●			
1200	大久第1橋	国	197	国道197号	1980	46	35.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○	●					●			
1201	大久第2橋	国	197	国道197号	1980	46	25.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○	●					●			
1202	大森第2橋	国	197	国道197号	1981	45	40.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1203	大森第1橋	国	197	国道197号	1983	43	85.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1204	大森第3橋	国	197	国道197号	1980	46	80.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	塗装塗替	支承補修		●		○	○	○	●			
1205	二見第2橋	国	197	国道197号	1986	40	95.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	塗装塗替	支承補修		●		○	○	○	●			
1206	新川橋側道橋(下り)	国	197	国道197号	1966	60	17.8	鋼桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修	塗装塗替	● ○	○		○		●				
1207	正田橋	国	197	国道197号	1971	55	30.3	RC充腹アーチ橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修	断面補修工	○	○	○		●					●
1208	川之浜第3橋	国	197	国道197号	1984	42	41.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	主桁補修	支承補修		●		○	○		●			
1209	川之浜第1橋	国	197	国道197号	1987	39	51.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	塗装塗替	支承補修		●		○	○	○	●			
1210	大下橋	国	197	国道197号	1970	56	21.8	RC充腹アーチ橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修	断面補修工	○	○	○		●					●
1211	二名津第1橋	国	197	国道197号	1978	48	40.9	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	対策完了						●					●
1212	二名津第2橋	国	197	国道197号	1976	50	34.3	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1213	二名津第3橋	国	197	国道197号	1976	50	35.8	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	支承補修			●		○	○	○	●			
1214	無名第九号橋(車道)	国	197	国道197号	1976	50	2.5	RCBOX	八幡浜土木事務所	伊方町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1215	無名第九号橋(側道)	国	197	国道197号	1976	50	2.5	RC橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1216	無名第八号橋	国	197	国道197号	1976	50	9.2	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1217	名取橋	国	197	国道197号	1978	48	82.9	鋼桁橋	八幡浜土木事務所	伊方町			R1	Ⅲ		撤去			△	△	△	△					
1218	須賀川新橋	国	378	国道378号	1962	64	4.5	RC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●	○		○		●				
1219	斐光橋	国	197	国道197号(名坂道路)	2010	16	145.5	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1220	大平高架橋	国	197	国道197号(名坂道路)	2008	18	184.5	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		● ○	○	○			●				
1221	神越高架橋	国	197	国道197号(名坂道路)	2005	21	135.7	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	対策完了		● ○					●				
1222	無名第三号橋	国	197	国道197号	1971	55	13.0	BOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○			●			
1223	三机橋	一	254	県道三机港線	1957	69	3.6	RC橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1224	榎橋	主	28	県道長浜保内線	1965	61	24.5	鋼鈑桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ	R8	対策不要				●					●		
1225	日土橋	主	28	県道長浜保内線	1990	36	20.2	PC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1226	沖の橋	一	250	県道舌間八幡浜線	1963	63	61.5	RC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1227	沖の橋側道橋	一	250	県道舌間八幡浜線	1987	39	60.0	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1228	新道橋	一	234	県道大洲保内線	1996	30	14.8	PC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1229	青石橋	一	249	県道八幡浜保内線	1961	65	25.6	RCT桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1230	青石橋側道橋	一	249	県道八幡浜保内線	1961	65	25.6	鋼ﾄﾗ形橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	架替え				●					●		
1231	佐田岬橋	一	256	県道佐田岬三崎線	1988	38	40.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了					●					●	
1232	無名橋放水トンネル前	国	197	国道197号	2000	26	10.4	BOX	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○	●					●			
1233	瀬田橋	一	234	県道大洲保内線	1961	65	3.3	RC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1234	出石橋	一	234	県道大洲保内線	1966	60	6.9	RCスラブ桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1235	川辻橋	主	28	県道長浜保内線	1989	37	8.7	RC床版橋、T桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1236	中当橋	主	28	県道長浜保内線	1964	62	3.4	RC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1237	釜之倉橋	一	252

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
1239	第一岡橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1973	53	4.7	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●			
1240	第二岡橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1965	61	2.7	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1241	向橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1963	63	8.9	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●			
1242	第二号橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1960	66	4.0	BOX(PCa)	八幡浜土木事務所	伊方町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1243	古田橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1962	64	14.2	RCアーチ橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1244	荒代中橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1988	38	10.1	RC橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1245	中川橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1962	64	4.5	RC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1246	上古藪橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1973	53	2.4	RCBOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1247	白王橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1973	53	2.5	BOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1248	無名第1号橋	一	249	県道八幡浜保内線	1987	39	3.1	RCBOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1249	無名第2号橋	一	249	県道八幡浜保内線	1987	39	5.1	RCBOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了					●					●		
1250	無名第一号橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1987	39	4.0	RC橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1251	無名第二号橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1965	61	3.3	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1252	小屋敷橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1973	53	3.8	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1253	第五号橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1965	61	4.4	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1254	第六号橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1964	62	5.0	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1255	中ノ川橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1960	66	2.9	RCBOX	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1256	志津橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1960	66	2.8	RC床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1257	平見橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1960	66	3.6	RC橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1258	御所浜橋	一	255	県道鳥井喜木津線	1960	66	4.1	RC橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1259	柏木橋	一	235	県道野佐来八幡浜線	1963	63	4.0	RCBOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1260	宮崎橋	国	378	国道378号	1923	103	16.1	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		● ○					●					
1261	大僧都橋	国	378	国道378号	1978	48	3.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●	○	○	○		●					
1262	門脇橋	国	378	国道378号	1980	46	4.4	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●	○	○	○		●					
1263	住吉橋	国	378	国道378号	1978	48	9.4	RC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●			
1264	無名5号橋	国	378	国道378号	1965	61	2.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●			○		●					
1265	西川橋(旧道)	国	378	国道378号	1978	48	3.2	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1266	東川橋	国	378	国道378号	2012	14	10.3	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●	○	○	○		●					
1267	無名橋(196-2)	国	378	国道378号	1986	40	2.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●	○	○	○		●					
1268	三島橋	国	378	国道378号	1977	49	38.4	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1269	三七十橋	国	378	国道378号	1995	31	20.2	PC床版橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1270	東橋	国	378	国道378号	1964	62	5.3	RC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1271	常盤橋	国	378	国道378号	2006	20	10.8	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1272	加室橋	国	378	国道378号	1963	63	9.4	RC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1273	無名1号橋(137-3)	国	378	国道378号	1965	61	2.9	RC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1274	有太刀橋	国	378	国道378号	1969	57	3.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1275	薬師橋	国	378	国道378号	1969	57	4.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1276	第2有太刀橋	国	378	国道378号	1970	56	3.8	RC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1277	西之濱橋	国	378	国道378号	1973	53	8.4	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1278	二及橋	国	378	国道378号	1974	52	2.4	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●					
1279	皆江橋	国	378	国道378号	1974	52	12.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1280	新田1号橋	国	378	国道378号	1988	38	3.0	BOX	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1281	新田2号橋	国	378	国道378号	1989	37	3.0	BOX	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1282	蔵貫橋	国	378	国道378号	1990	36	3.1	BOX	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1283	港橋	国	378	国道378号	1995	31	10.8	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1284	西橋	国	378	国道378号	1978	48	3.6	BOX	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1285	三之泊橋	国	378	国道378号	1987	39	3.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●					
1286	岩井橋	国	378	国道378号	1956	70	3.5	BOX	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1287	旭橋	国	378	国道378号	1963	63	6.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	ひび割れ補修			○	● ○	○				●			
1288	無名1号橋(48-7)	国	441	国道441号	1964	62	4.5	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●						●			
1289	野福大橋	主	45	県道宇和明浜線	2001	25	60.0	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●						●			
1290	上宇和橋	主	25	県道八幡浜宇和線	1986	40	33.7	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1291	長滝橋	主	26	県道八幡浜三瓶線	1971	55	22.7	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
1292	朴橋	主	26	県道八幡浜三瓶線	1976	50	15.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
1293	樋の口橋	主	26	県道八幡浜三瓶線	1982	44	17.0	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1294	中田橋	主	26	県道八幡浜三瓶線	1980	46	14.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1295	川内橋	主	26	県道八幡浜三瓶線	1982	44	13.3	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1296	広田橋	主	26	県道八幡浜三瓶線	1983	43	13.3	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
1297	山田橋	主	30	県道宇和三瓶線	1971	55	27.7	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
1298	永長橋	主	30	県道宇和三瓶線	1983	43	31.7	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1299	狭間桟道橋	主	30	県道宇和三瓶線	1985	41	46.1	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			● ○	○	○			●				
1300	谷道橋	主	30	県道宇和三瓶線	2001	25	9.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1301	山田歩道橋	主	30	県道宇和三瓶線	1971	55	25.8	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
1302	無名1号橋(5-5)	主	30	県道宇和三瓶線	1997	29	4.2	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○ ●					●				
1303	大谷川橋	主	30	県道宇和三瓶線	1997	29	8.7	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1304	宇和川大橋	国	197	国道197号	1996	30	115.0	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1305	横林大橋	国	197	国道197号	1998	28	115.5	アーチ橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
1306	中間橋	国	441	国道441号	1998	28	5.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1307	無名2号橋(山瀬橋)	国	441	国道441号	1965	61	7.8	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1308	渦尻橋	主	29	県道宇和野村線	1982	44	6.7	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1309	畑ケ谷橋	主	29	県道宇和野村線	1982	44	6.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1310	金剛橋	主	29	県道宇和野村線	2003	23	19.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1311	新辰ノ口橋	国	197	国道197号	1983	43	33.3	PCT桁橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1312	高野子橋	国	197	国道197号	1979	47	33.3	PCT桁橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	断面修復工				● ○					●			
1313	新古市橋	国	197	国道197号	1981	45	58.3	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
1314	新古市橋側道橋	国	197	国道197号	2003	23	50.0	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
1315	下伏越橋	国	197	国道197号	1983	43	84.1	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1316	金剛橋	国	197	国道197号	1983	43	48.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1317	住吉橋	国	197	国道197号	1983	43	48.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1318	上伏越橋	国	197	国道197号	1984	42	56.4	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
1319	八幡橋	国	197	国道197号	1986	40	50.0	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
1320	葛原橋	国	197	国道197号	1987	39	16.8	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1321	高野橋	国	197	国道197号	1987	39	39.5	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1322	三石橋	国	197	国道197号	1987	39	82.0	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
1323	小西橋	国	197	国道197号	1989	37	54.5	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
1324	観音橋	国	197	国道197号	1998	28	175.8	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1325	狩浜第1橋	国	378	国道378号	1978	48	2.4	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●					
1326	大西橋	国	378	国道378号	1963	63	6.9	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●					
1327	湯之川橋	国	378	国道378号	1954	72	2.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	ひび割れ補修		●	○	○	○		●					
1328	春日橋	国	378	国道378号	1978	48	9.4	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	断面修復工		● ○			○		●					
1329	狩浜第2橋	国	378	国道378号	1978	48	2.4	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	断面修復工		●	○	○	○		●					
1331	出合小橋	国	441	国道441号	1979	47	57.9	鋼橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1332	金輪渕橋	主	29	県道宇和野村線	1976	50	91.7	鋼橋(桁)	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	塗装塗替			● ○	○	○			●				
1333	出合大橋	主	29	県道宇和野村線	1979	47	129.0	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1334	新道義橋	主	29	県道宇和野村線	2004	22	43.1	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
1335	権現橋	主	29	県道宇和野村線	1974	52	73.9	鋼橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●			
1336	新稲生橋	主	29	県道宇和野村線	1965	61	10.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
1337	無名1号橋	主	29	県道宇和野村線	1965	61	2.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
1338	下川橋	主	29	県道宇和野村線	1965	61	10.7	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	塗装塗替			● ○	○				●				
1339	無名2号橋	主	29	県道宇和野村線	1965	61	2.3	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○ ●						●				
1340	無名3号橋	主	29	県道宇和野村線	1965	61	6.8	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○ ●						●				
1341	無名4号橋	主	29	県道宇和野村線	1965	61	11.7	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
1342	無名5号橋	主	29	県道宇和野村線	1965	61	3.7	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
1343	無名BOX(本村2)	国	197	国道197号	1994	32	6.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1344	無名橋(坂石取付橋)	国	197	国道197号	1994	32	32.5	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1345	開明橋	主	29	県道宇和野村線	2002	24	50.0	鈑桁橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●			
1346	第一鎌田ヶ城橋	国	441	国道441号	1996	30	34.1	鋼桁橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1347	第二鎌田ヶ城橋	国	441	国道441号	1998	28	34.3	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○ ●						●				
1348	東橋(田之浜)	国	378	国道378号	1978	48	4.8	RC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ	R8	対策不要				●					●			
1349	脇川橋	国	378	国道378号	1956	70	6.3	BOX	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ	R8	経過観察				●					●			
1351	無名BOX(下相人道BOX)	国	197	国道197号	1994	32	2.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1352	無名BOX(嘉喜尾)	国	197	国道197号	1994	32	2.1	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	断面修復工		●	○		○		●					
1354	無名BOX(藤木川BOX)	国	197	国道197号	1994	32	2.5	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	断面修復工		●	○		○		●					
1355	無名BOX(日ノ谷川BOX)	国	197	国道197号	1994	32	2.5	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1356	無名BOX(白谷川BOX)	国	197	国道197号	1994	32	2.5	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	断面修復工		●	○		○		●					
1357	無名BOX(本村1)	国	197	国道197号	1994	32	3.5	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1359	清水橋	主	35	県道野村城川線	1992	34	14.5	PCT桁橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1360	河内橋	主	35	県道野村城川線	1992	34	20.5	PCT桁橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1361	土居田橋	主	35	県道野村城川線	1992	34	23.0	PCT桁橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1362	成穂橋	主	35	県道野村城川線	2003	23	10.5	PC床版橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1363	八千代橋	主	35	県道野村城川線	2003	23	31.8	鋼橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1364	魚成橋	主	35	県道野村城川線	1990	36	40.1	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1365	歯長橋	主	31	県道宇和三間線	1999	27	66.4	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			● ○	○	○			●				

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
																		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1366	白水橋	主	31	県道宇和三間線	2004	22	15.7	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1367	宇和大橋	主	45	県道宇和明浜線	2005	21	105.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			● ○	○	○			●			
1368	三嶋橋	一	344	県道宇和高山線	1974	52	43.9	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1369	無名2号橋(BOX)	主	30	県道宇和三瓶線	1971	55	2.3	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○			●			
1370	東川橋	主	45	県道宇和明浜線	2004	22	13.6	PC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
1371	岩木人道BOX	主	25	県道八幡浜宇和線	1999	27	3.6	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●				
1372	無名BOX(荒間地川BOXNO1)	国	441	国道441号	1958	68	2.5	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1373	無名BOX(白岩上川BOX)	国	441	国道441号	1958	68	2.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
1374	無名BOX(横松川BOX)	国	441	国道441号	1958	68	2.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1375	無名BOX(高瀬松渓線交差点橋)	国	441	国道441号	1958	68	2.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1376	無名BOX(鍛冶屋下川BOX)	国	441	国道441号	1958	68	3.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
1377	無名BOX(樽川BOX)	国	441	国道441号	1958	68	4.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
1378	無名1号橋	主	45	県道宇和明浜線	2001	25	3.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
1379	無名1号橋	一	344	県道宇和高山線	1986	40	5.2	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○	●					●			
1380	無名2号橋	一	344	県道宇和高山線	1986	40	3.0	BOX	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
1381	松ノ元橋	一	344	県道宇和高山線	1986	40	8.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
1382	宇和川橋	国	197	国道197号	1957	69	79.4	アーチ橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1383	黒瀬橋	国	197	国道197号	1957	69	93.0	鋼橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
1384	下里橋	主	2	県道城川梼原線	1996	30	3.8	BOX	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1385	土居橋	主	2	県道城川梼原線	1960	66	3.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1386	船戸橋	主	32	県道肱川公園線	1957	69	77.3	鋼橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1387	赤滝橋	主	32	県道肱川公園線	1991	35	25.4	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1388	馬淵下橋	主	32	県道肱川公園線	2003	23	42.8	鋼橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1389	馬淵上橋	主	32	県道肱川公園線	2004	22	26.8	鋼橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1391	新河内橋	主	2	県道城川梼原線	1998	28	13.8	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1392	大茅橋	主	2	県道城川梼原線	1960	66	6.7	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1393	長崎橋	主	2	県道城川梼原線	1975	51	6.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1394	片平橋	主	2	県道城川梼原線	1960	66	2.8	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅰ	R5	Ⅲ	R10	対策完了		○				●					●
1395	窪野男地人道BOX(13-9)	主	2	県道城川梼原線	1996	30	2.5	BOX	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察		○				●					●
1396	ウマヨケ橋	主	44	県道大洲野村線	1964	62	5.3	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	断面修復工				○		●					●
1397	小井出橋	主	44	県道大洲野村線	1996	30	4.0	BOX	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1398	高富橋	主	44	県道大洲野村線	1996	30	19.9	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1399	中筋大橋	主	44	県道大洲野村線	1997	29	50.0	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1400	蔵谷橋	主	44	県道大洲野村線	1996	30	5.6	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1401	無名橋(58-19)	主	44	県道大洲野村線	2005	21	2.0	BOX	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1402	桜橋	主	44	県道大洲野村線	2000	26	6.3	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1403	浮穴橋	主	36	県道野村柳谷線	1966	60	21.5	鋼橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	塗装塗替		○	○	○	○	●					●
1404	大野ヶ原橋(58-12)	主	36	県道野村柳谷線	1996	30	20.0	鋼橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1405	新惣川橋	主	36	県道野村柳谷線	2001	25	50.0	鋼橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1406	奈良野橋	主	36	県道野村柳谷線	1965	61	4.8	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1407	奈良野上橋	主	36	県道野村柳谷線	1965	61	5.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1408	惣川橋	主	36	県道野村柳谷線	1970	56	10.5	RCT橋+RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1409	長木瀬橋	主	36	県道野村柳谷線	1971	55	4.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1410	下駄馬橋	主	36	県道野村柳谷線	1961	65	5.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1411	無名第7号橋	主	36	県道野村柳谷線	1971	55	4.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1412	無名第6号橋	主	36	県道野村柳谷線	1971	55	6.8	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	断面修復工			○	○	○	●					●
1413	無名第5号橋	主	36	県道野村柳谷線	1971	55	6.0	RC床版橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	断面修復工			○	○	○	●					●
1414	無名第4号橋	主	36	県道野村柳谷線	1971	55	6.9	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	断面修復工			○	○	○	●					●
1415	高知橋	主	36	県道野村柳谷線	1966	60	4.3	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1416	無名第2号橋	主	36	県道野村柳谷線	1966	60	4.3	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1417	新開橋-1	一	237	県道鳥坂宇和線	1959	67	19.3	鋼橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ		架替え											
1418	つづら橋	主	2	県道城川梼原線	1960	66	4.4	RC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
1419	竜泉橋	一	267	県道大芳辰ノ口線	1964	62	8.5	RCT桁橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1420	鷲藪橋	一	267	県道大芳辰ノ口線	1961	65	2.4	RC床版橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1421	恵比須橋	一	267	県道大芳辰ノ口線	1961	65	6.4	RCT桁橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1422	河内橋	一	267	県道大芳辰ノ口線	1961	65	4.0	RC床版橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1423	田苗橋	一	311	県道伊延永長線	1995	31	9.8	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1424	下遊子橋	一	267	県道大芳辰ノ口線	1986	40	6.0	RC床版橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1425	富士川橋	一	237	県道鳥坂宇和線	2000	26	15.4	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1426	岩瀬川橋	一	237	県道鳥坂宇和線	1984	42	12.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1427	深山川橋	一	237	県道鳥坂宇和線	2000	26	13.1	PC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1428	北町橋	一	237	県道鳥坂宇和線	2000	26	8.2	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1429	住吉橋	一	237	県道鳥坂宇和線	2002	24	7.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1430	狩渡橋	一	257	県道俵津三瓶線	1972	54	15.6	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	ひび割れ補修			○	○	● ○					●	
1431	多茂寺橋	一	257	県道俵津三瓶線	1962	64	5.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1432	永尾橋	一	257	県道俵津三瓶線	1964	62	4.2	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	ひび割れ補修			○	○	● ○					●	
1433	無名1号橋	一	257	県道俵津三瓶線	1981	45	6.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	ひび割れ補修			○	○	● ○					●	
1434	地蔵橋	一	257	県道俵津三瓶線	1935	91	7.4	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1435	城戸尻橋	一	257	県道俵津三瓶線	1959	67	3.8	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1436	地蔵小橋	一	257	県道俵津三瓶線	1959	67	3.6	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1437	横田橋	一	259	県道信里伊予平野停車場線	1996	30	9.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1438	坂本橋	一	259	県道信里伊予平野停車場線	1960	66	3.0	BOX	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1439	第一河附橋	一	260	県道狭間上松葉線	2008	18	12.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●	
1440	第二河附橋	一	260	県道狭間上松葉線	2003	23	7.4	BOX	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●	
1441	無名1号橋	一	261	県道伊予石城停車場線	1998	28	2.7	RC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1442	扇田橋	一	261	県道伊予石城停車場線	2001	25	20.6	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1443	扇田小橋	一	261	県道伊予石城停車場線	1998	28	10.3	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ	R8	対策不要				●					●		
1444	前畑橋	一	262	県道伊延東多田線	1998	28	3.5	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1445	吉信橋	一	262	県道伊延東多田線	1994	32	8.0	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1446	十丁川橋(旧無名2号橋)	一	262	県道伊延東多田線	2016	10	3.7	PC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
1447	恵比須橋	一	263	県道平野坂戸線	2006	20	23.3	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1448	新通林橋	一	284	県道日向谷高野子線	2002	24	20.6	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1449	高野井橋	一	284	県道日向谷高野子線	2003	23	20.1	PC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1450	無名1号橋	一	284	県道日向谷高野子線	2010	16	4.4	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1451	無名2号橋	一	284	県道日向谷高野子線	2002	24	7.0	BOX	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1452	日原橋	一	284	県道日向谷高野子線	1961	65	7.4	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1453	程野橋	一	284	県道日向谷高野子線	1960	66	8.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	断面修復工				○	●					●	
1454	川津橋	一	284	県道日向谷高野子線	1961	65	8.0	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1455	頭王橋	一	331	県道高瀬松渓線	2009	17	9.7	RC床版橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1456	大本橋	一	331	県道高瀬松渓線	1959	67	11.4	RCT桁橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●		
1457	無名1号橋	一	331	県道高瀬松渓線	1959	67	2.1	RC床版橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1458	垣生橋	一	257	県道俵津三瓶線	1979	47	4.3	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●	
1459	野木川橋	一	257	県道俵津三瓶線	1932	94	4.5	RC橋	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1460	2号溝橋	国	197	国道197号	1979	47	14.9	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工			●		○	○		●			
1461	3号溝橋	国	197	国道197号	1979	47	13.7	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1462	BOX(9-3)	国	197	国道197号	1949	77	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1463	BOX(9-6)	国	197	国道197号	1949	77	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1464	BOX(10-5)	国	197	国道197号	1949	77	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1465	八城橋	国	197	国道197号	1980	46	117.8	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1466	石打橋	国	197	国道197号	1980	46	76.1	PC桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1467	中之川橋	国	197	国道197号	1981	45	77.0	鋼橋	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	主桁補強		●		○	○		●				
1468	日向谷第一大橋	国	197	国道197号	1979	47	237.0	PCT桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	ひび割れ補修			○ ● ○	○	○			●			
1469	日向谷第二大橋	国	197	国道197号	1979	47	137.3	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○ ● ○					●			
1470	日之浦橋	国	197	国道197号	1983	43	87.0	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1471	綿津見橋	国	197	国道197号	1983	43	64.0	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1472	下中合橋	国	197	国道197号	1983	43	33.0	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1473	中屋敷第1橋	国	197	国道197号	1983	43	44.0	PC桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1474	面谷橋	国	197	国道197号	1983	43	75.0	鋼橋-Ⅰ型	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○	○		●			
1475	日之出橋	国	197	国道197号	1981	45	30.8	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1476	1号溝橋	国	197	国道197号	1978	48	11.6	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1477	日吉大橋	国	197	国道197号	1981	45	99.0	鋼アーチ橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1478	鍵山橋	国	197	国道197号	1980	46	18.0	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1479	中屋敷第2橋	国	197	国道197号	1981	45	34.5	PC桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1480	出口第1橋	国	197	国道197号	1983	43	28.5	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1481	出口第2橋	国	197	国道197号	1983	43	36.0	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1482	BOX(6-4)	国	320	国道320号	1975	51	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1483	BOX(7-5)	国	320	国道320号	1975	51	11.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1484	上吹橋	国	320	国道320号	1979	47	26.0	RC7アーチ橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1485	無名橋(25-11)	国	320	国道320号	1972	54	3.8	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1486	BOX(29-4)	国	320	国道320号	1974	52	2.9	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		● ○					●				
1487	新市ケ成橋	国	320	国道320号	1980	46	80.0	鋼橋	南予地方局建設部	鬼北町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1488	BOX(38-11)	国	320	国道320号	1972	54	2.5	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1489	無名橋(45-16)	国	320	国道320号	1984	42	5.8	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
																		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1490	無名橋(49-11)	国	320	国道320号	1978	48	8.1	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1491	BOX(50-8)	国	320	国道320号	1978	48	2.4	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1492	BOX(50-14)	国	320	国道320号	1978	48	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1493	BOX(52-7)	国	320	国道320号	1978	48	5.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1494	古用橋	国	320	国道320号	1978	48	2.5	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1495	吉野川橋	国	320	国道320号	1988	38	6.4	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1496	BOX(55-14)	国	320	国道320号	1978	48	6.2	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1497	BOX(58-2)	国	320	国道320号	1978	48	2.6	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1498	BOX(58-3)	国	320	国道320号	1978	48	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		● ○					●				
1499	無名橋(59-6)	国	320	国道320号	1990	36	4.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1500	BOX(63-11)	国	320	国道320号	1984	42	4.0	RC床版橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○	○				●				
1501	大滝橋	国	320	国道320号	1991	35	60.0	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1502	新野地橋	国	320	国道320号	1990	36	80.5	鈑桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1503	横吹橋	国	320	国道320号	1979	47	46.2	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1504	下吹橋	国	320	国道320号	1979	47	26.0	RCアーチ橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1505	出目陸橋	国	320	国道320号	1975	51	41.3	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1506	新旭橋	国	320	国道320号	1976	50	33.3	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		● ○					●				
1507	新興野々橋	国	320	国道320号	1978	48	80.0	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1508	新鏡川橋	国	320	国道320号	1980	46	33.3	PCI桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1509	間才橋	国	320	国道320号	1988	38	17.2	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1510	新畑枝川橋	国	320	国道320号	1998	28	42.3	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1511	上横吹橋	国	320	国道320号	1968	58	3.5	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1512	水分橋	国	320	国道320号	1970	56	6.6	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1513	畑枝川橋	国	320	国道320号	1997	29	6.2	PC桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1514	板島橋	国	320	国道320号	1966	60	125.0	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1515	辰野川橋(上り)	国	320	国道320号	1998	28	40.6	箱桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1516	新折付橋	国	320	国道320号	1975	51	119.2	アーチ橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1517	深碇橋	国	320	国道320号	1978	48	106.1	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1518	中野川橋	国	320	国道320号	1972	54	14.8	PCT桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1519	泉橋	国	320	国道320号	1974	52	61.3	鋼桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1520	下大野橋	国	320	国道320号	1974	52	21.6	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1521	新小松橋	国	320	国道320号	1978	48	19.7	PCT桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1522	新栄橋	国	320	国道320号	1978	48	8.5	RC床版橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1523	堀切大橋	国	320	国道320号	1984	42	108.5	鋼橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1524	新板島橋	国	320	国道320号	2001	25	130.0	PC桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1525	板島橋歩道橋	国	320	国道320号	1977	49	125.0	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	塗装塗替		●	○	○	○		●				
1526	中組橋	国	320	国道320号	1972	54	8.0	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1527	辰野川橋(下り)	国	320	国道320号	1998	28	42.9	箱桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1528	BOX(20-2)	国	320	国道320号	1972	54	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1529	BOX(32-8)	国	320	国道320号	1972	54	2.6	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1530	BOX(196-1-17)	国	378	国道378号	2005	21	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○	○		●			
1531	BOX(199-3)	国	378	国道378号	1956	70	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1532	新中通橋	国	378	国道378号	2005	21	17.1	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1533	無名橋(200-7)	国	378	国道378号	1983	43	2.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1534	大谷橋	国	378	国道378号	1987	39	2.9	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1535	大川橋	国	378	国道378号	1983	43	15.6	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1536	新中島橋	国	378	国道378号	1992	34	15.6	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1537	御殿橋	国	378	国道378号	1961	65	14.5	PC桁橋-T型	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1538	三ツ尾橋	国	378	国道378号	1985	41	3.3	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1539	金蔵橋	国	378	国道378号	1984	42	9.8	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1540	BOX(8-5)	国	381	国道381号	1954	72	5.0	BOX	南予地方局建設部	松野町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1541	BOX(24-3)(歩道部)	国	381	国道381号	1974	52	2.5	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R9	経過観察		●			●			●			●
1542	池田橋	国	381	国道381号	1984	42	19.7	PC橋	南予地方局建設部	松野町	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1543	森の国大橋	国	381	国道381号	1994	32	107.6	PC橋	南予地方局建設部	松野町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1544	河後森跨線橋	国	381	国道381号	1995	31	177.4	PC桁橋	南予地方局建設部	松野町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1545	桃源跨線橋	国	381	国道381号	1995	31	26.3	PC床版橋	南予地方局建設部	松野町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1546	新出目橋	国	381	国道381号	1987	39	9.9	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1547	五反田橋	国	381	国道381号	1962	64	7.2	RC橋	南予地方局建設部	松野町	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	断面修復工		●	○		○		●				
1548	千歳橋	国	381	国道381号	1961	65	5.7	RC橋	南予地方局建設部	松野町	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	経過観察		●					●				
1549	千歳橋歩道橋	国	381	国道381号	1983	43	6.6	鋼橋	南予地方局建設部	松野町	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●	○		○		●				
1550	堀切橋	国	381	国道381号	1995	31	13.6	鋼橋	南予地方局建設部	松野町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1551	吉野跨線橋	国	381	国道381号	2008	18	22.4	PC橋	南予地方局建設部	松野町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1552	BOX(12-1)	国	381	国道381号	2011	15	10.5	BOX	南予地方局建設部	松野町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1553	BOX(12-5)	国	381	国道381号	2011	15	4.4	BOX	南予地方局建設部	松野町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1554	BOX(24-3)(車道部)	国	381	国道381号	1974	52	6.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R9	経過観察		●			●			●			●
1555	BOX(80-59)	国	441	国道441号	1965	61	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1556	新開橋	国	441	国道441号	1997	29	29.7	鋼橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工			●		○	○		●			
1557	BOX(88-3)	国	441	国道441号	1992	34	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1558	BOX(95-27)	国	441	国道441号	1979	47	4.5	RC床版橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1559	陽路橋	国	441	国道441号	1958	68	60.0	PC8ヒロー桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1560	奈良川橋	国	441	国道441号	1994	32	84.3	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1561	白山橋	国	441	国道441号	1979	47	19.7	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1562	新生田橋	国	441	国道441号	1991	35	19.9	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1563	桜橋(1)	国	441	国道441号	1996	30	56.9	鋼鈑桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	塗装塗替			●		○	○		●			
1564	桜橋(2)	国	441	国道441号	1953	73	2.6	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
1565	橋詰橋	国	441	国道441号	1969	57	14.8	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			○ ●					●			
1566	法師庵橋(新橋部)	国	441	国道441号	1965	61	5.5	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工			●		○	○		●			
1567	法師庵橋(旧橋部)	国	441	国道441号	1965	61	5.5	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1568	無名橋(新橋柿の木坂川)	国	441	国道441号	1965	61	5.8	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1569	白山橋側道橋	国	441	国道441号	1979	47	19.8	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1570	陽路橋側道橋	国	441	国道441号	2008	18	60.0	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
1571	BOX(82-23)	国	441	国道441号	1965	61	5.6	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1572	BOX(6-27)	主	4	県道宿毛津島線	1961	65	8.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1573	金比羅橋	主	4	県道宿毛津島線	1967	59	4.7	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1574	加塚橋	主	4	県道宿毛津島線	1980	46	15.7	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1575	高田橋	主	4	県道宿毛津島線	1982	44	15.5	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1576	熱田橋	主	4	県道宿毛津島線	2005	21	15.0	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1577	相生橋	主	4	県道宿毛津島線	1989	37	95.7	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	塗装塗替		● ○	○	○	○	○	●				
1578	大川原橋	主	4	県道宿毛津島線	1992	34	49.5	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1579	致合橋	主	4	県道宿毛津島線	1982	44	14.7	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1580	境橋	主	4	県道宿毛津島線	2005	21	13.5	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1581	横吹橋	主	4	県道宿毛津島線	1984	42	6.3	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1582	大道川橋	主	4	県道宿毛津島線	1995	31	8.8	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1583	堀切跨線橋	主	31	県道宇和三間線	2008	18	11.0	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1584	新務田橋	主	31	県道宇和三間線	2006	20	26.8	PCT桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1585	汐入橋	主	33	県道宇和島停車場線	1939	87	18.9	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●	○		○		●				
1586	BOX(19-15)	主	46	県道宇和島城辺線	1959	67	2.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1587	BOX(22-9)	主	46	県道宇和島城辺線	1965	61	2.2	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1588	大久保橋	主	46	県道宇和島城辺線	1995	31	3.2	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1589	BOX(26-5)	主	46	県道宇和島城辺線	1965	61	2.2	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1590	無名3号橋	主	46	県道宇和島城辺線	1966	60	3.4	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1591	BOX(43-16)	主	46	県道宇和島城辺線	1959	67	3.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1592	島田橋	主	46	県道宇和島城辺線	1965	61	2.3	RC+BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1593	無名2号橋	主	46	県道宇和島城辺線	1966	60	3.8	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1594	新森信橋	主	46	県道宇和島城辺線	1994	32	21.5	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1595	上大久保橋	主	46	県道宇和島城辺線	1995	31	33.0	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1596	天満橋	主	46	県道宇和島城辺線	2008	18	10.8	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1597	BOX(25-19)	主	46	県道宇和島城辺線	1959	67	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1598	蔭平橋	主	46	県道宇和島城辺線	2008	18	14.6	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1599	有瀬川橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1961	65	5.1	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1600	船の川橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1998	28	11.7	PC桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1601	成妙橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1935	91	7.5	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1602	無名1号橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1970	56	3.6	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1603	山内橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1962	64	2.6	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1604	光満橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1948	78	6.0	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1605	第2中組橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1971	55	11.7	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1606	中組橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1971	55	24.6	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1607	高串陸橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1973	53	64.1	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	断面修復工	伸縮装置取替工		○	○ ● ○	○	○			●		
1608	高串陸橋側道橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1986	40	64.1	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	断面修復工			○	○ ● ○	○				●		
1609	中屋橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1972	54	17.6	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1610	中屋橋側道橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1987	39	178.0	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1611	和泉橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1970	56	8.6	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
1612	新奈良川橋	主	57	県道広見三間宇和島線	1985	41	66.2	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名			路線名	架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
1613	窓峠跨線橋	主	57	県道広見三間宇和島線	2006	20	22.2	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1614	立間跨線橋	一	271	県道玉津港線	2008	18	87.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1615	月見橋	一	278	県道伊予宮野下停車場務田線	1993	33	26.7	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1616	中橋(198-4)	国	378	国道378号	1965	61	4.6	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1617	中道橋(旧道)	国	378	国道378号	1965	61	6.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1618	蔵王大橋	国	381	国道381号	2006	20	117.5	鋼橋	南予地方局建設部	松野町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1619	BOX(7-16)	主	8	県道西土佐松野線	1967	59	5.5	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1620	BOX(1-1)	主	8	県道西土佐松野線	1967	59	2.0	BOX	南予地方局建設部	松野町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1621	BOX(13-25)	主	8	県道西土佐松野線	1967	59	5.0	BOX	南予地方局建設部	松野町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1622	馬船橋	主	8	県道西土佐松野線	1967	59	6.8	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1623	久米地橋	主	8	県道西土佐松野線	1987	39	15.8	PC橋	南予地方局建設部	松野町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1624	則橋(1)	主	31	県道宇和三間線	1979	47	5.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1625	則橋(2)	主	31	県道宇和三間線	1979	47	14.6	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1626	大藤橋	主	31	県道宇和三間線	1979	47	6.9	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1627	西橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1968	58	3.7	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1628	BOX(5-31)	主	37	県道宇和島下波津島線	1980	46	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1629	BOX(52-4)	主	37	県道宇和島下波津島線	1978	48	3.4	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1630	BOX(53-1)	主	37	県道宇和島下波津島線	1978	48	2.6	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1631	横田橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1995	31	6.0	RC床版+PCBOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1632	夏秋橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1992	34	2.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1633	寄松橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1980	46	36.3	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1634	公園橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1979	47	26.2	PC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1635	茂橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1979	47	50.0	PC桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1636	申前橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1963	63	5.8	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1637	水門橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1961	65	5.1	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1638	石引橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1980	46	10.4	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1639	大狩津橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1995	31	3.4	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1640	天満橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1983	43	2.6	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1641	島津橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1997	29	2.2	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1642	豊浦橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1961	65	11.3	PC桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1643	流川橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1995	31	6.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1644	胼之江橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1979	47	50.0	PC桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1645	無名橋(49-7)	主	37	県道宇和島下波津島線	1976	50	5.8	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1646	無名橋(51-17)	主	37	県道宇和島下波津島線	1984	42	2.8	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1647	潮止橋第1号橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1978	48	26.2	PC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1648	鵜の浜橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1976	50	2.2	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1649	家次橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1958	68	6.7	RC桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R8	ひび割れ補修	断面補修工	○	○	●					●			
1650	国永橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1960	66	10.7	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1651	国延橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1958	68	3.2	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1652	若宮橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1992	34	2.6	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1653	西前橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1986	40	3.6	RC床版+PCBOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1654	中藪橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1967	59	6.2	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1655	中藪小橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1967	59	6.0	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1656	猪の子橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1967	59	4.8	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1657	東前橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1984	42	4.9	RC床版+BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1658	福浦橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1974	52	8.4	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1659	無名橋(36-06)	主	37	県道宇和島下波津島線	1967	59	5.0	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1660	無名橋(39-15)	主	37	県道宇和島下波津島線	1988	38	2.8	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1661	無名橋(41-19)	主	37	県道宇和島下波津島線	1970	56	2.3	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1662	無名橋(45-27)	主	37	県道宇和島下波津島線	1976	50	2.3	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1663	無名橋(47-23)	主	37	県道宇和島下波津島線	1988	38	2.4	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1664	名切橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1992	34	7.4	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1665	木浦松橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1970	56	5.2	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1666	栩入橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1988	38	5.4	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1667	大夏秋橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1961	65	2.6	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1668	千代の浦橋	主	37	県道宇和島下波津島線	1965	61	6.9	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修		○	○	○		●						●
1669	BOX(44-12)	主	37	県道宇和島下波津島線	2007	19	7.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1670	BOX(44-15)	主	37	県道宇和島下波津島線	1958	68	6.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1671	音地谷橋	主	46	県道宇和島城辺線	1924	102	5.9	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1672	堂の下橋	主	46	県道宇和島城辺線	1960	66	4.0	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1673	上槙橋	主	46	県道宇和島城辺線	1967	59	10.5	PC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1674	無名4号橋	主	46	県道宇和島城辺線	1967	59	3.3	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1675	野井橋	主	46	県道宇和島城辺線	1994	32	16.0	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1676	清満橋	主	46	県道宇和島城辺線	1983	43	74.6	PC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1677	三百田橋	主	46	県道宇和島城辺線	1963	63	6.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1678	成信橋	主	46	県道宇和島城辺線	1963	63	6.6	*RC床*	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1679	瀧本橋	主	46	県道宇和島城辺線	1963	63	6.6	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1680	紫折橋	主	46	県道宇和島城辺線	1960	66	7.0	RC桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1681	BOX(2-14)	主	46	県道宇和島城辺線	1959	67	3.0	RCBOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1682	BOX(13-19)	主	46	県道宇和島城辺線	1959	67	3.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1683	上組橋	一	106	県道十和吉野線	1967	59	9.7	RC橋	南予地方局建設部	松野町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1684	奥野川橋	一	106	県道十和吉野線	1969	57	7.4	RC床版橋	南予地方局建設部	松野町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
1685	太田橋	一	269	県道無月宇和島線	1961	65	9.6	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1686	無名橋(1-3)	一	269	県道無月宇和島線	1964	62	4.3	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1687	無名橋(2-8)	一	269	県道無月宇和島線	1964	62	3.8	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1688	蕨橋	一	269	県道無月宇和島線	1964	62	3.1	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1689	小浜橋	一	269	県道無月宇和島線	1974	52	2.4	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1690	大小浜橋	一	269	県道無月宇和島線	1963	63	6.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1691	城西橋	一	269	県道無月宇和島線	1952	74	3.7	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1692	石応橋	一	269	県道無月宇和島線	1965	61	3.9	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1693	無名橋(9-49)	一	269	県道無月宇和島線	1965	61	2.2	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1694	高曽橋	一	269	県道無月宇和島線	1959	67	6.0	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1695	白浦橋	一	269	県道無月宇和島線	1952	74	2.3	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1696	網代橋	一	269	県道無月宇和島線	1960	66	5.0	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	架替え						●						●
1697	万年橋	一	270	県道滑床松野線	1965	61	18.5	RC7ーチ橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1698	藤ヶ生橋	一	270	県道滑床松野線	1971	55	21.4	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1699	大高橋	一	270	県道滑床松野線	1970	56	32.7	PC橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1700	一号橋	一	270	県道滑床松野線	1965	61	4.3	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●		
1701	中央橋	一	270	県道滑床松野線	1995	31	10.0	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1702	蒋橋	一	272	県道河内立間停車場線	1957	69	5.2	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1703	無名1号橋	一	272	県道河内立間停車場線	1992	34	2.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1704	流田橋	一	273	県道奥浦白浦線	1992	34	4.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1705	中組橋	一	273	県道奥浦白浦線	1974	52	8.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
1706	薬師橋	一	274	県道吉田宇和島線	1960	66	6.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●			
1707	黒の瀬橋	一	274	県道吉田宇和島線	1970	56	13.5	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1708	永田橋	一	274	県道吉田宇和島線	1950	76	5.6	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1709	BOX(7-13)	一	274	県道吉田宇和島線	2006	20	3.0	RCBOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1710	広見橋	一	274	県道吉田宇和島線	1986	40	9.6	BOX+RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1711	槙ノ口橋	一	274	県道吉田宇和島線	1972	54	2.8	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1712	水門橋	一	274	県道吉田宇和島線	1928	98	3.2	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1713	大浦橋	一	274	県道吉田宇和島線	1966	60	7.0	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●			
1714	見返橋	一	274	県道吉田宇和島線	1981	45	48.2	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	伸縮装置取替工				● ○	○				●			
1715	知永橋	一	274	県道吉田宇和島線	1968	58	5.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1716	薬師小橋	一	274	県道吉田宇和島線	1957	69	2.9	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1717	御旅橋	一	277	県道伊予宮野下停車場宮野下線	2003	23	17.9	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
1718	は志加美橋	一	279	県道西谷吉田線	1964	62	4.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1719	紺屋橋	一	279	県道西谷吉田線	1961	65	9.9	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1720	市田橋	一	279	県道西谷吉田線	1967	59	11.4	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1721	大乗寺橋	一	279	県道西谷吉田線	1991	35	18.4	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1722	天神橋	一	279	県道西谷吉田線	1965	61	4.2	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1723	東橋	一	279	県道西谷吉田線	1988	38	9.9	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1724	八反代橋	一	279	県道西谷吉田線	1961	65	9.3	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1725	秋葉橋	一	279	県道西谷吉田線	1973	53	5.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1726	新柏木橋	一	279	県道西谷吉田線	1972	54	11.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1727	生永田橋	一	279	県道西谷吉田線	1961	65	4.8	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
1728	樋鼻橋	一	280	県道下健山松野線	1978	48	24.0	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1729	無名橋(8-20)	一	280	県道下健山松野線	1978	48	4.3	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1730	出合橋	一	280	県道下健山松野線	1978	48	7.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1731	駄場橋	一	280	県道下健山松野線	1967	59	4.1	RC床版橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1732	無名橋(11-5)	一	280	県道下健山松野線	1979	47	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1733	川奥川橋	一	280	県道下健山松野線	1979	47	10.0	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1734	延川小橋	一	280	県道下健山松野線	1974	52	7.4	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
1735	久保橋	一	280	県道下健山松野線	1935	91	2.4	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度									
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
1736	大平橋	—	280	県道下健山松野線	1955	71	9.8	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1737	無名橋(23-10)	—	280	県道下健山松野線	1971	55	2.0	*BOX*	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1738	上住橋	—	280	県道下健山松野線	1998	28	8.6	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1739	小倉小橋	—	280	県道下健山松野線	1935	91	4.0	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1740	大藤橋	—	280	県道下健山松野線	1989	37	12.9	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1741	境橋	—	280	県道下健山松野線	1994	32	13.1	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1742	本村橋	—	280	県道下健山松野線	1998	28	6.2	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1743	無名橋(29-16)	—	280	県道下健山松野線	1998	28	2.7	BOX+RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1744	無名橋(33-26)	—	280	県道下健山松野線	1972	54	2.5	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1745	古井谷橋	—	280	県道下健山松野線	1969	57	5.8	RC橋+BOX	南予地方局建設部	松野町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1746	無名橋(6-17)	—	280	県道下健山松野線	1978	48	5.6	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1747	大内大橋	—	280	県道下健山松野線	1997	29	24.8	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1748	無名1号橋	—	280	県道下健山松野線	1978	48	5.4	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1749	無名橋(34-16)	—	280	県道下健山松野線	1998	28	6.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1750	BOX(34-21)	—	280	県道下健山松野線	1998	28	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1751	清水橋	—	282	県道小倉三間線	1973	53	33.3	PC桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○	●					●			
1752	小倉橋	—	282	県道小倉三間線	1979	47	48.2	PC桁橋	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1753	大谷橋	—	282	県道小倉三間線	1994	32	5.6	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1754	上面屋橋	—	282	県道小倉三間線	1964	62	2.5	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1755	畔屋橋	—	282	県道小倉三間線	1993	33	5.7	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1756	音地橋	—	282	県道小倉三間線	1994	32	12.4	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	ひび割れ補修			●		○	○		●			
1757	大黒橋	—	282	県道小倉三間線	1993	33	7.9	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1758	鎌ヶ谷橋	—	283	県道広見吉田線	1969	57	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1759	金銅橋	—	283	県道広見吉田線	1976	50	12.1	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1760	金銅橋歩道橋	—	283	県道広見吉田線	1976	50	12.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1761	三間橋	—	283	県道広見吉田線	2012	14	13.0	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1762	小出橋	—	283	県道広見吉田線	1984	42	10.0	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1763	中野橋	—	283	県道広見吉田線	1983	43	14.9	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1764	野添橋	—	283	県道広見吉田線	1984	42	10.5	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1765	無名1号橋	—	283	県道広見吉田線	2008	18	10.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1766	河内橋	—	285	県道節安下鍵山線	1965	61	8.5	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1767	薬師橋	—	285	県道節安下鍵山線	1963	63	8.4	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1768	上ヤ谷橋	—	285	県道節安下鍵山線	1963	63	6.0	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1769	無名2号橋	—	285	県道節安下鍵山線	1963	63	2.7	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1770	無名6号橋	—	285	県道節安下鍵山線	1975	51	2.7	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1771	無名7号橋	—	285	県道節安下鍵山線	1963	63	4.5	BOX+RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1772	無名8号橋	—	285	県道節安下鍵山線	1975	51	3.1	BOX+RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1773	野々谷橋	—	285	県道節安下鍵山線	1998	28	8.8	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1774	音地橋	—	286	県道御内下畑地線	1971	55	8.0	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1775	立山橋	—	286	県道御内下畑地線	1963	63	5.4	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1776	元越橋	—	286	県道御内下畑地線	1997	29	9.7	PC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1777	山神橋	—	286	県道御内下畑地線	1970	56	5.0	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1778	瀬戸橋	—	286	県道御内下畑地線	1970	56	6.0	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1779	石原橋	—	286	県道御内下畑地線	1970	56	5.5	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1780	第八号橋	—	286	県道御内下畑地線	1970	56	32.7	鋼I桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1781	境橋	—	286	県道御内下畑地線	1972	54	11.5	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1782	西橋	—	286	県道御内下畑地線	1970	56	6.0	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1783	あやめ橋	—	286	県道御内下畑地線	1991	35	5.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1784	赤嶮橋	—	286	県道御内下畑地線	1972	54	29.0	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1785	下組橋	—	286	県道御内下畑地線	1991	35	6.0	PCBOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1787	大門橋	—	286	県道御内下畑地線	1991	35	6.9	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1788	畑谷橋	—	286	県道御内下畑地線	1958	68	5.6	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1789	中之谷橋	—	286	県道御内下畑地線	1958	68	9.5	RCT桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
1790	槙川橋	—	286	県道御内下畑地線	1963	63	29.2	RCT桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1791	真盛橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1959	67	10.0	PC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1792	神田橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1965	61	3.9	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1793	大谷橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1960	66	4.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
1794	西谷橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1960	66	3.8	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
1795	畑の浦橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1958	68	3.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1796	内之州橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1958	68	5.0	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1797	南部橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1991	35	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1798	赤松橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1961	65	5.6	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1799	日提橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1959	67	2.7	RC橋+BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
1800	大日提橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1959	67	3.0	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1801	大内橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1959	67	3.8	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1802	玉ヶ月橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1992	34	4.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1803	竜の浜橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1958	68	3.3	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
1804	竜の浜小橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1958	68	2.9	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1805	玉ヶ月小橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1948	78	4.4	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1806	巽玉橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1969	57	3.2	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1808	小日提橋	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1991	35	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1809	BOX(12-9)	—	287	県道嵐田之浜岩松線	1993	33	2.6	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1810	無名橋(8-3)	—	290	県道喜路能登線	1960	66	7.0	RCBOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1811	無名橋(16-9)	—	290	県道喜路能登線	1960	66	3.3	RCBOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1812	BOX(9-19)	—	290	県道喜路能登線	1966	60	2.1	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了					●					●	
1813	百の浦橋	—	313	県道九島循環線	1976	50	4.0	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1814	大蛤橋	—	313	県道九島循環線	1976	50	4.7	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1815	無名橋(11-8)	—	313	県道九島循環線	1976	50	4.3	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1816	無名橋(13-17)	—	313	県道九島循環線	1976	50	2.1	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1817	無名橋(14-22)	—	313	県道九島循環線	1976	50	2.1	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1818	本九島2号橋	—	313	県道九島循環線	1949	77	2.3	石橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○	○	●					●	
1819	本九島1号橋	—	313	県道九島循環線	1976	50	2.5	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1820	奥南橋	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1977	49	53.2	鋼I桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1821	鶴間大橋	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1960	66	21.5	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R8	ひび割れ補修		○	○	● ○	○				●		
1822	鶴間大橋歩道橋	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1993	33	21.3	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1823	長栄橋	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1984	42	43.2	PC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1824	渡川橋	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1984	42	7.8	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1826	南君橋	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1986	40	2.4	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●		
1827	寺川橋	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1955	71	4.4	BOX+RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1828	浅川橋	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1992	34	4.7	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1829	無名1号橋	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1955	71	3.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1830	BOX(2-17)	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1960	66	2.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1831	BOX(14-20)	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1960	66	2.0	BOX+RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●		
1832	惣津川橋	—	314	県道舟間伊予吉田停車場線	2010	16	3.3	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1833	竹谷橋	—	315	県道音地清延線	1980	46	9.8	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●	
1834	成藤橋	—	315	県道音地清延線	1980	46	19.5	PC橋	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1835	告森橋	—	315	県道音地清延線	1979	47	9.1	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1836	無名1号橋	—	315	県道音地清延線	1979	47	2.1	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1837	BOX(4-2)	—	315	県道音地清延線	1979	47	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1838	BOX(2-15)	—	316	県道奈良近永線	1977	49	2.0	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1839	小串橋	—	316	県道奈良近永線	1980	46	35.1	鋼橋	南予地方局建設部	鬼北町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1840	小串橋歩道橋	—	316	県道奈良近永線	1977	49	36.9	鋼橋	南予地方局建設部	鬼北町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1841	若山橋	—	317	県道目黒松丸線	1961	65	12.5	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1842	若山2号橋	—	317	県道目黒松丸線	1966	60	9.3	鋼I桁橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1843	若山3号橋	—	317	県道目黒松丸線	1966	60	8.6	鋼I桁橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1844	無名橋(4-12)	—	317	県道目黒松丸線	1961	65	2.6	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1845	無名橋(7-34)	—	317	県道目黒松丸線	1961	65	2.1	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1846	無名橋(7-61)	—	317	県道目黒松丸線	1961	65	2.7	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1847	無名橋(8-20)	—	317	県道目黒松丸線	1961	65	2.0	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1848	無名橋(10-24)	—	317	県道目黒松丸線	1961	65	2.4	RC橋	南予地方局建設部	松野町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1849	漁家小橋	—	318	県道後柿之浦線	1992	34	2.9	RC+BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
1850	漁家橋	—	318	県道後柿之浦線	1973	53	3.1	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1851	平井橋	—	318	県道後柿之浦線	1973	53	2.8	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1852	無名2号橋	—	318	県道後柿之浦線	1973	53	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1853	無名3号橋	—	318	県道後柿之浦線	1973	53	2.8	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1854	無名4号橋	—	318	県道後柿之浦線	1973	53	3.7	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1855	柿之浦橋	—	318	県道後柿之浦線	1966	60	5.4	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
1856	清重橋	—	319	県道御代ノ川清重線	1957	69	39.5	PC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1857	坂本橋	—	319	県道御代ノ川清重線	1963	63	5.4	RC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1858	重木橋	—	319	県道御代ノ川清重線	1978	48	122.0	鋼桁橋+ワーチ橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1859	苦木橋	—	319	県道御代ノ川清重線	1978	48	27.9	鋼I桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1860	留木橋	—	319	県道御代ノ川清重線	1977	49	64.0	RC床版橋+鋼桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1861	境橋	—	345	県道柿之浦下波線	1966	60	4.8	RC床版橋+BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
1862	港橋	一	345	県道柿之浦下波線	1964	62	4.4	BOX+PC桁橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1863	無名橋(4-21)	一	345	県道柿之浦下波線	1985	41	3.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1864	無名橋(4-26)	一	345	県道柿之浦下波線	1985	41	2.2	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1865	細木橋	一	346	県道蒋渕下波線	1976	50	60.0	鋼橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1866	無名1号橋(19-26)	一	346	県道蒋渕下波線	1973	53	31.2	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1867	無名橋(1-2)	一	346	県道蒋渕下波線	1988	38	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修	●			○	○		●				
1868	無名橋(19-29)	一	346	県道蒋渕下波線	1973	53	2.5	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1869	無名橋(19-34)	一	346	県道蒋渕下波線	1973	53	2.1	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1870	BOX(20-21)	一	346	県道蒋渕下波線	1973	53	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1871	平城橋	一	297	県道久良城辺線	1998	28	96.0	鋼桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1872	無名橋(15-13)	一	297	県道久良城辺線	1997	29	6.6	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要		○	● ○					●			
1873	城辺橋	一	297	県道久良城辺線	1959	67	75.2	RCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○	●					●			
1874	高田橋	一	297	県道久良城辺線	1953	73	3.0	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1875	新僧都橋	主	46	県道宇和島城辺線	2011	15	38.0	鋼桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1876	下駄馬橋	主	46	県道宇和島城辺線	2010	16	24.9	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1877	蔭平7号橋	主	46	県道宇和島城辺線	1960	66	2.7	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1878	蔭平6号橋	主	46	県道宇和島城辺線	1960	66	2.6	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1879	蔭平4号橋	主	46	県道宇和島城辺線	1959	67	5.0	アーチ橋他	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1880	蔭平3号橋	主	46	県道宇和島城辺線	1959	67	2.3	BOX(PCa)	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1881	蔭平1号橋	主	46	県道宇和島城辺線	1960	66	2.5	BOX(PCa)	愛南土木事務所	愛南町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1882	白王橋	主	46	県道宇和島城辺線	1991	35	12.7	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	● ○						●				
1883	無名橋その6	主	46	県道宇和島城辺線	1960	66	2.5	BOX(PCa)	愛南土木事務所	愛南町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1884	新宮前橋	主	46	県道宇和島城辺線	1998	28	31.5	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1885	柳橋	主	46	県道宇和島城辺線	1994	32	25.5	鋼桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1886	鹿鳴橋	主	46	県道宇和島城辺線	1998	28	16.7	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1887	新山出橋	主	46	県道宇和島城辺線	1998	28	32.8	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1888	新峰田橋	主	46	県道宇和島城辺線	1998	28	44.0	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1889	山出橋	主	46	県道宇和島城辺線	1979	47	2.2	BOX(PCa)	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1890	中峰田橋	主	46	県道宇和島城辺線	1960	66	5.0	RC床版橋他	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1891	下峰田橋	主	46	県道宇和島城辺線	1960	66	3.0	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1892	無名橋(65-12)	主	46	県道宇和島城辺線	1991	35	2.2	BOX(PCa)	愛南土木事務所	愛南町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1893	大久保橋	主	46	県道宇和島城辺線	1999	27	21.4	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1894	大道橋	主	46	県道宇和島城辺線	1994	32	39.8	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1895	百合若橋	主	46	県道宇和島城辺線	2000	26	9.3	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1896	緑丸橋	主	46	県道宇和島城辺線	2001	25	20.0	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	● ○						●				
1897	佐国橋	主	46	県道宇和島城辺線	1984	42	10.4	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1898	栞庵橋	主	46	県道宇和島城辺線	1973	53	81.1	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1899	栞庵橋側道橋	主	46	県道宇和島城辺線	2000	26	81.8	鋼桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1900	不老橋	主	46	県道宇和島城辺線	2000	26	11.6	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
1901	蓮乗寺橋	主	46	県道宇和島城辺線	1959	67	5.6	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	● ○						●				
1902	境橋	一	297	県道久良城辺線	1957	69	8.9	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		●						●			
1903	栄橋	主	34	県道平城高茂岬線	1976	50	37.4	鋼桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		●						●			
1904	吹寄高架橋	主	34	県道平城高茂岬線	1976	50	52.3	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要		○	● ○					●			
1905	西深泥橋	一	293	県道猿鳴平城線	1986	40	5.7	BOX	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1906	高畑橋	一	293	県道猿鳴平城線	1992	34	39.6	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察		○	●					●			
1907	松島橋	一	293	県道猿鳴平城線	2001	25	95.0	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1908	珠栄橋	一	293	県道猿鳴平城線	1974	52	4.0	BOX他	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1909	中浜橋	一	293	県道猿鳴平城線	1974	52	3.0	BOX(PCa)	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1910	はいたか橋	一	293	県道猿鳴平城線	1975	51	3.0	BOX(PCa)他	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1911	泉橋	一	293	県道猿鳴平城線	1956	70	2.5	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	検討中			●		○	○		●			
1912	新潮橋	一	293	県道猿鳴平城線	1975	51	2.6	BOX	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要		○	● ○					●			
1913	成碆橋	一	293	県道猿鳴平城線	1975	51	2.0	BOX他	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1914	無名橋(27-6)	一	293	県道猿鳴平城線	1998	28	3.0	BOX(PCa)	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1915	住吉橋	主	7	県道宿毛城辺線	1975	51	74.3	PC&ロー桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	断面修復工			●	○	○			●			
1916	岩水橋	主	7	県道宿毛城辺線	1968	58	21.1	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	伸縮装置取替工			● ○	○				●			
1917	敦盛橋	主	7	県道宿毛城辺線	1960	66	5.3	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1918	新脇本橋	主	7	県道宿毛城辺線	2005	21	30.5	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要		○	● ○					●			
1919	鴻の巣橋	主	7	県道宿毛城辺線	1988	38	2.2	BOX(PCa)他	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1920	稲津橋	主	7	県道宿毛城辺線	1964	62	5.0	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1921	黒崎橋	主	7	県道宿毛城辺線	1994	32	6.7	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1922	大浜橋	主	7	県道宿毛城辺線	1994	32	8.0	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1923	土居橋	一	297	県道久良城辺線	1959	67	4.8	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1924	垣内橋	一	298	県道深浦港線	1963	63	3.5	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1925	当時大橋	一	299	県道一本松城辺線	1995	31	72.8	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1926	新惣川橋	一	299	県道一本松城辺線	1990	36	13.0	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1927	新小西橋	一	297	県道久良城辺線	2006	20	5.7	BOX他	愛南土木事務所	愛南町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1928	帆柱橋	一	295	県道長月城辺線	1975	51	2.5	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1929	松森橋	一	295	県道長月城辺線	1975	51	2.5	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1930	上砥石尾橋	一	295	県道長月城辺線	1975	51	2.5	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1931	砥岩橋	一	295	県道長月城辺線	1961	65	2.5	PC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○		○	●					●	
1932	辰野橋	一	295	県道長月城辺線	1982	44	4.4	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1933	無名橋(3-7)	一	295	県道長月城辺線	1959	67	2.1	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1934	持木橋	一	295	県道長月城辺線	2003	23	4.3	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1935	曲木橋	一	295	県道長月城辺線	2003	23	2.0	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1936	長月橋	一	295	県道長月城辺線	1998	28	22.3	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1937	愛南橋	一	297	県道久良城辺線	2009	17	24.4	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1938	真浦橋	一	297	県道久良城辺線	1963	63	2.6	石橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1939	北橋	一	297	県道久良城辺線	1974	52	2.3	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1940	昭和橋	主	34	県道平城高茂岬線	1992	34	7.2	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1941	中峰橋	主	34	県道平城高茂岬線	1987	39	6.5	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1942	無名2号橋	一	300	県道高茂岬船越線	1986	40	3.0	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修		○		○		●					●
1943	無名橋(5-5)	一	297	県道久良城辺線	1959	67	2.4	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○		○	●					●	
1944	新浦橋	一	297	県道久良城辺線	1983	43	2.6	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1945	南橋	一	297	県道久良城辺線	1963	63	2.3	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1946	無名橋(11-7)	一	300	県道高茂岬船越線	1963	63	3.5	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修		○		○		●					●
1947	天神橋	一	300	県道高茂岬船越線	1963	63	3.4	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1948	中ノ川橋	一	300	県道高茂岬船越線	1950	76	3.8	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1949	瀬ノ川橋	一	300	県道高茂岬船越線	1976	50	3.0	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1950	麦ヶ浦橋	一	300	県道高茂岬船越線	1968	58	3.5	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1951	和田内橋	一	300	県道高茂岬船越線	1976	50	2.4	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1952	東前橋	一	300	県道高茂岬船越線	1959	67	4.6	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1953	西前橋	一	300	県道高茂岬船越線	1959	67	4.1	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1954	太駄橋	一	300	県道高茂岬船越線	1954	72	5.9	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1955	岡山大橋	一	300	県道高茂岬船越線	1998	28	9.2	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1956	下久家橋	一	300	県道高茂岬船越線	1950	76	2.2	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ		架替え		○									
1957	清水橋	一	300	県道高茂岬船越線	1997	29	16.0	RC橋	愛南土木事務所	愛南町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
1958	横吹橋	一	332	県道篠山公園線	1996	30	23.2	PCT桁橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1959	香蘭橋	一	332	県道篠山公園線	1997	29	23.5	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1960	虹ヶ滝橋	一	332	県道篠山公園線	1971	55	6.5	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1961	虹ヶ滝2号橋	一	332	県道篠山公園線	1971	55	6.5	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1962	アグラ橋	一	332	県道篠山公園線	1993	33	14.4	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1963	篠山橋	一	332	県道篠山公園線	1993	33	10.5	鋼I形橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1964	障子ヶ滝橋	一	332	県道篠山公園線	1984	42	7.5	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1965	御在所橋	一	332	県道篠山公園線	1994	32	11.5	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1966	宮ノ川橋	一	332	県道篠山公園線	1995	31	6.0	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1967	茶堂橋	一	332	県道篠山公園線	1995	31	10.0	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1968	新榎木橋	一	332	県道篠山公園線	1991	35	12.5	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1969	大地橋	一	332	県道篠山公園線	1988	38	2.5	BOX	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1970	長追橋	一	332	県道篠山公園線	1988	38	5.3	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1971	猿鳴橋	一	293	県道猿鳴平城線	1974	52	2.6	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1972	中浦橋	一	293	県道猿鳴平城線	1974	52	3.3	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1973	船越橋	一	292	県道網代鳥越線	2010	16	70.0	PC橋	愛南土木事務所	愛南町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1974	西の谷橋	一	292	県道網代鳥越線	1965	61	3.3	BOX(PCa)	愛南土木事務所	愛南町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1975	増田橋	一	299	県道一本松城辺線	1981	45	19.6	PC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1976	小山橋	一	299	県道一本松城辺線	1978	48	6.0	RC床版橋	愛南土木事務所	愛南町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
1977	無名橋(40-29)	主	32	県道瓜川公園線	1953	73	3.4	BOX	大洲土木事務所	内子町	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
1978	無名橋(11-7)	一	234	県道大洲保内線	1960	66	4.0	鋼橋+BOX	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察					●					●	
1979	無名橋(16-5)	一	234	県道大洲保内線	1960	66	3.2	RCラーメン橋	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察					●					●	
1980	伊方大川橋側道橋	国	197	国道197号	2005	21	29.6	鋼桁橋	八幡浜土木事務所	伊方町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要	●						●				
1981	新川橋側道橋(上り)	国	197	国道197号	1966	60	17.8	鋼桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	塗装塗替	● ○		○	○	○		●				
1982	神越無名橋	国	197	国道197号(名坂道路)	2005	21	5.0	RC床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●				●			
1983	豊海桜橋	主	45	県道宇和明浜線	2010	16	46.0	PC橋	西予土木事務所	西予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●				●			
1984	奥道後橋(上流側道橋)	国	317	国道317号	2004	22	43.5	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●				●			

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度									
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
1985	奥道後橋(下流側道橋)	国	317	国道317号	2007	19	43.5	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1986	大栄口橋(上流)	一	222	県道中山双海線	1958	68	11.8	RC床版橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	ひび割れ補修			○	○	○	●					●
1987	無名橋(4-19)	一	224	県道永木内子線	1977	49	2.3	プレキャストBOX	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
1988	無名橋(1)	一	241	県道池田中山線	1963	63	2.9	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1989	無名橋(2)	一	241	県道池田中山線	1963	63	2.9	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1990	久谷大橋側道橋(上流)	主	40	県道松山東部環状線	1996	30	2.9	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1991	久谷大橋側道橋(下流)	主	40	県道松山東部環状線	1996	30	2.9	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1992	三本柳橋側道橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1975	51	10.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1993	松末橋(上流側歩道)	一	334	県道松山川内線	1982	44	7.1	I形鋼橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1994	松末橋(下流側歩道)	一	334	県道松山川内線	1982	44	8.4	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
1995	馬場川歩道橋(下り)	一	334	県道松山川内線	1982	44	5.3	I形鋼橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
1996	横河原橋側道橋	一	334	県道松山川内線	1956	70	236.7	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
1997	無名橋(8-18)	一	339	県道粟井浅海線	1998	28	3.0	連結プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1998	奥道後橋	国	317	国道317号	1965	61	42.8	RC7ーチ橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
1999	出口橋	国	378	国道378号	1969	57	5.5	RC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2000	無名橋(24-10)	国	378	国道378号	1999	27	6.0	BOX	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
2001	無名橋(18-6)	国	378	国道378号	1969	57	5.8	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2002	落合橋	国	378	国道378号	1973	53	6.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●		○	○		●				
2003	砥部新橋	国	379	国道379号	1975	51	32.6	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	橋面防水工	ひび割れ補修	● ○	○				●				
2004	松ノ本橋	主	18	県道松山空港線	1996	30	15.0	プレテンPC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2005	金比羅大橋	主	18	県道松山空港線	1996	30	22.2	PCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2006	新川橋(上り)	主	22	県道伊予松山港線	1973	53	31.6	PCプレテン中空床版橋	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2007	新川橋(下り)	主	22	県道伊予松山港線	1993	33	32.5	合成床版橋(耐候性	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2008	道向橋	主	23	県道伊予川内線	1981	45	4.1	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2009	潤住橋	国	378	国道378号	1989	37	10.7	BOX	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2010	石の久保橋	国	378	国道378号	1989	37	6.7	BOX	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2011	大久保橋	国	378	国道378号	1988	38	8.9	BOX	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2012	富岡橋	国	378	国道378号	1969	57	5.0	PC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2013	無名橋(30-17)	国	378	国道378号	1969	57	2.6	BOX	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2014	新倉根橋	国	378	国道378号	1989	37	11.4	RC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2015	富貴橋	国	378	国道378号	1989	37	8.4	RC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
2016	小網若宮橋	国	378	国道378号	1998	28	9.4	PC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2017	中井出橋	国	378	国道378号	1996	30	2.9	BOX	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2018	豊永橋(上流歩道部)	国	378	国道378号	1969	57	21.0	H形鋼橋	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○	○				●				
2019	豊永橋(下流歩道部)	国	378	国道378号	1969	57	21.0	H形鋼橋	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○	○				●				
2020	豊永橋(車道部)	国	378	国道378号	1969	57	21.0	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2021	引地橋	国	378	国道378号	1991	35	16.4	PC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2022	亀之森橋	国	378	国道378号	1984	42	19.7	PC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2023	高岸橋	国	378	国道378号	1996	30	12.5	PC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2024	第5号橋	主	18	県道松山空港線	1984	42	4.1	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2025	和気橋	主	39	県道松山港内宮線	1976	50	3.2	BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2026	無名橋1(37-15)	主	40	県道松山東部環状線	1980	46	2.3	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2027	湯築橋	一	187	県道六軒家石手線	1968	58	4.0	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2028	久万川橋	主	40	県道松山東部環状線	1997	29	21.0	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2029	三津大橋	主	40	県道松山東部環状線	1971	55	18.0	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2030	小野川橋	一	334	県道松山川内線	2011	15	32.7	ポストテンPC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2031	新富岡橋	国	378	国道378号	1969	57	4.0	BOX	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2032	無名橋(21-4)	国	317	国道317号	1971	55	7.4	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅰ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2033	朝日橋	国	437	国道437号	1991	35	13.6	プレテンPCI桁橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅰ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2034	三段地川橋	主	22	県道伊予松山港線	1977	49	18.8	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2035	洗地川橋	主	22	県道伊予松山港線	1985	41	22.0	PC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2036	鯛崎橋	主	22	県道伊予松山港線	1982	44	15.1	PC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2037	鯛崎橋歩道橋	主	22	県道伊予松山港線	1976	50	15.1	H形鋼橋	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2038	能楽坂北橋	主	40	県道松山東部環状線	1974	52	5.9	BOX	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2039	菖蒲谷橋	主	40	県道松山東部環状線	1992	34	11.3	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2040	横河原橋	一	334	県道松山川内線	1956	70	236.7	RCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R5	Ⅱ	R8	経過観察				●							
2041	無名橋(13-11)	主	22	県道伊予松山港線	1976	50	3.1	BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2042	無名橋(13-8)	主	22	県道伊予松山港線	1976	50	3.0	BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2044	川口大橋	主	22	県道伊予松山港線	2003	23	266.0	PC箱桁橋	中予地方局建設部	松前町	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	伸縮装置取替工		●	○				●				
2045	古城橋	主	22	県道伊予松山港線	2004	22	34.3	PCプレテン中空床版橋	中予地方局建設部	松前町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		● ○					●				
2046	市場橋	主	22	県道伊予松山港線	1952	74	5.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2047	林川橋	主	23	県道伊予川内線	1978	48	18.6	RC7ーチ橋	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2048	別府橋	主	23	県道伊予川内線	1983	43	10.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2049	上村橋	主	23	県道伊予川内線	1983	43	8.2	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2050	竹之下橋	主	23	県道伊予川内線	1978	48	2.7	BOX	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2051	表川橋	主	23	県道伊予川内線	1980	46	89.3	ポストテンPCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	ひび割れ補修		●	○		○		●				
2052	熊野橋	主	23	県道伊予川内線	1981	45	4.2	BOX(溝)	中予地方局建設部	東温市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2053	曲里橋	主	23	県道伊予川内線	1981	45	4.0	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2054	板戸橋	主	23	県道伊予川内線	1981	45	4.0	BOX(溝)	中予地方局建設部	東温市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2055	麻生橋	主	23	県道伊予川内線	1983	43	97.7	プレートガーダー橋	中予地方局建設部	砥部町	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	対策完了		● ○					●				
2056	鳥ノ木橋	主	23	県道伊予川内線	1979	47	35.0	PCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2057	新矢取橋	主	23	県道伊予川内線	1980	46	17.6	ポストテンPCT桁橋	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2058	新平松橋	主	23	県道伊予川内線	1990	36	14.7	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2059	松本橋	主	23	県道伊予川内線	1979	47	11.7	RC橋(床版ラーメン)	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2060	荒倉川橋	主	23	県道伊予川内線	1980	46	5.6	BOX(溝)	中予地方局建設部	砥部町	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2061	無名橋(2-10)	主	23	県道伊予川内線	1979	47	4.2	BOX(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2062	無名橋(12-20)	主	23	県道伊予川内線	1979	47	3.5	BOX	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2063	竹ノ宮橋	主	23	県道伊予川内線	1979	47	3.2	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2064	出口橋	主	23	県道伊予川内線	1979	47	2.1	BOX(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2065	岩堰橋歩道橋	国	317	国道317号	1994	32	33.9	I形鋼橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2066	岩堰橋	国	317	国道317号	1962	64	29.0	プレテンPCI橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	検討中		●	○	○	○		●				
2067	石手2号橋	国	317	国道317号	1964	62	5.5	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2068	石手1号橋	国	317	国道317号	1964	62	2.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2069	藤野々橋	国	317	国道317号	2002	24	25.7	ポストテンPCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2070	井河橋	国	317	国道317号	1991	35	14.5	PC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2071	米野々橋	国	317	国道317号	1991	35	9.3	BOX	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2072	本村大橋	国	378	国道378号	1986	40	133.0	PC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2073	豊浦大橋	国	378	国道378号	1980	46	118.0	PC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2074	満野橋	国	378	国道378号	1989	37	55.5	RC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2075	上灘橋	国	378	国道378号	1973	53	31.3	PC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2076	小網東橋	国	378	国道378号	1978	48	25.1	PC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2077	豊田橋	国	378	国道378号	1969	57	12.0	RC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
2078	無名橋(24-3)	国	378	国道378号	1969	57	4.7	BOX	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2079	無名橋(24-6)	国	378	国道378号	1971	55	2.5	BOX	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2080	新大岩橋	国	379	国道379号	1997	29	47.6	鋼箱桁橋	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2081	川下橋	国	379	国道379号	1995	31	47.5	鋼箱桁橋	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2082	広田橋	国	379	国道379号	1980	46	39.0	鋼橋	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2083	大下橋	国	379	国道379号	1990	36	32.0	鋼橋	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了			○ ○	●					●		
2084	鈴ケ瀬橋	国	379	国道379号	1994	32	30.5	ポストテンPCT桁橋	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2085	仙波橋	国	379	国道379号	1989	37	27.0	鋼橋	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2086	鍛冶屋谷橋	国	379	国道379号	1998	28	19.3	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2087	嶽見橋	国	379	国道379号	1980	46	19.0	ポストテンPCT桁橋	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2088	蜂の巣橋	国	379	国道379号	1999	27	14.5	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2089	無名橋(7-17)	国	379	国道379号	1961	65	5.3	BOX(溝)	中予地方局建設部	砥部町	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2090	無名橋(1-10)	国	437	国道437号	1969	57	4.2	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2091	第4号橋	国	437	国道437号	1969	57	2.5	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2093	滝の口橋	国	494	国道494号	1991	35	35.0	ポストテンPCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2094	清水橋	国	494	国道494号	1978	48	24.7	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了			○ ○	●					●		
2095	落し橋	国	494	国道494号	1995	31	24.7	鋼鈑桁橋(耐候性)	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2096	井の谷橋	国	494	国道494号	2002	24	15.5	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2097	地主谷橋	国	494	国道494号	1960	66	12.0	RC7ーチ橋	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2098	高知谷川橋	国	494	国道494号	1966	60	10.6	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2099	御曽代橋	国	494	国道494号	1941	85	10.1	RC7ーチ橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2100	成谷橋	国	494	国道494号	1975	51	9.5	プレテンPCI桁橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2101	無名橋(25-8)	国	494	国道494号	1960	66	7.2	BOX(溝)	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2102	無名橋(18-9)	国	494	国道494号	1961	65	7.0	RC7ーチ橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2103	徳吉橋	国	494	国道494号	1964	62	6.5	RCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2104	割石橋	国	494	国道494号	1960	66	6.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2105	黒森川橋	国	494	国道494号	1960	66	5.7	RC桁橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
2106	宮川橋	国	494	国道494号	1968	58	4.0	BOX(溝)	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2107	手前橋	国	494	国道494号	1963	63	4.5	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2108	奥地蔵橋	国	494	国道494号	1960	66	3.8	RC桁橋	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2109	無名橋(25-4)	国	494	国道494号	1960	66	3.7	BOX(溝)	中予地方局建設部	東温市	R1	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	断面修復工		●	○		○		●				

橋梁一覧表（令和8年7月）

| 構造物の諸元 | | | | | | | | | | | 点検結果・予定 | | | | | | | 対策内容および着手・完了予定年度 | | | | | | | | | | |

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元										点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
										前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
2233	無名橋(3-4)	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	2.0	RC橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2234	天王橋	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	2.1	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●						●			
2235	無名橋(7-5)	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	2.7	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2236	無名橋(7-13)	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	3.8	RC橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2237	無名橋(24-11)	一	179	県道湯山北条線	1964	62	2.1	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅰ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2238	高山川橋	一	179	県道湯山北条線	1964	62	12.5	プレテンPCI桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2239	高山川橋側道橋(上流)	一	179	県道湯山北条線	1975	51	13.5	H形鋼橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2240	高山川橋側道橋(下流)	一	179	県道湯山北条線	1995	31	13.5	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2241	無名橋(25-11)	一	179	県道湯山北条線	1964	62	2.3	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2242	松ノ木橋	一	179	県道湯山北条線	1962	64	2.9	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	検討中			●		○			●			
2243	黒岩橋	一	179	県道湯山北条線	1958	68	3.5	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2244	隅田橋	一	179	県道湯山北条線	1957	69	3.3	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2245	長磯橋	一	179	県道湯山北条線	1957	69	2.4	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2246	明星川橋	一	179	県道湯山北条線	1957	69	5.1	鋼床版箱桁・石張床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2247	岩鼻橋	主	20	県道松山北条線	2000	26	16.5	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2248	宮ノ崎橋	主	20	県道松山北条線	1999	27	14.9	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2249	天神橋	主	20	県道松山北条線	1990	36	10.7	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2250	平林橋	主	20	県道松山北条線	1993	33	19.0	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2251	本谷橋	主	20	県道松山北条線	1984	42	5.4	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2252	中村橋	主	41	県道中島環状線	1994	32	12.3	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2253	流内橋	主	41	県道中島環状線	1994	32	14.9	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2254	山狩橋	主	41	県道中島環状線	1992	34	16.0	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2255	天神橋	主	41	県道中島環状線	1989	37	19.0	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2256	皇之橋	主	41	県道中島環状線	1990	36	11.5	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2257	天満橋	主	41	県道中島環状線	1994	32	4.9	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2258	大河橋	主	41	県道中島環状線	2005	21	11.8	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2259	無名橋(10-6)	一	339	県道粟井浅海線	1969	57	2.3	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2260	新宮之下橋	主	17	県道北条玉川線	1999	27	18.8	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2261	名古屋橋	主	17	県道北条玉川線	1993	33	14.0	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2262	落合橋	主	17	県道北条玉川線	2007	19	3.1	RC橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2263	千代智橋	主	17	県道北条玉川線	1998	28	2.5	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2264	新風早橋	主	17	県道北条玉川線	2000	26	38.9	プレートガーダー橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2265	宮之西橋	主	17	県道北条玉川線	1999	27	12.5	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2266	庄府橋	主	17	県道北条玉川線	1998	28	19.8	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2267	新山神橋	主	17	県道北条玉川線	2004	22	25.0	メヌキトラスPCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2268	屋敷橋	主	20	県道松山北条線	1974	52	7.4	RCアーチ橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2269	太山寺橋	一	183	県道辰巳伊予和気停車場線	2008	18	3.5	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2270	新川橋	一	184	県道和気衣山線	1975	51	5.2	BOX+RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2271	久万橋	一	184	県道和気衣山線	2005	21	13.6	プレテンPC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2272	大松里橋	主	20	県道松山北条線	1989	37	13.2	プレテンPC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2273	天神橋(旧道)	主	20	県道松山北条線	1934	92	2.4	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2274	谷の橋	主	42	県道久万中山線	1993	33	14.4	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2275	高市橋	主	42	県道久万中山線	1993	33	11.5	RC床版橋	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2276	馬木橋	主	42	県道久万中山線	1995	31	18.4	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2277	中橋	主	42	県道久万中山線	1984	42	17.7	プレテンPC中空床版橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2278	城谷橋	主	53	県道大平砥部線	1979	47	4.6	BOX(溝)	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	検討中			●		○			●			
2279	鳥越橋	主	53	県道大平砥部線	1998	28	15.7	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2280	和田川橋	主	53	県道大平砥部線	1981	45	7.4	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2281	公園橋	主	53	県道大平砥部線	1979	47	37.8	3連プレキャストガーダー橋	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	伸縮装置取替工					●	○				●	
2282	無名橋(26-2)	主	53	県道大平砥部線	1979	47	3.9	BOX	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2283	西谷橋	主	54	県道串内子線	1967	59	2.6	プレキャストBOX	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2284	新田橋	主	54	県道串内子線	1967	59	3.2	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2285	寺中橋	主	54	県道串内子線	1967	59	2.2	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2286	寺前橋	主	54	県道串内子線	1967	59	3.1	プレキャストBOX	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2287	無名二号橋	主	54	県道串内子線	1967	59	2.5	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2288	法師橋	主	54	県道串内子線	1967	59	6.7	RCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2289	美津気橋	一	179	県道湯山北条線	1930	96	6.1	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2290	椿橋	一	190	県道久米垣生線	1981	45	16.2	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2291	傍示川橋	一	190	県道久米垣生線	2013	13	5.2	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2292	無名橋(20-3)	一	190	県道久米垣生線	1981	45	7.5	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●				
2293	無名橋(20-5)	一	190	県道久米垣生線	1981	45	4.0	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	対策完了		● ○					●				
2294	無名橋(1-3)	一	193	県道森松重信線	1967	59	2.5	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2295	浜小路橋	主	41	県道中島環状線	1992	34	2.1	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2296	無名橋(1-4)	主	41	県道中島環状線	1992	34	4.5	RC桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2297	無名橋(11-6)	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	2.8	RC床版橋	中予地方局建設部	松前町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ		架替え			○	○	□	□					
2298	四日市橋	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	9.4	RCT桁橋	中予地方局建設部	松前町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	経過観察						●					●
2299	地分橋	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	3.6	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松前町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2300	義農橋	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	6.5	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松前町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2301	今新開橋	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	4.1	RC床版橋	中予地方局建設部	松前町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2302	早舟橋	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	5.9	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松前町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2303	土川橋	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	6.6	RC床版橋	中予地方局建設部	松前町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2304	無名橋(1-2)	一	190	県道久米垣生線	1981	45	2.4	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2305	上北土居橋	一	190	県道久米垣生線	1981	45	2.0	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2306	柳井田橋	一	190	県道久米垣生線	1981	45	2.3	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2307	八反地橋	一	190	県道久米垣生線	1981	45	2.0	BOX+RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2308	無名橋(18-4)	一	190	県道久米垣生線	1981	45	2.2	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2309	八郎川橋	一	179	県道湯山北条線	1957	69	7.2	RCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2310	八倉橋	一	214	県道八倉松前線	1987	39	2.0	プレキャストBOX	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2311	共栄橋	一	190	県道久米垣生線	1981	45	19.7	PCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2312	国近川橋	一	326	県道松山松前伊予線	1972	54	64.4	ポステンPCT桁	中予地方局建設部	松前町	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	橋面防水工	伸縮装置取替工		○	○	●					●	
2313	国近川橋歩道橋	一	326	県道松山松前伊予線	1979	47	56.2	H形鋼橋	中予地方局建設部	松前町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2314	長尾谷橋	一	326	県道松山松前伊予線	1992	34	24.9	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松前町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2315	市坪橋	一	190	県道久米垣生線	1962	64	93.0	プレートガーダー橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2316	市坪橋歩道橋	一	190	県道久米垣生線	1975	51	93.3	H形鋼橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2317	立岩橋	一	179	県道湯山北条線	1956	70	75.0	プレテンPCI桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
2318	立岩橋側道橋(下流)	一	179	県道湯山北条線	1984	42	75.0	プレテンPCI床版橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2319	立岩橋側道橋(上流)	一	179	県道湯山北条線	1977	49	75.0	プレテンPCI床版橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
2320	大亀橋	一	179	県道湯山北条線	1969	57	30.0	プレートガーダー橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2321	河野川橋	一	179	県道湯山北条線	1961	65	25.3	プレテンPCI桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2322	中央橋	一	183	県道辰巳伊予和気停車場線	1994	32	21.0	プレテンPC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2323	新立橋	一	214	県道八倉松前線	1987	39	23.0	プレテンPC中空床版橋	中予地方局建設部	松前町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2324	出合橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1979	47	210.0	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	松前町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2325	難波橋	一	339	県道粟井浅海線	1991	35	65.8	PCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2326	和気比貴橋	一	195	県道興居島循環線	2004	22	3.0	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅰ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2327	梶の葉橋	一	195	県道興居島循環線	2004	22	2.8	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2328	新開橋	一	195	県道興居島循環線	1993	33	2.5	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	検討中		●			○		●				
2329	前田橋	一	195	県道興居島循環線	2004	22	2.4	BOX	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2330	木地橋	一	152	県道寺尾重信線	1966	60	22.5	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工			●		○			●			
2331	奈原松橋	一	152	県道寺尾重信線	1970	56	25.0	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2332	藤之内橋	一	152	県道寺尾重信線	1999	27	62.6	ポステンPCT桁	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2333	河原樋橋	一	152	県道寺尾重信線	1975	51	25.7	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2334	黒滝橋	一	152	県道寺尾重信線	1998	28	24.9	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2335	無名橋(2)	一	152	県道寺尾重信線	1966	60	2.6	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●				
2336	無名橋(1)	一	152	県道寺尾重信線	1966	60	3.5	BOX	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2337	大野谷橋	一	152	県道寺尾重信線	2004	22	46.0	鋼非合成箱桁橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2338	小手ヶ滝城橋	一	210	県道美川川内線	2004	22	29.0	ポステンPCコンポ橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2339	七界橋	一	210	県道美川川内線	2002	24	27.4	ポステンPCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2340	宿野々橋(旧道)	国	317	国道317号	1930	96	23.9	RCアーチ橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2341	上宿野々橋(旧道)	国	317	国道317号	1930	96	3.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2342	河中橋(旧道)	国	317	国道317号	1935	91	30.8	RCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2343	住吉橋(旧道)	主	22	県道伊予松山港線	1952	74	5.6	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2344	菱川橋(旧道)	主	22	県道伊予松山港線	1952	74	4.9	I形鋼橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	検討中			●		○			●			
2345	出口橋	一	194	県道久谷森松停車場線	1958	68	19.6	RCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2346	浄瑠璃寺橋	一	194	県道久谷森松停車場線	1964	62	3.0	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅰ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2347	恵原橋	一	194	県道久谷森松停車場線	1964	62	3.7	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2348	宮北橋	一	194	県道久谷森松停車場線	2001	25	47.9	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2349	無名橋(6-3)	一	195	県道興居島循環線	1982	44	2.3	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2350	小本橋	一	195	県道興居島循環線	1982	44	2.5	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2351	洗地川橋(旧道)	主	22	県道伊予松山港線	2004	22	16.5	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2352	堂之元橋(旧道)	主	22	県道伊予松山港線	1972	54	6.6	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2353	荒谷橋	一	209	県道美川松山線	2000	26	15.0	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2354	無名橋(41-17)	一	209	県道美川松山線	1965	61	7.6	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2355	枝松橋	一	209	県道美川松山線	2002	24	20.4	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
2356	拝志大橋	一	209	県道美川松山線	1965	61	283.2	PCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2357	拝志大橋側道橋	一	209	県道美川松山線	1989	37	283.9	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	東温市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2358	馬橋	一	209	県道美川松山線	1995	31	19.8	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2359	梅本橋	一	209	県道美川松山線	1996	30	17.5	ﾌﾟﾚﾃﾝPC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2360	無名橋(51-11)	一	209	県道美川松山線	1996	30	2.0	BOX	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2361	湧水川2号橋	一	209	県道美川松山線	1994	32	8.2	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2362	野田井手橋	一	209	県道美川松山線	1965	61	2.7	BOX	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2363	井内大橋	一	210	県道美川川内線	2001	25	33.0	ﾎｽﾃﾝPCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2364	無名橋(4-3)	一	219	県道砥部伊予松山線	2001	25	2.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2365	蔵本橋	一	210	県道美川川内線	1960	66	5.5	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2366	天神橋	一	219	県道砥部伊予松山線	2000	26	24.7	PC橋	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2367	川井橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1989	37	13.2	RC橋	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2368	後谷橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1985	41	8.2	RC橋	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2369	三谷橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1956	70	10.4	BOX	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2370	横田一号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1983	43	2.1	BOX	中予地方局建設部	松前町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2371	横田二号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1983	43	4.1	BOX	中予地方局建設部	松前町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2372	横田橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1998	28	23.1	PC橋	中予地方局建設部	松前町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2373	横田四号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1983	43	2.0	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松前町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2374	大溝一号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1983	43	2.6	BOX	中予地方局建設部	松前町	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2375	大溝二号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1983	43	2.3	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松前町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2376	大永橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1985	41	14.6	PC橋	中予地方局建設部	松前町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2377	神寄橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1983	43	10.2	RC橋	中予地方局建設部	松前町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2378	弓領橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1983	43	5.1	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松前町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2379	安松橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1983	43	2.1	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松前町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2380	金突橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1983	43	2.4	BOX	中予地方局建設部	松前町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2381	高山橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1983	43	15.4	PC橋	中予地方局建設部	松前町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2382	中ノ孝南橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1995	31	2.7	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2383	中ノ孝中橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1995	31	4.7	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2384	余戸橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1956	70	2.4	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2385	富岡1号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1956	70	2.6	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2386	富久橋	一	219	県道砥部伊予松山線	2005	21	16.0	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2387	富岡3号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1978	48	3.0	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●		
2388	富岡5号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1976	50	2.4	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅰ	R9	対策不要					●					●		
2389	富岡橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1976	50	2.0	BOX+RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2390	高岡1号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1957	69	3.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2391	高岡3号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1957	69	3.4	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2392	高岡4号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1956	70	3.2	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2393	塩売橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1956	70	2.1	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2394	宮前川橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1971	55	8.4	プレテンPCI桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ	R8	対策不要				●					●			
2395	三本柳橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1957	69	11.4	RCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2396	無名橋(5-3)	一	326	県道松山松前伊予線	1959	67	2.5	RC橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2397	富岡6号橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1956	70	2.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2398	上林橋	一	209	県道美川松山線	1982	44	24.8	ﾎｽﾃﾝPCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2399	重信橋	一	194	県道久谷森松停車場線	1950	76	337.4	鋼トラス橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	塗装塗替		○	○	● ○					●			
2400	重信歩道橋	一	194	県道久谷森松停車場線	1972	54	337.2	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	橋面防水工		○	○	● ○	○				●			
2401	八瀬橋	一	194	県道久谷森松停車場線	1970	56	11.4	連結BOX	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2402	高智橋	一	209	県道美川松山線	1994	32	17.8	PC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2403	谷橋	一	209	県道美川松山線	1997	29	22.0	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2404	無名橋(1-5)	一	347	県道平田北条線	1961	65	3.0	BOX	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2405	外明神橋	一	347	県道平田北条線	1962	64	8.6	RCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2406	外明神橋側道橋(西)	一	347	県道平田北条線	1981	45	11.7	鋼桁橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2407	外明神橋側道橋(東)	一	347	県道平田北条線	1981	45	11.5	鋼桁橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2408	無名橋(3-20)	一	347	県道平田北条線	1955	71	4.8	現場打BOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R5	Ⅱ	R8	経過観察				●								
2409	無名橋(4-9)	一	347	県道平田北条線	1953	73	3.4	現場打BOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R5	Ⅱ	R8	経過観察				●								
2410	花見橋	一	347	県道平田北条線	1953	73	13.5	RC橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2411	花見橋側道橋(下流)	一	347	県道平田北条線	1981	45	13.6	鋼橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2412	花見橋側道橋(上流)	一	347	県道平田北条線	1981	45	13.4	鋼橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2413	無名橋(4-14)	一	347	県道平田北条線	1953	73	4.2	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R5	Ⅲ	R8	対策完了				●								
2414	堀江橋	一	347	県道平田北条線	1965	61	11.1	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2415	堀江橋側道橋(下流)	一	347	県道平田北条線	1975	51	11.7	鋼桁橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2416	堀江橋側道橋(上流)	一	347	県道平田北条線	1981	45	11.2	鋼桁橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2417	新川橋	一	347	県道平田北条線	1965	61	5.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
2418	若宮橋	一	347	県道平田北条線	1965	61	4.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2419	天神橋	一	347	県道平田北条線	1965	61	5.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2420	天神橋側道橋下流	一	347	県道平田北条線	1981	45	5.3	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2421	天神橋側道橋上流	一	347	県道平田北条線	1981	45	7.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2422	無名橋(11-4)	一	347	県道平田北条線	1964	62	2.7	BOX	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2423	河原橋	一	347	県道平田北条線	1964	62	3.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2424	粟井川橋	一	347	県道平田北条線	1965	61	27.1	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2425	粟井川側道橋	一	347	県道平田北条線	1987	39	27.7	鋼桁橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	ひび割れ補修		○		○	● ○					●		
2426	砥部橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1970	56	15.5	PC橋	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2427	下林橋	一	221	県道広田双海線	1994	32	9.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2428	中塚橋	一	221	県道広田双海線	1994	32	7.6	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2429	栗田橋	一	221	県道広田双海線	1979	47	5.1	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2430	中矢橋	一	221	県道広田双海線	1979	47	6.0	プレテンPCI桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2431	壬生川橋	一	221	県道広田双海線	1996	30	9.5	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2432	大地橋	一	221	県道広田双海線	2002	24	4.4	BOX	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2433	蕎麦谷橋	一	221	県道広田双海線	2005	21	2.4	プレキャストBOX	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●					
2434	日尾野橋	一	221	県道広田双海線	1982	44	7.6	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2435	唐子谷橋	一	221	県道広田双海線	1997	29	10.5	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2436	渡瀬橋	一	221	県道広田双海線	1994	32	30.6	ﾎｽﾃﾝPCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2437	二瀬橋	一	221	県道広田双海線	1994	32	33.0	ﾎｽﾃﾝPCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2438	無名橋(47-5)	一	221	県道広田双海線	1994	32	2.2	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2439	土屋橋	一	221	県道広田双海線	1998	28	54.5	PC箱桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2440	無名橋(34-12)	一	243	県道内子双海線	1952	74	5.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2441	無名橋(65-46)	一	210	県道美川川内線	1960	66	2.5	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要		●					●					
2442	無名橋(3)	一	152	県道寺尾重信線	1966	60	2.6	PCBOX	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2443	下林橋	一	209	県道美川松山線	1986	40	28.0	PCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2444	天王橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1982	44	12.4	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2445	幸地橋	主	20	県道松山北条線	2007	19	24.9	PC橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2446	金ヶ峠橋	主	20	県道松山北条線	2005	21	30.5	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2447	無名橋(27-9)	主	20	県道松山北条線	2002	24	9.2	BOX	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2448	龍王橋	主	42	県道久万中山線	2003	23	24.0	HPﾌﾚｰﾑｺｰﾄﾞｰﾄ橋	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2449	日の口橋	主	42	県道久万中山線	2004	22	12.7	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●		
2450	宮前橋	一	178	県道湯山高縄北条線	1957	69	4.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2451	高縄橋	一	178	県道湯山高縄北条線	1963	63	2.5	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2452	高縄一号橋	一	178	県道湯山高縄北条線	1963	63	4.2	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●						●
2453	無名橋(21-10)	一	178	県道湯山高縄北条線	1936	90	5.6	RC7ーチ橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2454	横谷橋	一	178	県道湯山高縄北条線	1992	34	9.2	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2455	岩壺橋	一	178	県道湯山高縄北条線	1993	33	10.7	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2456	無名橋(28-11)	一	178	県道湯山高縄北条線	2001	25	2.5	BOX	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2457	内川第二橋(上り)	一	190	県道久米垣生線	2010	16	75.9	鋼鈑桁橋(耐候性)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2458	内川第一橋(下り)	一	190	県道久米垣生線	2010	16	38.0	ﾎｽﾃﾝPCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2459	内川第一橋(上り)	一	190	県道久米垣生線	2011	15	38.0	ﾎｽﾃﾝPCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2460	内川第二橋(下り)	一	190	県道久米垣生線	2009	17	59.0	鋼鈑桁橋(耐候性)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●			
2461	兜宮橋	一	196	県道河中平井停車場線	1975	51	6.3	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2462	福見川橋	一	196	県道河中平井停車場線	1965	61	4.5	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2463	河之郷橋	一	196	県道河中平井停車場線	1973	53	6.0	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2464	落合橋	一	196	県道河中平井停車場線	1973	53	6.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2465	二ノ谷橋	一	196	県道河中平井停車場線	1973	53	6.1	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅰ	R7	Ⅲ	R12	検討中			●		○			●				
2466	無名橋(14-26)	一	196	県道河中平井停車場線	1973	53	2.8	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2467	無名橋(18-46)	一	196	県道河中平井停車場線	1949	77	2.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2468	小屋峠橋	一	196	県道河中平井停車場線	1973	53	4.9	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2469	無名五号橋	一	196	県道河中平井停車場線	1956	70	5.4	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2470	源ヶ谷橋	一	196	県道河中平井停車場線	1949	77	8.0	RCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修		○		○	○	●						●
2471	無名橋(21-18)	一	196	県道河中平井停車場線	1991	35	2.3	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2472	小野谷橋	一	196	県道河中平井停車場線	1958	68	7.1	RCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2473	かまとぎ橋	一	196	県道河中平井停車場線	2005	21	10.3	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2474	無名六号橋	一	196	県道河中平井停車場線	2005	21	2.0	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2475	平井橋	一	196	県道河中平井停車場線	1973	53	16.3	ﾌﾟﾚﾃﾝPC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2476	神途橋	一	197	県道才之原菊間線	1996	30	26.7	ﾎｽﾃﾝPC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●						●
2477	大栗橋(旧道)	一	204	県道長井方堀江線	1959	67	5.5	RC床版橋(溝)	中予地

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度										
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]										
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
2479	郷谷橋	一	204	県道長井方堀江線	1982	44	15.2	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2480	無名橋(3-2)	一	207	県道三坂松山線	1959	67	6.3	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2481	桜第四号橋	一	207	県道三坂松山線	1959	67	2.7	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2483	穴田橋	一	207	県道三坂松山線	1966	60	4.7	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2484	桜第二号橋	一	207	県道三坂松山線	1948	78	2.2	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2485	桜橋	一	207	県道三坂松山線	1961	65	6.5	RC箱桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2486	梅の瀬橋	一	207	県道三坂松山線	1963	63	8.0	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2487	鉱山橋	一	207	県道三坂松山線	1963	63	3.8	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2488	窪野下橋	一	207	県道三坂松山線	1935	91	5.1	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2489	窪野橋	一	207	県道三坂松山線	1961	65	7.4	RCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2490	東方橋	一	207	県道三坂松山線	1985	41	2.4	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2491	小村橋	一	207	県道三坂松山線	1982	44	8.4	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2492	北谷橋	一	220	県道上尾峠久万線	1990	36	3.5	プレキャストBOX	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2493	無名橋(13-37)	一	222	県道中山双海線	1984	42	4.0	BOX	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2494	無名橋(一の瀬橋)	一	222	県道中山双海線	2002	24	6.3	BOX	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2495	大栄口橋(下流)	一	222	県道中山双海線	1982	44	11.8	RCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修			○	○	○	●					●
2496	平成橋	一	223	県道中山砥部線	1993	33	41.0	3径フレーキガーダー橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	腐食防止				○	○	●					●
2497	クリタコ橋	一	223	県道中山砥部線	1959	67	2.6	RC床版橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2498	雨翅橋	一	223	県道中山砥部線	2000	26	7.4	RC床版橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2499	黒橋	一	224	県道永木内子線	1995	31	14.3	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2500	長沢橋	一	225	県道中山伊予線	1958	68	20.0	RCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2501	日浦橋	一	225	県道中山伊予線	1958	68	8.9	RC床版橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2502	無名橋(14-15)	一	225	県道中山伊予線	1980	46	3.7	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2503	無名橋(14-33)	一	225	県道中山伊予線	1995	31	7.2	RC床版橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2504	滝山大橋	一	225	県道中山伊予線	1994	32	14.0	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2505	無名橋(27-6)	一	226	県道串中山線	1993	33	4.4	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2506	無名橋(28-13)	一	226	県道串中山線	1993	33	3.5	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2507	無名橋(40-19)	一	241	県道池田中山線	1963	63	5.2	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2508	落合橋	一	241	県道池田中山線	1963	63	13.0	I形鋼橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	腐食防止				○	○	●					●
2509	新落合橋	一	241	県道池田中山線	1980	46	21.7	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2510	海上橋	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	2002	24	13.1	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2511	無名橋(2-4)	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	1933	93	3.9	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要	●						●				
2512	無名橋(九騎橋)	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	1933	93	5.4	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2513	小谷橋	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	1992	34	7.8	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2514	無名橋(6-31)	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	1931	95	2.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工			●		○			●				
2515	川東橋	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	1932	94	5.0	PC中空床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2516	無名橋(9-15)	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	1931	95	2.1	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要	●						●				
2517	弥助成橋	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	1931	95	5.0	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2518	落出橋	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	1932	94	21.9	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2519	落出谷橋	一	302	県道皿ヶ嶺公園滑川線	1975	51	4.2	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2520	滝端橋	一	306	県道中野川総津線	1991	35	5.6	BOX(溝)	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2521	宮前橋	一	306	県道中野川総津線	1991	35	4.6	BOX	中予地方局建設部	砥部町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2522	無名橋(2-30)	一	306	県道中野川総津線	1991	35	5.6	RC床版橋	中予地方局建設部	砥部町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2523	無名橋(2-33)	一	306	県道中野川総津線	1991	35	7.2	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2524	無名橋(2-37)	一	306	県道中野川総津線	1991	35	3.4	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要	●						●				
2525	新川口橋	一	306	県道中野川総津線	1991	35	12.3	プレテンPC中空床版橋	中予地方局建設部	砥部町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2526	本谷橋	一	327	県道湯谷口川内線	1950	76	4.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2527	示現谷橋	一	327	県道湯谷口川内線	1977	49	7.7	RCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2528	歯朶尾橋	一	327	県道湯谷口川内線	1950	76	7.0	RC7ーチ橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2529	程野橋	一	327	県道湯谷口川内線	1975	51	7.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了					●					●	
2530	無名橋(16-12)	一	327	県道湯谷口川内線	1976	50	5.4	BOX	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2531	水越谷橋	一	327	県道湯谷口川内線	1971	55	4.1	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工			●		○			●				
2532	権田谷橋	一	327	県道湯谷口川内線	1976	50	2.4	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2533	坂之谷橋	一	327	県道湯谷口川内線	1971	55	4.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	断面修復工			●		○			●				
2534	宮之谷橋	一	327	県道湯谷口川内線	1969	57	4.9	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2535	新畑橋	一	327	県道湯谷口川内線	1970	56	31.3	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2536	長田橋	一	327	県道湯谷口川内線	1962	64	5.5	RC7ーチ橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	架替え			□	□	● □	□	□				
2537	下檜皮橋	一	327	県道湯谷口川内線	2001	25	12.0	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2538	永壽橋	一	327	県道湯谷口川内線	2002	24	16.7	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2539	新仏生川橋	一	327	県道湯谷口川内線	1987	39	14.6	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2540	仏生川橋(旧道)	一	327	県道湯谷口川内線	1960	66	5.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2541	三軒屋橋	一	327	県道湯谷口川内線	1998	28	37.5	3径フレーキガーダー橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2542	河崎橋	一	327	県道湯谷口川内線	2005	21	26.5	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2543	谷橋	一	329	県道石畳中山線	1989	37	9.2	RC床版橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2544	森平橋	一	329	県道石畳中山線	1983	43	28.1	H形鋼橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2545	森平橋歩道橋	一	329	県道石畳中山線	1947	79	26.4	RCT桁橋	中予地方局建設部	伊予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
2546	人道ボックス	一	334	県道松山川内線	1958	68	2.4	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R5	Ⅲ	R8	対策完了		○		●							
2547	であい自転車歩道橋	一	335	県道松山川内自転車道線	1999	27	196.5	ホ°ストテンPCT桁	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2548	傍示川自転車道橋	一	335	県道松山川内自転車道線	2000	26	21.7	H形鋼橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2549	無名橋(7-3)	一	335	県道松山川内自転車道線	2018	8	14.9	床版橋	中予地方局建設部	松前町			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2550	無名橋(9-2)	一	335	県道松山川内自転車道線	1999	27	6.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松前町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2551	無名橋(10-2)	一	335	県道松山川内自転車道線	1999	27	4.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2552	無名橋(12-8)	一	335	県道松山川内自転車道線	1999	27	9.8	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2553	緑地公園橋	一	335	県道松山川内自転車道線	2006	20	6.2	BOX	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2554	夏目橋	一	339	県道粟井浅海線	2006	20	16.6	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2555	伊勢宮橋	一	339	県道粟井浅海線	1998	28	19.8	PCT桁橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2556	無名橋(7-12)	一	339	県道粟井浅海線	1998	28	2.5	RC橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2557	無名橋(11-14)	一	339	県道粟井浅海線	1998	28	3.5	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2558	上南万年橋	一	223	県道中山砥部線	2004	22	12.0	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2559	下南万年橋	一	223	県道中山砥部線	2005	21	12.0	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2560	新万年橋	一	223	県道中山砥部線	2007	19	12.3	プレテンPC床版橋	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2561	無名橋(1-4)	一	204	県道長井方堀江線	2008	18	15.0	BOX	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2562	新川橋(下り歩道部)	主	22	県道伊予松山港線	1975	51	32.5	合成床版橋(耐候性)	中予地方局建設部	伊予市	R1	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要	●						●				
2563	新立橋側道橋(下流)	一	334	県道松山川内線	1968	58	39.0	H形鋼橋	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
2564	新立橋側道橋(上流)	一	334	県道松山川内線	1968	58	39.0	H形鋼橋	中予地方局建設部	松山市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察	●						●				
2565	万年大橋	国	379	国道379号	2012	14	169.0	PC橋	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2566	銚子橋	国	379	国道379号	2011	15	84.0	PC橋	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2567	無名橋(4-15)	国	437	国道437号	1969	57	2.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R6	Ⅰ	R11	対策不要	●						●				
2568	新矢取橋側道橋	主	23	県道伊予川内線	1992	34	17.6	ホ°ストテンPCT桁橋	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●				
2569	若狭橋	主	39	県道松山港内宮線	2009	17	46.5	PCI桁橋	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2570	堀越川側道橋	主	40	県道松山東部環状線	1982	44	8.0	I形鋼橋	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2571	遍路橋側道橋(旧道)	主	40	県道松山東部環状線	1993	33	17.1	H形鋼橋(耐候性)	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2573	八瀬橋側道橋	一	194	県道久谷森松停車場線	1950	76	11.4	H形鋼橋(溝)	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2574	出合橋側道橋(上流)	一	219	県道砥部伊予松山線	1979	47	131.6	3径フレーキガーダー橋	中予地方局建設部	松前町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2575	出合橋側道橋(下流)	一	219	県道砥部伊予松山線	1979	47	210.0	鋼鈑桁橋	中予地方局建設部	松前町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2576	天王橋側道橋	一	219	県道砥部伊予松山線	1982	44	12.4	RC水路橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2577	馬場川歩道橋(上り)	一	334	県道松山川内線	1982	44	11.0	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●				
2578	川内橋側道橋	一	334	県道松山川内線	1976	50	59.6	H形鋼橋	中予地方局建設部	東温市	R2	Ⅲ	R6	Ⅰ	R11	対策不要	●						●				
2579	無名橋(6-3)	国	378	国道378号	1951	75	2.5	RC橋	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2580	無名橋(1-1)	主	54	県道串内子線	1967	59	12.0	RC橋	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2581	無名橋(10-4)	一	184	県道和気衣山線	2014	12	2.6	RC床版橋(溝)	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2582	無名橋(11-6)	一	194	県道久谷森松停車場線	1958	68	4.0	RC橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2583	無名橋(7-9)	一	195	県道興居島循環線	1969	57	2.0	RC桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2584	堀江跨線橋側道橋	一	204	県道長井方堀江線	1996	30	25.0	鋼橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2585	下本井手橋	一	209	県道美川松山線	1965	61	2.0	BOX	中予地方局建設部	東温市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2586	鶴吉橋	一	214	県道八倉松前線	1978	48	2.0	BOX	中予地方局建設部	松前町	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2587	出作橋	一	214	県道八倉松前線	1959	67	2.0	BOX	中予地方局建設部	松前町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2588	三滝橋	一	214	県道八倉松前線	1959	67	3.0	プレキャストBOX	中予地方局建設部	松前町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2589	上野鶴吉跨線橋側道橋(東)	一	214	県道八倉松前線	2006	20	25.0	プレートガーダー橋	中予地方局建設部	松前町	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●				●			
2590	上野鶴吉跨線橋側道橋(西)	一	214	県道八倉松前線	2006	20	25.0	プレートガーダー橋	中予地方局建設部	松前町	H30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●				●			
2591	無名橋(27-22)	一	221	県道広田双海線	1991	35	2.2	プレキャストBOX	中予地方局建設部	伊予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2592	無名橋(30-2)	一	335	県道松山川内自転車道線	1992	34	6.8	RC床版橋	中予地方局建設部	東温市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2593	赤坂管理橋	一	335	県道松山川内自転車道線	1992	34	10.9	BOX	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2594	赤坂桜橋	一	335	県道松山川内自転車道線	1992	34	16.0	プレテンPCT桁橋	中予地方局建設部	砥部町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2595	黒岩新橋	一	162	県道朝倉伊予桜井停車場線	2016	10	12.5	BOX	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2596	新森山橋	一	162	県道朝倉伊予桜井停車場線	2014	12	44.1	PC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2597	矢田側道2号橋	主	38	県道今治波方港線	2016	10	11.0	PC橋	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2598	神網跨線橋	一	336	県道新居浜東港線	2014	12	30.0	PC橋	東予地方局建設部	新居浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2599	桜第3号橋	一	207	県道三坂松山線	2017	9	7.8	RC橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2600	無名橋(23-17)	一	195	県道興居島循環線	1982	44	2.0	RC桁橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2601	無名第六号橋側道橋	国	197	国道197号	1973	53	20.0	鋼橋	八幡浜土木事務所	伊方町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2602	大野ケ原橋(56-14)	主	36	県道野村柳谷線	1996	30	4.6	BOX	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察		

橋梁一覧表（令和8年7月）

構造物の諸元											点検結果・予定							対策内容および着手・完了予定年度									
											前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次(西暦)推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度	主な対策内容①	主な対策内容②	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
2604	新宮崎橋	国	378	国道378号	2015	11	25.0	PC橋	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2605	無名橋(136-2)	国	378	国道378号	2012	14	5.5	BOX	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
2606	無名橋(26-18)	主	40	県道松山東部環状線	1974	52	3.4	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅲ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
2607	無名橋(6-8)	一	260	県道狭間上松葉線	2008	18	4.0	BOX	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
2608	BOX(208-20)	国	378	国道378号	1956	70	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2609	BOX(11-2)	国	381	国道381号	1954	72	4.0	BOX	南予地方局建設部	松野町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2610	BOX(17-8)	国	381	国道381号	1954	72	3.0	BOX	南予地方局建設部	松野町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2611	無名橋(11-4)	国	381	国道381号	1954	72	6.0	BOX	南予地方局建設部	松野町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2612	無名橋(33-3)	主	4	県道宿毛津島線	1961	65	5.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2613	BOX(11-31)	主	37	県道宇和島下波津島線	1958	68	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2614	吉井橋	主	46	県道宇和島城辺線	1959	67	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2615	BOX(2-6)	一	269	県道無月宇和島線	1961	65	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2616	BOX(10-29)	一	279	県道西谷吉田線	1967	59	2.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2617	無名橋(11-9)	一	285	県道節安下鍵山線	1963	63	3.6	BOX	南予地方局建設部	鬼北町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2618	BOX(15-24)	一	286	県道御内下畑地線	1991	35	3.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2619	明海2号橋	一	290	県道喜路能登線	1966	60	2.2	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2620	BOX(3-26)	一	313	県道九鳥循環線	1976	50	2.5	PCBOX	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2621	藤崎橋側道橋(上り)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1994	32	183.0	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	橋面防水工	塗装塗替	●			○	○	●				
2622	藤崎橋側道橋(下り)	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1993	33	183.0	鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	橋面防水工	塗装塗替	●			○	○	●				
2623	BOX(198-5)	国	378	国道378号	2005	21	3.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
2624	滝の瀬戸橋	一	241	県道池田中山線	1995	31	8.0	PC床版橋	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2625	大和橋	主	28	県道長浜保内線	2013	13	203.0	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2626	無名橋(3-13)	一	222	県道中山双海線	2020	6	2.6	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	伊予市	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2627	BOX(17-9)	一	286	県道御内下畑地線	2014	12	5.0	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2628	小唐井橋	国	381	国道381号	2017	9	18.4	PC中空床版橋	南予地方局建設部	松野町			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2629	銚子大橋	国	379	国道379号	2016	10	133.0	PC箱桁橋	中予地方局建設部	砥部町			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2630	余戸南跨道橋(上り)	一	190	県道久米垣生線	2017	9	85.8	PC床版橋	中予地方局建設部	松山市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2631	余戸南側道跨線橋(下り)	一	190	県道久米垣生線	2017	9	105.2	PCT桁橋	中予地方局建設部	松山市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2632	祇園橋側道橋(下り)	国	378	国道378号	1956	70	24.0	RC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2633	出合橋側道橋(下り)	国	378	国道378号	1971	55	21.2	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	塗装塗替		●		○		○	●				
2634	東橋(高山)	国	378	国道378号	1978	48	6.7	RC橋	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	対策完了		● ○					●				
2635	門田橋	国	378	国道378号	2020	6	3.9	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2636	力石橋	主	46	県道宇和島城辺線	2016	10	2.9	BOX	南予地方局建設部	宇和島市	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2637	中の川橋	主	18	県道松山空港線	1987	39	13.6	RC床版橋	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅰ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2638	富幸橋	一	195	県道興居島循環線	2017	9	2.2	現場打BOX(溝)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2639	神越高架橋(ランプ)	国	197	国道197号(名坂道路)	2005	21	109.5	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	対策完了		● ○					●				
2640	五反田橋側道橋(下り)	主	25	県道八幡浜宇和線	1971	55	27.1	鋼橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	支承補修			●		○	○		●			
2641	第2有太刀橋(BOX)	国	378	国道378号	2010	16	3.5	BOX	西予土木事務所	西予市			R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2642	上徳跨線橋	一	156	県道桜井山路線	2020	6	193.2	PC橋	今治土木事務所	今治市			R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2643	洗地川側道橋	主	22	県道伊予松山港線	2020	6	22.0	PC中空床版橋	中予地方局建設部	松山市			R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2644	中土井橋側道橋	一	156	県道桜井山路線	2018	8	12.5	PC中空床版橋	今治土木事務所	今治市			R5	Ⅰ	R11	対策不要						●					●
2645	第一新堂之元橋	主	22	県道伊予松山港線	2020	6	45.2	PCコンポ橋	中予地方局建設部	松山市			R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2646	岩城橋	一	338	県道岩城弓削線	2021	5	916.0	単コンクリート床版橋	今治土木事務所	上島町					R8	未定				●					●		
2647	岩崎橋	一	262	県道伊延東多田線	2020	6	14.0	RC橋	西予土木事務所	西予市			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2648	無名3号橋	一	285	県道節安下鍵山線	2019	7	2.0	RC橋	南予地方局建設部	鬼北町			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2649	大池川橋	国	320	国道320号	1999	27	6.2	RC橋	南予地方局建設部	宇和島市			R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2650	海通橋	一	128	県道無崎土居線	2018	8	160.5	PCT桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2651	河内第1橋側道橋	国	197	国道197号	2002	24	40.6	鋼鈑桁橋	八幡浜土木事務所	伊方町			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2652	崎山橋	一	255	県道鳥井喜木津線	2012	14	40.0	PCコンポ橋	八幡浜土木事務所	伊方町			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2653	二名津橋	一	255	県道鳥井喜木津線	2001	25	13.3	PCプレテン中空床版橋	八幡浜土木事務所	伊方町			R4	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2654	千丈川橋	国	197	国道197号(八幡浜道路)	2011	15	18.5	PC中空床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
2655	千丈高架橋	国	197	国道197号(八幡浜道路)	2022	4	200.0	鋼箱桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
2656	入寺川橋	国	197	国道197号(八幡浜道路)	2012	14	25.0	PC中空床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
2657	萩森高架橋	国	197	国道197号(八幡浜道路)	2022	4	139.7	PC橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
2658	第二斐光橋	国	197	国道197号(八幡浜道路)	2022	4	176.5	PCコンポ橋・鋼箱桁橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
2659	大平跨道橋	国	197	国道197号(八幡浜道路)	2014	12	39.4	PC中空床版橋	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
2660	西川橋	国	378	国道378号	2011	15	5.5	BOX	西予土木事務所	西予市			R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
2661	渡江橋	国	378	国道378号	1965	61	3.2	RC橋	西予土木事務所	西予市			R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
2662	無名橋(176-9)	国	378	国道378号	不明	不明	3.0	BOX	西予土木事務所	西予市			R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
2663	大境橋	一	138	県道新居浜土居線	1987	39	12.4	RC床版橋	四国中央土木事務所	四国中央市			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2664	赤橋側道橋	一	124	県道上分三島線	2021	5	15.0	PC床版橋	四国中央土木事務所	四国中央市			R5	Ⅰ	R10	対策不要						●					●
2665	新幸久保橋	国	380	国道380号	2014	12	22.6	PCT桁橋	大洲土木事務所	内子町			R5	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2666	無名橋(11-9)	一	240	県道櫛生大洲線	不明	不明	2.5	RC床版橋	大洲土木事務所	大洲市			R5	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2667	仏谷橋	一	241	県道池田中山線	2005	21	11.0	RC床版橋	大洲土木事務所	内子町			R5	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2668	無名橋(13-15)	一	314	県道舟間伊予吉田停車場線	2022	4	7.6	*BOX*	南予地方局建設部	宇和島市					R8	未定				●					●		
2669	中島橋	国	378	国道378号	2022	4	6.1	*BOX*	南予地方局建設部	宇和島市					R8	未定				●					●		
2670	南高橋	国	317	国道317号	不明	不明	2.4	RC橋	今治土木事務所	今治市			R4	Ⅲ	R9	対策完了		○	○		●					●	
2671	無名2号橋	主	51	県道大三島環状線	不明	不明	3.8	BOX	今治土木事務所	今治市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2672	無名橋(64-31)	主	51	県道大三島環状線	不明	不明	2.9	BOX	今治土木事務所	今治市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2673	BOX(3-14)	一	155	県道今治丹原線	不明	不明	5.0	BOX	今治土木事務所	今治市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2674	無名橋(03-15)	一	155	県道今治丹原線	不明	不明	5.0	BOX	今治土木事務所	今治市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2675	鷲麓経場橋	一	163	県道鈍川伊予大井停車場線	2000	26	13.0	PC橋	今治土木事務所	今治市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2676	新大坪橋	一	163	県道鈍川伊予大井停車場線	1994	32	10.2	RC橋	今治土木事務所	今治市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2677	前川橋	一	163	県道鈍川伊予大井停車場線	1993	33	13.0	RC橋	今治土木事務所	今治市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2678	川来須橋歩道橋	国	194	国道194号	不明	不明	58.4	鋼橋	東予地方局建設部	西条市			R4	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○		●					●	
2679	石見橋	一	142	県道石鎚伊予小松停車場線	不明	不明	4.0	RC橋	東予地方局建設部	西条市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2680	無名橋(7-22)	一	327	県道湯谷口川内線	不明	不明	3.5	BOX	東予地方局建設部	西条市			R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2681	無名橋(10-11)	主	18	県道松山空港線	1986	40	2.6	BOX	中予地方局建設部	松山市			R5	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2682	無名橋(11-10)	主	18	県道松山空港線	1986	40	2.9	BOX	中予地方局建設部	松山市			R5	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
2683	無名橋(5-13)	主	16	県道松山伊予線	2022	4	7.9	BOX	中予地方局建設部	松山市					R8	未定				●					●		
2684	西敦盛橋	主	7	県道宿毛城辺線	不明	不明	3.0	BOX	愛南土木事務所	愛南町			R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2685	無名橋(105-7)	主	12	県道西条久万線	不明	不明	2.0	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2686	無名橋(104-3)	主	12	県道西条久万線	不明	不明	2.0	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町			R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修		○	○			●					●
2687	無名橋(94-3)	主	12	県道西条久万線	不明	不明	2.5	*BOX*	久万高原土木事務所	久万高原町			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2688	無名橋(91-6)	主	12	県道西条久万線	不明	不明	2.0	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2689	ナゴゼ谷橋	一	328	県道柳谷美川線	2011	15	8.8	BOX	久万高原土木事務所	久万高原町			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2690	東小川橋(旧道)	国	319	国道319号	不明	不明	3.0	RC橋	四国中央土木事務所	四国中央市			R5	Ⅲ		撤去		○	△	△							
2691	無名橋(11-13)	一	337	県道名駒友浦線	不明	不明	10.2	RC床版橋	今治土木事務所	今治市			R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修		○	○			●					●
2692	無名橋(11-15)	一	337	県道名駒友浦線	不明	不明	15.8	RC床版橋	今治土木事務所	今治市			R5	Ⅲ	R10	ひび割れ補修		○	○			●					●
2693	無名1号橋	主	25	県道八幡浜宇和線	2022	4	2.4	BOX	西予土木事務所	西予市					R9	未定					●						
2694	逆なげ橋	一	232	県道菅田五郎停車場線	2023	3	200.2	鋼橋	大洲土木事務所	大洲市					R9	未定					●					●	
2695	新鹿野川橋	主	55	県道小田河辺大洲線	2023	3	90.0	PC橋	大洲土木事務所	大洲市					R9	未定					●					●	
2696	小川橋	国	319	国道319号	2023	3	50.5	I形鋼橋	四国中央土木事務所	四国中央市					R9	未定					●					●	
2697	第二新堂之元橋	主	22	県道伊予松山港線	2023	3	37.1	PCT桁橋	中予地方局建設部	松山市					R9	未定					●					●	
2698	片廻橋	一	183	県道辰巳伊予和気停車場線	2023	3	5.0	BOX	中予地方局建設部	松山市					R9	未定					●					●	
2699	乙丸橋	一	229	県道鳥首五十崎線	1936	90	6.2	BOX	大洲土木事務所	大洲市			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2700	無名橋(2-15)	一	230	県道柳沢新谷停車場線	1936	90	2.6	BOX	大洲土木事務所	大洲市			R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
2701	関谷跨道橋	一	207	県道三坂松山線	2002	24	21.8	PCT桁橋	中予地方局建設部	松山市					R8	未定				●					●		
2702	無名橋6-2-1(下り)	一	190	県道久米垣生線	2010	16	7.0	RCBOX	中予地方局建設部	松山市					R8	未定				●					●		
2703	無名橋6-2-3(下り)	一	190	県道久米垣生線	2013	13	9.8	RCBOX	中予地方局建設部	松山市					R8	未定				●					●		
2704	無名橋6-2-3(上り)	一	190	県道久米垣生線	2013	13	9.8	RCBOX	中予地方局建設部	松山市					R8	未定				●					●		
2705	無名橋6-2-3の2(下り)	一	190	県道久米垣生線	2013	13	5.2	RCBOX	中予地方局建設部	松山市					R8	未定				●					●		
2706	無名橋6-2-3の2(上り)	一	190	県道久米垣生線	2013	13	5.2	RCBOX	中予地方局建設部	松山市					R8	未定				●					●		
2707	無名橋6-4-5(下り)	一	190	県道久米垣生線	2010	16	3.2	RCBOX	中予地方局建設部	松山市					R8	未定				●					●		
2708	無名橋6-4-5(上り)	一	190	県道久米垣生線	2010	16	3.1	RCBOX	中予地方局建設部	松山市					R8	未定				●					●		
2709	無名橋6-5-6(上り)	一	190	県道久米垣生線	2010	16	7.0	RCBOX	中予地方局建設部	松山市					R8	未定				●					●		
2710	仕七川橋側道橋	主	12	県道西条久万線	2024	2	59.0	鋼箱桁橋	久万高原土木事務所	久万高原町					R11	未定							●				
2711	BOX(116-15)	国	197	国道197号(八幡浜道路)	2012	14	6.0	RCBOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
2712	BOX(116-5-5)	国	197	国道197号(八幡浜道路)	2012	14	6.8	RCBOX	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
2713	BOX(125-1-11)	国	197	国道197号(名坂道路)	2009	17	6.6	RCアーチ	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
2714	西谷橋	一	279	県道西谷吉田線	2024	2	10.5	PC床版橋	南予地方局建設部	宇和島市					R11	未定							●				
2715	豊受橋(旧道)	主	6	県道高知伊予三島線	1960	66	13.5	RCT桁橋	四国中央土木事務所	四国中央市			R7	Ⅲ		撤去			● △	△	△						
2716	平形小橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	2022	4	2.2	RCBOX	東予地方局建設部	新居浜市			R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
2717	木村橋	主	326	県道松山松前伊予線	1958	68	2.3	RC床版橋	中予地方局建設部	松前町			R7	Ⅲ	R11	断面修復工			● ○	○			●				
2718	内子橋側道橋	国	379	国道379号	2024	2	42.7	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	内子町					R11	未定							●				
2719	巽橋	一	287	県道嵐田之浜岩松線	2024	2	87.0	PCT桁橋	南予地方局建設部	宇和島市					R11	未定							●				
2720	高大寺橋	一	155	県道今治丹原線	2021	5	10.5	PC床版橋	今治土木事務所	今治市			R7	Ⅰ	R12	対策不要			●					●			
2721	山鳥坂大橋	主	55	県道小田河辺大洲線	2024	2	116.0	鋼箱桁橋	大洲土木事務所	大洲市					R11	未定							●				
2722	無名橋(189-1)	国	378	国道378号	不明	不明	2.4	RC床版橋	西予土木事務所	西予市					R8	未定				●					●		
2723	上鹿野川橋	主	55	県道小田河辺大洲線	2019	7	31.5	鋼鈑桁橋	大洲土木事務所	大洲市					R10	未定						●					