（様式１）

工事の発注の見通しについて

（令和8年11月1日現在）

No.	発注部署	事務所名等	工事名	工事場所	入札・契約の方法	工事種別	工事期間	入札（随意契約締結）予定時期	工事概要	工事等級	備考
1	中予地方局 建設部	道路第一課	（主）松山東部環状線 橋りょう補修工事	松山市 鴨川一丁目	指名競争入札	塗装工事	約7か月	12月	構造物修繕工　N=1橋 （潮見歩道橋） 塗装塗替　A=100m2	C	
2	中予地方局 建設部	道路第一課	(一)久谷森松停車場線 橋りょう補修工事	伊予郡砥部町高尾田～松山市森松町	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約9か月	11月	橋梁補修　N=1橋（重信橋） 高欄取替工　L=337m	A	総合評価案件 （実績確認型）
3	中予地方局 建設部	道路第一課	（一）久谷森松停車場線 橋りょう補修工事	伊予郡砥部町高尾田～松山市森松町	入札後審査型 一般競争入札	塗装工事	約9か月	12月	橋梁補修　N=1橋（重信川歩道橋） 塗装塗替　A＝1,500m2	A	総合評価案件 （実績確認型）
4	中予地方局 建設部	道路第一課	（一）粟井浅海停車場線 生活道路改良整備工事	萩原～浅海本谷	入札後審査型 一般競争入札	土木一式工事	約7か月	12月	施工延長　L＝20m 張りコンクリート擁壁　V=50m3	C	総合評価案件 （簡易実績型）
5	中予地方局 建設部	道路第一課	(一)才之原菊間線 地震防災関連道路緊急整備工事	松山市 小山田	指名競争入札	土木一式工事	約7か月	1月	施工延長　L=180m 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工　A=40m2	C	
6	中予地方局 建設部	道路第一課	（一）上怒和元怒和線 道路防災・減災対策工事	上怒和	入札後審査型 一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	約6か月	11月	施工延長　L=105m 法面工　A=600m2	B	総合評価案件 （簡易実績型）
7	中予地方局 建設部	道路第一課	（一）興居島循環線 災害防除工事	松山市 門田	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	11月	施工延長　L=71m 根継工　L=71m	C	
8	中予地方局 建設部	道路第一課	（一）湯山北条線 道路災害復旧工事	松山市 神次郎町	指名競争入札	土木一式工事	約6か月	11月	施工延長　L=10.6m 大型ブロック積工　A=68m2	C	
9											
10											
11											
12											
13											

（注1）公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。
（注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。