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■中・長期的対策について 
●園地復旧について 
①原形、改良復旧の取組状況 
（農地・農業用施設災害復旧事業） 
 

農地（樹園地）の国庫補助事業の状況について（R4.2月末現在） 
      

 
    ※全件執行済み 

  

○復旧状況写真 

  １．原形復旧（西予市明浜町俵津） 

           復旧前                 復旧後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．改良復旧（宇和島市吉田町河内） 

           復旧前              復旧状況（一部完成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ※3月から苗木の植え付けを開始（3/9撮影） 

  

件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 率 面積
（ha） （ha） （ha） （ha）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①+③ ②+④ ⑦/⑤

宇和島市吉田町 144 10 2 2 146 12 80 54.8% 5.5

西予市明浜町 10 2 10 2 9 90.0% 1.5

市町
原形復旧 改良復旧 計 完成

【参考】
営農

再開可能
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②再編復旧の推進について 

「再編復旧」の取組状況について（R4.2月末現在） 

１ 進捗状況 
 

合意 

形成 

 

 

計画 

策定 
 事業 

採択 
 

測量 

設計 
 工事 

 一部 

植栽 

 工事 

完了 

 植栽 

完了 

 
 

 

 

 

２ 各地区の状況 
 

事業申請 

地区名 
工 区 

受益面積 

(ha) 

被災農地 

(ha) 

進捗状況及び 

今後の予定 

①玉津
たまつ

 

宇和島市 

吉田町 

白浦
しろうら

 2.4 0.7 
(白浦工区) 

・R3年7月工事着手 

 (法花津工区) 

・R4年度工事着手予定 

＞R6年春 植栽開始予定 

・R4年2月対策ﾁー ﾑ営農支援班現地調査(白浦工区) 

法花津
ほ け づ

 4.4 1.9 

小計 6.8 2.6 

②立間
たちま

 

宇和島市 

吉田町 

白
しら

井谷
いだに

 
(0.7) 

0.7 
0.3 

・R3年11月末に畑地帯総合整備事業の 

R4年度採択を国へ申請済み 

＞R4年4月事業採択見込み 

＞R4年度事業着手予定 

 

 

正木谷
しょうぎだに

 
(5.6) 

2.2 
1.0 

ツガノクチ 
(1.1) 

1.1 
0.4 

小計 
(7.4) 

4.0 
1.7 

       ※受益面積は、区画整理後の農地面積のみ、立間の上段（ ）書きは道水路を含む 
３ 事業実施スケジュール 
 

地区名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 
植栽開始 

見込み 

①玉津
たまつ

 
計画 

策定 

機構関連事業※1 
 

R6年春 

（一部園地） 測量設計 園地整備工事 換地処分 

②立間
たちま

  
構想 

作成 

計画 

策定 

畑総事業※2 R7年春 

（一部園地） 測量設計 園地整備工事 換地処分 

     ※1: 農地中間管理機構関連農地整備事業（県営） R2事業着手 

※2: 畑地帯総合整備事業（県営）R4事業着手予定 

 ○白浦工区工事状況写真 

    B団地（盛土部）の畑かん施設移設等の工事を終え、A団地（切土部）の仮設道設置工事を実施中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②立間 ①玉津 

B団地 

A団地 


