
全国植樹祭開催準備スケジュール（案）

　招致表明
（2月定例記者発表）

○開催理念
○大会テーマ

　開催申出（4～5月） ○開催会場・規模
　開催県内定(8月) ○植樹・式典行事

○会場整備
○記念事業・広報活動等
　の基本的方針を策定

○大会テーマ選定
○シンボルマーク選定

　開催県決定（8月） ○大会ポスター原画選定
　開催会場決定(10月) ○式典演出構成

○会場整備計画
○植樹計画
○広報計画　等

推進室設置
○式典演出計画
○宿泊輸送計画

　基本計画承認 ○運営計画　等

○式典・植樹行事の詳細計画
　実施計画承認 ○宿泊輸送・大会運営詳細計画

開催日決定 ○会場整備の実施
○広報・啓発活動の実施　等
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