
【別紙１】想定スケジュール
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新旧システム稼働状況・主要イベント

新システム構築関係  

FIT&GAP

（受託者との協議、要件整理）※1

システム設計、サーバアプリケーション構築※2

サーバアプリケーション組込

（次期庁内LANシステム環境下での作業期間）

現行システムから新システムへのデータ移行作業

新システム動作確認（運用テスト等）

教育・操作研修（仮日程、２月上旬までに実施）

仮運用

新システム単独運用

　 ※1　ウォーターフォール型の開発・設計の場合は期間短縮

　 ※2　受託者が用意する環境での構築

令和5年 令和６年

現行システム

新システム

▲新システム

操作研修
▲契約

▲新システム

仮運用開始

▲新システム

単独運用開始

▲検収


