

地域医療ビジョン策定スケジュール等

(資料3)

時期	医療対策課	推進戦略会議		調整会議 (各保健所)
			WG	
平成26年度	3月	3/25 地域医療構想策定ガイドライン等説明会 3/31 地域医療構想策定ガイドライン受領	3/16 第1回推進戦略会議 開催 ・策定方針等について	
	4月	4/24 保健所説明会 ガイドライン等説明	4/23 ガイドライン等協議 (県医師会、愛媛大学、県)	
	5月	5/1 病床機能報告制度データ送付 5/13期限 国へ研修会参加者の報告	専門家2名を選定 (県医師会、愛媛大学、県)	調整会議の設置 事務局：各保健所企画課 ・要綱制定 ・人選～委嘱 ・第1回調整会議開催準備
平成27年度	6月	地域医療構想策定支援ツールの受領 国構想策定研修 (前期) 開催日：6/16(火)～6/18(木) 対象：都道府県担当者1名 内容：・医療需要と必要量の将来推計方法 ・データブックの配付・活用		第1回調整会議 ・ガイドラインの共有 ・スケジュール・策定体制の確認 ・骨子案 等 (6/18 新居浜・西条圏域 6/22 宇摩圏域 6/29 今治圏域 7/7 松山圏域 7/13 八幡浜・大洲圏域 7/15 宇和島圏域)
	7月	国構想策定研修 (中期・専門家連携編) 開催日：7/13(月)～7/14(火) 対象：都道府県から委嘱された専門家(大学・医師会等)1名 都道府県担当者1名 内容：・専門家と都道府県が協働して取り組むべき課題の抽出・問題解決方法・必要な施策 ・医療計画に関する協働のあり方等 7/24 保健所説明会 各種ツール等の説明	協力体制の構築 ・専門家研修に参加した専門家 (窪田県医師会常任理事及び三木中予保健所長)を中心とした体制を構築 ・適宜、相談・協議	
	8月	推計等の作業 8/20 国意見交換会 県間調整、病床機能報告制度、基金	8/8 推計結果等報告 (県医師会、愛媛大学、県)	データ確認 調整会議開催準備 等
	9月		第2回推進戦略会議 ・推計結果の報告 ・構想区域間の調整方針(案)の検討 ※各調整会議からの出席を検討	第2回調整会議 ・2025年における医療需要の検討・協議 ・施策の方向性
	10月	国構想策定研修 (後期) 開催日：10/13(火)～10/15(木) 対象：都道府県担当者 内容：・二次医療圏と異なる構想区域の設定方法 ・医療機能分化・連携の先進事例 ・策定プロセスのあり方 ・調整会議の開催 ・データ分析方法・問題解決方法		・施策の検討 ・素案作成作業
	11月	保健所説明会 研修内容の報告 全県的ビジョン素案作成 ・県間調整【広島県、香川県、高知県との調整を予定】 ・構想区域間調整 ・全県的施策の検討 等	第3回推進戦略会議 ・各構想区域の医療需要について ・区域間・県間調整 ・今後の作業説明 等	第3回調整会議 ・施策の検討 ・素案作成 (以降の修正は議長一任) 保健所ホームページ等で構想区域ごとに意見公募 (市町広報誌等で周知も検討)
	12月			
	1月	各圏域意見対応後及び推進戦略会議意見対応取りまとめ パブリックコメント実施	第4回推進戦略会議 ・パブリックコメント案の検討 (以後の修正は座長一任)	意見対応 (修正等は議長対応)
	2月			
	3月			

※平成27年8月時点