

地域医療ビジョン策定スケジュール等

		医療対策課	推進戦略会議	WG	調整会議 (各保健所)	
平成 26 年度	3月	3/25 地域医療構想策定ガイドライン等説明会 (厚生労働省主催) に出席	3/16 第1回推進戦略会議 開催 ・策定方針等について			
		3/31 地域医療構想策定ガイドライン受領				
平成 27 年度	4月	4/24 ガイドライン等説明会開催	4/23 ガイドライン等協議 (県医師会、愛媛 大学、県)		4/24 ガイドライン等説明会参加	
		4月中 厚生労働省から医療計画策定支援デー タブック (改訂版)・推計ソフトを受領				
	5月	5/13期限 国へ研修会参加者の報告	専門家1名を選定 (県医師会、愛媛大学、県)		データブック等 説明 データの収 集・活用 ガイドライ ンの確認	調整会議の設置 事務局：各保健所企画 課 ・要綱制定 ・人選～委嘱
		第1回総合研修 (入門編) 開催日：6/16(火)～6/18(木) 対象：都道府県担当者1名 内容：・構想区域の設定 ・医療需要と必要量の将来推計方法 ・データブックの活用 ・課題抽出方法 等				第1回調整会議 ・ガイドラインの共有 ・スケジュール・策定体制の確認
	研修結果の説明会 (第2回推進戦略会議及び調整会議事務局 (保健所) 説明) ・研修結果の報告 今後の作業説明 等					
	7月	専門家研修 開催日：7/13(月)～7/14(火) 対象：都道府県から委嘱された専門家(大 学・医師会等)1名 都道府県担当者1名 内容：・専門家と都道府県が協働して取 り組むべき課題の抽出・問題解 決方法・必要な施策 ・医療計画に関する協働のあり方 等	WG設置 ・専門家研修に参加した専門家を中心 とした政策立案型WGを設置 ・人選 ・本WGは課題抽出から各圏域で取 り組むべき施策の立案・提言までが目 的。		推計等の作業	
	8月					
	9月			《政策立案型WG》 ・課題抽出 ・施策の検討 ・各地域における医療提供体制の確立に 向けた体制整備に関する検討 ・先進事例の研究  〔拠点づくり、人材の確保・養成、 体制整備、ハード整備、診療体制 の確保、連携体制の整備 など〕	第2回調整会議 ・推計結果の検討・協議 ・構想区域設定の検討	
	10月	第2回総合研修 (計画実践編) 開催日：10/13(火)～10/15(木) 対象：都道府県担当者 内容：・二次医療圏と異なる構想区域の 設定方法 ・医療機能分化・連携の先進事例 ・策定プロセスのあり方 ・調整会議の開催 ・データ分析方法・問題解決方法 等				・施策の検討 ・素案作成作業
	11月	合同会議 (第3回推進戦略会議及び調整会議事務局 (保健所) 説明) ・研修結果の報告 推計結果の確認 構想区域設定の見直し ・区域間・県間調整 今後の作業説明 等				
	12月	全県的ビジョン素案作成 ・県間調整【広島県、香川県、高知県 との調整を予定】 ・構想区域間調整 ・全県的施策の検討 等				第3回調整会議 ・施策の検討 ・素案作成 (以降の修正は議長一任) 保健所ホームページ等で意見公募 (市町広報誌等で周知)
1月	各圏域意見対応後及び推進戦略会議意 見対応取りまとめ	第4回推進戦略会議 ・パブリックコメント案の検討 (以後 の修正は座長一任)			意見対応 (修正等は議長対応)	
	パブリックコメント実施					
2月	パブリックコメント対応、最終案とりまとめ (修正等は座長一任)					
3月	推進戦略会議・保健医療対策会議・医療審議会					

※平成27年4月時点のスケジュール等 (案) であり、国研修等を踏まえ柔軟に対応する。