

令和7年度 事後評価シート

施策	17農林水産業の生産振興
K G I	①農業産出額【基準値】1,226億円（令和2年）【目標値】1,200億円 ②林業・木材産出額【基準値】427億円（令和2年）【目標値】430億円 ③漁業産出額【基準値】770億円（令和2年）【目標値】900億円

【細施策シート】

策シート]

										担当部局		農林水産部			
細 施 策		17_09	生産基盤の保全・整備							施策KGI		①・②・③			
K G I		農林漁業の生産基盤整備率（単年度）													
		KGI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度				
		R 4 年 度		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %				
		基準値	100 %	実績値	102.8 %		実績値	69.9 %		実績値	73.4 %		実績値	%	
				達成率	102.8 %		達成率	69.9 %		達成率	73.4 %		達成率	%	
		ストック/ フロー	フロー	成果進捗 評価	順調		成果進捗 評価	不調		成果進捗 評価	不調		成果進捗 評価		
7 年 度	要因分析 【必須】	・水田・畑のほ場整備について、物価高騰等により事業費が増加する中、国の当初予算割当が必要額に満たなかったため、補正予算を最大限活用する等により事業進捗を図ったが、年度内整備面積は59.2ha（県営事業29.1ha、国営事業30.1ha）となり、KGIの目標（80ha）の達成には至らなかった。 ・林道の開設は、降雨による災害が少なく円滑に事業実施できたため、目標値の2576.7kmに対し2579.9kmとなり、達成率は100.1%となった。 ・藻場整備は、地元関係者との調整に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了に至らなかったため、目標値である13,200㎡に対して6,100㎡となり、達成率は46.2%となった。													
	見直し方向性 【必須】	KGIの目標達成に向けて、国に対し必要額の当初予算での確保を要望するとともに、補正予算の活用や、年度内完成に向けて早期の国への認可申請、早期発注・契約など、円滑な工事執行に向けた調整を徹底する。													