

平成21年度 第2回愛媛県公共事業再評価委員会
審議対象事業一覧表

番号	所管課	事業名	施工箇所	事業主体	全体計画					平成21年度 までの事業費		再評価となる理由	審議の 形態	審議結果
					事業概要	概算事業費 (百万円)	着工 年度	完了目 標年度	事業全体 B/C	事業費 (百万円)	進捗率 (%)			
再評価事業														
1	港湾海岸課	新居浜港改修(重要)事業	新居浜市	新居浜港務局	岸壁(-7.5m) L=130m 岸壁(-5.5m) L=100m 泊地(-7.5m) A=105千m2 泊地(-5.5m) A=1千m2 ふ頭用地 A=21.8千m2	2,871	H12	H24	1.28	2,338	81.4	事業採択後10年間に経過して継続中の事業	個別審議	事業継続 (規模の見直し)
2	道路建設課	道路改築事業 ((国)378号三瓶バイパス)	西予市	愛媛県	L=1.3km W=6.5(12.0)m	3,637	H13	H22	注1 (40.30) 0.83	3,617	99.5	社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の必要が生じた事業	一括審議	事業継続
3	道路建設課	道路改築事業 ((一)喜路能登線)	宇和島市	愛媛県	L=2.2km W=4.0(5.0)m	1,515	H13	H23	注1 (1.54) 0.30	1,415	93.4	社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の必要が生じた事業	個別審議	事業継続
4	道路建設課	地域活力基盤創造交付金事業 ((一)今治丹原線)	今治市	愛媛県	L=3.0km W=6.0(14.0)m(1工区) W=6.0(17.0)m(2工区)	4,400	H12	H22	注1 (162.90) 2.61	4,359	99.1	事業採択後10年間に経過して継続中の事業	一括審議	事業継続
再々評価事業														
5	港湾海岸課	東予港改修(重要)事業	西条市	愛媛県	小型船だまり 一式 (物揚場(水深2.5m) L=510m 護岸(防波) L=430m 防波堤 L=160m 浮棧橋 N=2基 ふ頭用地 A=27千m2	3,194	H7	H25	1.62	2,301	72.0	再々評価実施後5年間に経過して継続中の事業	個別審議	事業継続
6	道路建設課	道路改築事業 ((国)378号三秋拡幅)	伊予市	愛媛県	L=3.7km W=6.5(12.0)m	4,613	H7	H26	注1 (7.11) 2.18	3,358	72.8	再々評価実施後5年間に経過して継続中の事業	一括審議	事業継続
7	道路建設課	道路改築事業 ((国)378号俄津バイパス)	西予市 ~ 宇和島市	愛媛県	L=3.6km W=6.5(12.0)m	8,418	H10	H26	注1 (1.23) 0.45	5,956	70.8	社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の必要が生じた事業	個別審議	事業継続
8	道路建設課	道路改築事業 ((国)379号内子東バイパス)	内子町	愛媛県	L=5.4km W=6.5(11.0)m	13,111	H4	H22	注1 (12.13) 0.69	13,081	99.8	社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の必要が生じた事業	一括審議	事業継続

注1：残事業B/Cを括弧書きで記載