

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	共に創る豊かなえひめの住まいづくりとまちづくり（第 期）											
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	愛媛県, 宇和島市, 八幡浜市, 西条市, 大洲市, 伊予市, 四国中央市, 西予市, 東温市, 上島町, 久万高原町, 松前町, 砥部町, 内子町, 伊方町, 松野町, 鬼北町, 愛南町, 今治市, 新居浜市											
計画の目標	全国平均を上回る少子高齢化の進展や近い将来、発生する確率が高いといわれている南海、東南海地震に備え、住宅・建築物及びその周辺の安全確保を図るため、住宅セーフティネットの充実、住宅の耐震化やバリアフリー化等により、県民一人ひとりが安心して暮らすことができ、愛媛に住むことを誇りに思える魅力ある住まいとまちづくりを推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	6,690	A	5,763	B	0	C	927	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	13.85 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	公営住宅の最低居住水準未済世帯の割合 公営住宅の住戸面積、入居世帯データ等をもとに算出する。 （県内の公営住宅の最低居住水準未済世帯の割合）=（最低居住水準を満たさない世帯数）/（県内公営住宅入居世帯合計）	5%	4%	4%
2	公営住宅のバリアフリー化率 公営住宅の現状と事業実施状況をもとに算出する。 （県内の公営住宅のバリアフリー化率）=（バリアフリー化対応完了戸数）/（県内公営住宅管理戸数合計）	21%	23%	24%
3	住宅の耐震化率 住宅・土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 （住宅の耐震化率）=（耐震性が確保された住宅数）/（全住宅数）	76%	81%	87%
4	特定建築物の耐震化率 特定建築物のデータベースや事業実施状況をもとに算出する。 （特定建築物の耐震化率）=（耐震性が確保された特定建築物数）/（全特定建築物数）	69%	77%	82%
5	指定道路情報の整備完了率（狭あい道路整備等促進事業） 都市計画区域の面積、指定道路情報の整備完了区域面積をもとに算出する。 （指定道路情報整備が完了した区域の割合）=（指定道路情報整備が完了した区域の面積）/（都市計画区域の総面積）	35%	59%	75%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	愛媛県地域住宅計画に基づく事業(平成26年度起)	砥部団地建替事業(第4期)、住宅新築資金等貸付助成事業等	砥部団地ほか						1,090		策定済	
	A15-002	住宅	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	愛媛県地域住宅計画に基づく事業(平成26年度起)	公営住宅ストック総合改善事業	県内一円							189		策定済
	A15-003	住宅	一般	宇和島市	直接	宇和島市	-	-	宇和島市地域住宅計画に基づく事業(平成28年起)	住宅地区改良事業等	市内一円							36		策定済
	A15-004	住宅	一般	宇和島市	間接	民間	-	-	宇和島市地域住宅計画に基づく事業(平成28年起)	空き家再生等推進事業	市内一円							30		-
	A15-005	住宅	一般	八幡浜市	直接	八幡浜市	-	-	八幡浜市地域住宅計画に基づく事業(平成25年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業、空き家再生等推進事業等	市内一円							46		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-006	住宅	一般	八幡浜市	間接	民間	-	-	八幡浜市地域住宅計画に基づく事業(平成25年度起)	空き家再生等推進事業	市内一円						28		-	
	A15-007	住宅	一般	西条市	直接	西条市	-	-	西条市全域地域住宅計画に基づく事業(平成25年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業、空き家再生等推進事業等	市内一円							245		策定済
	A15-008	住宅	一般	西条市	間接	民間	-	-	西条市全域地域住宅計画に基づく事業(平成25年度起)	空き家再生等推進事業	市内一円							16		-
	A15-009	住宅	一般	大洲市	直接	大洲市	-	-	大洲市地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業、空き家再生等推進事業等	市内一円							21		策定済
	A15-010	住宅	一般	大洲市	間接	民間	-	-	大洲市地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	空き家再生等推進事業	市内一円							34		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-011	住宅	一般	伊予市	直接	伊予市	-	-	伊予市地域住宅計画に基づく事業(平成25年度起)	空き家再生等推進事業	市内一円						3	-		
	A15-012	住宅	一般	伊予市	間接	民間	-	-	伊予市地域住宅計画に基づく事業(平成25年度起)	空き家再生等推進事業	市内一円							3	-	
	A15-013	住宅	一般	四国中央市	直接	四国中央市	-	-	四国中央地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業等	市内一円							130		策定済
	A15-014	住宅	一般	四国中央市	間接	民間	-	-	四国中央地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	空き家再生等推進事業	市内一円							30	-	
	A15-015	住宅	一般	西予市	直接	西予市	-	-	西予市地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	公営住宅整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業等	市内一円							246		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	A15-016	住宅	一般	西予市	間接	民間	-	-	西予市地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	空き家再生等推進事業	市内一円						20		-	
	A15-017	住宅	一般	東温市	直接	東温市	-	-	東温市全域地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業、空き家再生等推進事業等	市内一円						31		策定済	
	A15-018	住宅	一般	東温市	間接	民間	-	-	東温市全域地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	空き家再生等推進事業	市内一円						6		-	
	A15-019	住宅	一般	上島町	直接	上島町	-	-	上島町地域住宅計画に基づく事業(平成27年起)	公営住宅等ストック総合改善事業、家賃低廉化事業等	町内一円						428		策定済	
	A15-020	住宅	一般	上島町	間接	民間	-	-	上島町地域住宅計画に基づく事業(平成27年起)	空き家再生等推進事業	町内一円						29		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-021	住宅	一般	久万高原町	直接	久万高原町	-	-	久万高原町地域住宅計画に基づく事業(平成28年起)	公営住宅等ストック総合改善事業、空き家再生等推進事業	町内一円						15		策定済	
	A15-022	住宅	一般	久万高原町	間接	民間	-	-	久万高原町地域住宅計画に基づく事業(平成28年起)	空き家再生等推進事業	町内一円							5		-
	A15-023	住宅	一般	松前町	直接	松前町	-	-	松前町地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円							28		-
	A15-024	住宅	一般	松前町	間接	民間	-	-	松前町地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円							9		-
	A15-025	住宅	一般	砥部町	直接	砥部町	-	-	砥部町全域地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業、空き家再生等推進事業等	町内一円							4		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-026	住宅	一般	砥部町	間接	民間	-	-	砥部町全域地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円						6		-
	A15-027	住宅	一般	内子町	直接	内子町	-	-	内子町地域住宅計画に基づく事業(平成24年度起)	公営住宅整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業等	町内一円						192		策定済
	A15-028	住宅	一般	内子町	間接	民間	-	-	内子町地域住宅計画に基づく事業(平成24年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円						13		-
	A15-029	住宅	一般	内子町	直接	内子町	-	-	内子町地域住宅計画に基づく事業(平成29年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業	町内一円						67		策定済
	A15-030	住宅	一般	内子町	間接	民間	-	-	内子町地域住宅計画に基づく事業(平成29年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円						24		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-031	住宅	一般	伊方町	直接	伊方町	-	-	伊方町地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業等	町内一円						53		策定済	
	A15-032	住宅	一般	伊方町	間接	民間	-	-	伊方町地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円							84		-
	A15-033	住宅	一般	松野町	直接	松野町	-	-	松野町地域住宅計画に基づく事業(平成28年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円							3		-
	A15-034	住宅	一般	松野町	間接	民間	-	-	松野町地域住宅計画に基づく事業(平成28年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円							9		-
	A15-035	住宅	一般	鬼北町	直接	鬼北町	-	-	鬼北町地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	公営住宅整備事業	町内一円							56		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	A15-036	住宅	一般	鬼北町	間接	民間	-	-	鬼北町地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円						15		-
	A15-037	住宅	一般	愛南町	直接	愛南町	-	-	愛南町地域住宅計画に基づく事業(平成26年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業、空き家再生等推進事業等	町内一円						4		策定済
	A15-038	住宅	一般	愛南町	間接	民間	-	-	愛南町地域住宅計画に基づく事業(平成26年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円						48		-
	A15-039	住宅	一般	八幡浜市	直接	八幡浜市	-	-	八幡浜市地域住宅計画に基づく事業(平成30年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業	市内一円						0		策定済
	A15-040	住宅	一般	西条市	直接	西条市	-	-	西条市全域地域住宅計画に基づく事業(平成30年度起)	公営住宅整備事業、公営住宅等ストック総合改善事業	市内一円						963		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-041	住宅	一般	西条市	間接	民間	-	-	西条市全域地域住宅計画に基づく事業(平成30年度起)	空き家再生等推進事業	市内一円						21		-	
	A15-042	住宅	一般	伊予市	間接	民間	-	-	伊予市地域住宅計画に基づく事業(平成30年度起)	空き家再生等推進事業	市内一円							14		-
	A15-043	住宅	一般	愛南町	直接	愛南町	-	-	愛南町地域住宅計画に基づく事業(平成30年度起)	公営住宅等ストック総合改善事業	町内一円							10		策定済
	A15-044	住宅	一般	愛南町	間接	民間	-	-	愛南町地域住宅計画に基づく事業(平成30年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円							49		-
												小計						4,353		
住環境整備事業	A16-045	住宅	一般	四国中央市	直接	四国中央市	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等	市内一円						32		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-046	住宅	一般	東温市	直接	東温市	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等	市内一円						13	-	
	A16-047	住宅	一般	鬼北町	直接	鬼北町	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等	町内一円						18	-	
	A16-048	住宅	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	公共建築物の耐震化事業	県内一円						442	-	
	A16-049	住宅	一般	宇和島市	直接	宇和島市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	市内一円						97	-	
	A16-050	住宅	一般	八幡浜市	直接	八幡浜市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	市内一円						7	-	
	A16-051	住宅	一般	西条市	直接	西条市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	市内一円						14	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-052	住宅	一般	伊予市	直接	伊予市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	市内一円						2	-	
	A16-053	住宅	一般	四国中央市	直接	四国中央市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	市内一円						114	-	
	A16-054	住宅	一般	西予市	直接	西予市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	市内一円						8	-	
	A16-055	住宅	一般	東温市	直接	東温市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	市内一円						4	-	
	A16-056	住宅	一般	上島町	直接	上島町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	町内一円						63	-	
	A16-057	住宅	一般	久万高原町	直接	久万高原町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	町内一円						72	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-058	住宅	一般	松前町	直接	松前町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	町内一円						39	-	
	A16-059	住宅	一般	砥部町	直接	砥部町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	町内一円						157	-	
	A16-060	住宅	一般	内子町	直接	内子町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	町内一円						66	-	
	A16-061	住宅	一般	松野町	直接	松野町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	町内一円						4	-	
	A16-062	住宅	一般	鬼北町	直接	鬼北町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	町内一円						1	-	
	A16-063	住宅	一般	愛南町	直接	愛南町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	建築物(公共・民間)の耐震化事業	町内一円						2	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-064	住宅	一般	愛媛県	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	県内一円						26	-	
	A16-065	住宅	一般	宇和島市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	市内一円						8	-	
	A16-066	住宅	一般	八幡浜市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	市内一円						8	-	
	A16-067	住宅	一般	西条市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	市内一円						40	-	
	A16-068	住宅	一般	伊予市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	市内一円						1	-	
	A16-069	住宅	一般	四国中央市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	市内一円						7	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-070	住宅	一般	西予市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	市内一円						1	-	
	A16-071	住宅	一般	東温市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	市内一円						11	-	
	A16-072	住宅	一般	上島町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	町内一円						1	-	
	A16-073	住宅	一般	久万高原町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	町内一円						4	-	
	A16-074	住宅	一般	松前町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	町内一円						7	-	
	A16-075	住宅	一般	砥部町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	町内一円						7	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-076	住宅	一般	内子町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	町内一円						3	-	
	A16-077	住宅	一般	松野町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	町内一円						1	-	
	A16-078	住宅	一般	鬼北町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	町内一円						1	-	
	A16-079	住宅	一般	愛南町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化補助事業	町内一円						1	-	
	A16-080	住宅	一般	愛媛県	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	県内一円						0	-	
	A16-081	住宅	一般	宇和島市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	市内一円						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-082	住宅	一般	八幡浜市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	市内一円						1	-	
	A16-083	住宅	一般	西条市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	市内一円						1	-	
	A16-084	住宅	一般	伊予市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	市内一円						0	-	
	A16-085	住宅	一般	四国中央市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	市内一円						0	-	
	A16-086	住宅	一般	西予市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	市内一円						0	-	
	A16-087	住宅	一般	東温市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	市内一円						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-088	住宅	一般	上島町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	町内一円						0	-	
	A16-089	住宅	一般	久万高原町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	町内一円						0	-	
	A16-090	住宅	一般	松前町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業(含有調査)	町内一円						0	-	
	A16-091	住宅	一般	砥部町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	町内一円						0	-	
	A16-092	住宅	一般	内子町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	町内一円						0	-	
	A16-093	住宅	一般	松野町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	町内一円						0	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-094	住宅	一般	鬼北町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	町内一円						0	-	
	A16-095	住宅	一般	愛南町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業	町内一円						0	-	
	A16-096	住宅	一般	今治市	直接	今治市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	公共建築物の耐震化事業	市内一円						0	-	
	A16-097	住宅	一般	新居浜市	直接	新居浜市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	公共建築物の耐震化事業	市内一円						0	-	
	A16-098	住宅	一般	松前町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト対策事業(除却)	町内一円						0	-	
											小計						1,284		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	A15-099	住宅	一般	鬼北町	直接	鬼北町	-	-	鬼北町地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	空き家再生等推進事業	町内一円						7		-	
												小計						7		
住環境整備事業	A16-100	住宅	一般	大洲市	直接	大洲市	-	-	街なみ環境整備事業	歴史的風致形成建造物整備事業	肱南地区						5	1.45	策定済	
	A16-101	住宅	一般	大洲市	間接	民間	-	-	街なみ環境整備事業	歴史的風致形成建造物整備費助成事業	肱南地区						90	1.45	策定済	
											小計						95			
地域住宅計画に基づく事業	A15-102	住宅	一般	西予市	直接	西予市	-	-	西予市地域住宅計画に基づく事業(平成27年度起)	小規模住宅地区等改良事業	市内一円						23		-	
												小計						23		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-103	住宅	一般	内子町	直接	内子町	-	-	街なみ環境整備事業	整備方針策定事業	内子本町地区外						1	-		
												小計						1		
											合計						5,763			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	C15-001	住宅	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	公営住宅建替推進事業	移転費助成	砥部団地						4		策定済	
		公営住宅建替え事業に伴う移転費助成を行うことにより、円滑な事業の実施を図ると共に、居住者の負担を軽減して居住の安定を図る。																		
	C15-002	住宅	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	公営住宅等駐車場整備事業	駐車場整備	砥部団地						16		策定済	
		公営住宅建替え事業と一体的に駐車場を整備することにより、団地居住者の利便性の向上を図る。																		
	C15-003	住宅	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	公営住宅解体事業	既設公営住宅の除却等	砥部団地						17		策定済	
		公営住宅等整備事業を計画的かつ円滑に実施するため、既存公営住宅の解体工事を実施する。																		
											小計						37			
住環境整備事業	C16-004	住宅	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	地域材利用木造住宅建設促進事業	融資への利子補給	県内一円						419		-	
		地域材利用による良質な木造住宅の建設を促進することにより、環境にやさしい快適な住まいづくりを推進すると共に、耐震性の確保された住宅の推進を図る。																		
	C16-005	住宅	一般	愛媛県	間接	愛媛県	-	-	暮らしと住まいフェア開催事業	暮らしと住まいフェア開催への補助	県内一円						8		-	
		住宅相談や各種セミナーの開催のほか展示等を実施する「暮らしと住まいフェア」を開催することで、的確な住情報を提供するほか、住宅の耐震化等の意識啓発を図る。																		
	C16-006	住宅	一般	宇和島市	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	市内一円						19		-	
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-007	住宅	一般	八幡浜市	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	市内一円						23	-		
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																		
	C16-008	住宅	一般	西条市	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	市内一円							130	-	
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																		
	C16-009	住宅	一般	伊予市	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	市内一円							11	-	
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																		
	C16-010	住宅	一般	四国中央市	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	市内一円							22	-	
民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																				
C16-011	住宅	一般	西予市	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	市内一円							70	-		
	民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																			
C16-012	住宅	一般	東温市	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	市内一円							39	-		
	民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-013	住宅	一般	上島町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	町内一円						3	-		
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																		
	C16-014	住宅	一般	久万高原町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	町内一円						2	-		
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																		
	C16-015	住宅	一般	松前町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	町内一円						92	-		
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																		
	C16-016	住宅	一般	砥部町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	町内一円						24	-		
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																		
	C16-017	住宅	一般	内子町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	町内一円						8	-		
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																		
												小計						870		
	地域住宅計画に基づく事業	C15-018	住宅	一般	内子町	直接	内子町	-	-	公営住宅駐車場整備事業	町営住宅の駐車場整備	中組団地						1		策定済
公営住宅建替え事業と一体的に駐車場を整備することにより、団地居住者の利便性の向上を図る。																				

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
地域住宅計画に基づく事業	C15-019	住宅	一般	内子町	直接	内子町	-	-	公営住宅解体事業	既設公営住宅の除却等	栄町団地						4	-			
		公営住宅建替え事業を計画的、円滑に実施するため、既存公営住宅の解体工事を実施する。																			
													小計						5		
住環境整備事業	C16-020	住宅	一般	松野町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	町内一円						1	-			
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																			
	C16-021	住宅	一般	鬼北町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	町内一円							3	-		
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																			
	C16-022	住宅	一般	愛南町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震改修補助事業	民間木造住宅の耐震改修工事費助成	町内一円							4	-		
		民間木造住宅の耐震改修工事費の助成を行うことにより、住宅の耐震化を促進し、居住者と地域の安全を図る。																			
	C16-023	住宅	一般	宇和島市	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成	市内一円							0	-		
		民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。																			
	C16-024	住宅	一般	八幡浜市	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成	市内一円							0	-		
		民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-025	住宅	一般	四国中央市	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成	市内一円						0	-		
		民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。																		
	C16-026	住宅	一般	上島町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成	町内一円							0	-	
		民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。																		
	C16-027	住宅	一般	久万高原町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成	町内一円							0	-	
		民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。																		
C16-028	住宅	一般	松前町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成	町内一円							0	-		
	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。																			
C16-029	住宅	一般	砥部町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成	町内一円							0	-		
	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。																			
C16-030	住宅	一般	内子町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成	町内一円							0	-		
	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-031	住宅	一般	鬼北町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成	町内一円						0	-		
		民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。																		
	C16-032	住宅	一般	愛南町	間接	民間	-	-	民間木造住宅耐震シェルター設置補助事業	民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費助成	町内一円						0	-		
		民間木造住宅の耐震シェルター設置工事費の助成を行うことにより、住宅の安全性の向上を促進し、居住者の安全を図る。																		
												小計						8		
地域住宅計画に基づく事業	C15-033	住宅	一般	西条市	直接	西条市	-	-	公営住宅駐車場整備事業	市営住宅の駐車場整備	新泉団地						6		策定済	
		公営住宅建替え事業と一体的に駐車場を整備することにより、団地居住者の利便性の向上を図る。																		
	C15-034	住宅	一般	西条市	直接	西条市	-	-	公営住宅市管理道路整備事業	市営住宅の隣接市管理道路整備	新泉団地						1		策定済	
		公営住宅建替え事業と一体的に隣接する市道を整備することにより、団地居住者の利便性の向上を図る。																		
											小計						7			
											合計						927			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
庁内の各事業担当部署において、事業の実施状況及び指標の達成状況の確認を行う。	令和3年度
	公表の方法
	県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>県営住宅砥部団地建替事業や市町公営住宅整備事業(建替事業)を行った結果、最低居住水準未達の住戸に入居する世帯が従前より減少した。</p> <p>公営住宅ストック総合改善事業や公営住宅整備事業の実施により、高齢者に配慮したバリアフリー化対応住戸数が増加した。</p> <p>木造住宅耐震化補助事業の実施や地域材利用木造住宅建設促進事業等による民間住宅の建替を推進することで、住宅の耐震化率が上昇した。</p> <p>補助制度を活用しホテル等用途の建物の耐震化が進んだこと、県立高校や市町有の公共建築物の耐震改修工事等の実施により、特定建築物の耐震化率が上昇した。</p> <p>狭あい道路整備等促進事業の実施により、指定道路情報の整備完了区域が増加した。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>引き続き、県民の住宅セーフティネットである公営住宅の住環境の改善に努める。</p> <p>発生が危惧される、南海トラフ巨大地震への総合的な減災対策である、住宅の耐震化をさらに加速させる必要があることから、今後は補助制度の普及啓発事業をさらに強化し、耐震化を推進する。</p> <p>民間の要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の促進を図る。</p> <p>建築指導行政の円滑化を図るため、速やかな閲覧となるよう関係者との連携を図り、着実な事業進捗に努める。</p>	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	公営住宅の最低居住水準未済世帯の割合		
	最終目標値	4%	公営住宅整備事業（建替事業）の進捗に併せて、世帯人数の減少が進み、結果的に最低居住水準面積未済世帯が解消され、目標値以上を達成したものと考えられる。
	最終実績値	3%	
公営住宅のバリアフリー化率			
2	最終目標値	24%	団地入居者との調整において、事業の実施時期に係る合意形成が整わなかったこと等により、やむを得ず後年度に延期した事業があったため目標値に達しなかったと考えられる。
	最終実績値	22%	
3	住宅の耐震化率		
	最終目標値	87%	従来から実施している木造住宅耐震診断・改修工事に係る補助制度を全市町で継続して実施するとともに、わずかな自己負担での耐震診断を可能とするため、耐震診断技術者派遣制度を導入し、各種啓発活動に努めた結果、住宅の耐震化率は大幅に上昇したが、耐震化に要する費用などを理由に改修工事を断念するケースが多いこと等から、思うように耐震化が進まず、最終目標値に届かなかったと考えられる。
	最終実績値	83%	
特定建築物の耐震化率			
4	最終目標値	82%	補助制度が創設され要緊急安全確認大規模建築物に該当するホテル等用途の建物の耐震化が進み、学校等の公共の特定建築物の耐震化も進んだことにより、建築物の耐震化率は上昇した。その他の用途の民間特定建築物に対しても、啓発活動を行ってきたが、思うように耐震化が進まず、最終目標値に届かなかったと考えられる。
	最終実績値	79%	
5	指定道路情報の整備完了率（狭あい道路整備等促進事業）		
	最終目標値	75%	想定以上に面積あたりの調査必要路線の延長が長かったこと等により、目標値に達しなかったと考えられる。
	最終実績値	64%	