

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	土砂災害につよい愛ある県土づくり ～急峻・脆弱な愛媛の地形地質から命をまもる～												
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	愛媛県, 新居浜市, 西条市, 松山市, 東温市, 砥部町, 久万高原町, 大洲市, 内子町, 八幡浜市, 西予市, 四国中央市, 宇和島市												
計画の目標	愛媛県は、県土の約8割が急峻な山地で、中央構造線など大規模な構造線の影響による脆弱な地質構造であり、15,190箇所にも及ぶ土砂災害危険箇所を抱え、頻繁に発生する土砂災害に対して、ハード・ソフトが一体となった土砂災害対策を推進することにより、土砂災害に強い県土をつくり、安全安心な県民の生活を確保する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	19,003	A	18,871	B	0	C	132	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.69	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	土砂災害対策を推進することにより保全される人家が、41,183戸(H27)から約44,000戸(H31)に増加。 土砂災害対策により保全される人家戸数	41183戸	43099戸	44000戸
2	土砂災害のおそれのある要配慮者利用施設約20施設を保全する箇所に着手。 土砂災害対策に着手する箇所の要配慮者利用施設数	173施設	179施設	195施設
3	土砂災害から重要交通網(JR、高速道路、国道)を保全する箇所に約40箇所着手。 重要交通網を保全する箇所の着手数	424箇所	449箇所	465箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	イケヤ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	四国中央市						178	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-002	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	北長須川通常砂防事業	砂防堰堤工	四国中央市						80	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-003	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	不老谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	四国中央市						50	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-004	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	西市仲谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	四国中央市						120	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-005	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	棒賀川通常砂防事業	砂防堰堤工	四国中央市						20	5.6	-
		H28特化へ移行																	
	A04-006	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	西白浜川通常砂防事業	砂防堰堤工	新居浜市						80	-	
		H28特化へ移行																	
	H28特化へ移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	離島	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	上野川通常砂防事業	砂防堰堤工	新居浜市						132		-
	A04-008	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	向川谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	新居浜市						10	23	-
	A04-009	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	市之川通常砂防事業	砂防堰堤工	西条市						190		-
	A04-010	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	西原川通常砂防事業	砂防堰堤工	西条市						150		-
	A04-011	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	和霊谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	西条市						85	8.1	-
	A04-012	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	大明神川通常砂防事業	砂防堰堤工	西条市						20	4.3	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-013	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	園地川通常砂防事業	砂防堰堤工	今治市						20		-
		H28特化へ移行																	
	A04-014	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	西大見川通常砂防事業	砂防堰堤工	今治市						210		-
		H28特化へ移行																	
	A04-015	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	宗方本川通常砂防事業	砂防堰堤工	今治市						12		-
		H28特化へ移行																	
	A04-016	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	東植松川通常砂防事業	砂防堰堤工	今治市						15	7.6	-
		H28特化へ移行																	
	A04-017	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	田浦大川通常砂防事業	砂防堰堤工	今治市						15	3.3	-
		H28特化へ移行																	
	A04-018	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	大久保川通常砂防事業	砂防堰堤工	今治市						15		-
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-019	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	西国道川通常砂防事業	砂防堰堤工	今治市						15		-
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	
	A04-020	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	隅谷川上川通常砂防事業	砂防堰堤工	今治市						15		-
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	
	A04-021	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	戸板南上川通常砂防事業	砂防堰堤工	今治市						15		-
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	
	A04-022	砂防	離島	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	高原川通常砂防事業	砂防堰堤工	上島町						105		-
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	
	A04-023	砂防	離島	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	イキマサ川通常砂防事業	砂防堰堤工	松山市						165		-
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	
	A04-024	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	客上川通常砂防事業	砂防堰堤工	松山市						15		-
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	
平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-025	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	郷の脇川通常砂防事業	砂防堰堤工	松山市						15	-	
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	
	A04-026	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	高浜駅東川通常砂防事業	砂防堰堤工	松山市						15	-	
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	
	A04-027	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	高浜4号谷通常砂防事業	砂防堰堤工	松山市						15	-	
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	
	A04-028	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	高浜2号谷通常砂防事業	砂防堰堤工	松山市						15	-	
		平成30年度災害関連緊急砂防事業を実施																	
	A04-029	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	本谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	東温市						200	-	
	A04-030	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	下林1号谷通常砂防事業	砂防堰堤工	東温市						165	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-031	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	富岡川通常砂防事業	砂防堰堤工	伊予市						125	-	
	A04-032	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	西上浜川通常砂防事業	砂防堰堤工	伊予市						130	-	
	A04-033	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	本谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	伊予市						170	-	
	A04-034	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	中ノ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	伊予市						95	-	
	A04-035	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	村川通常砂防事業	砂防堰堤工	砥部町						148	-	
	A04-036	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	大内野川通常砂防事業	砂防堰堤工	砥部町						145	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-037	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	御三戸谷通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						115	-	
	A04-038	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	奥里谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						80	-	
	A04-039	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	堂ノ奥谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						60	-	
	A04-040	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	西之谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						210	-	
	A04-041	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	川之内谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						60	-	
	A04-042	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	上里成谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						70	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-043	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	東ノ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						175	-	
	A04-044	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	シロネ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						160	-	
	A04-045	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	黒妙川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						210	-	
	A04-046	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	右馬ノ地川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						165	-	
	A04-047	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	左ピキイシ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						45	-	
		H30特化へ移行																	
	A04-048	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	久万川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						70	3.5	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-049	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	ウルシノサコ通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						25		-	
	A04-050	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	タノサキ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	久万高原町						10	4.5	-	
	A04-051	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	久米川通常砂防事業	砂防堰堤工	大洲市						47		-	
	A04-052	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	神納川通常砂防事業	砂防堰堤工	大洲市						156		-	
	A04-053	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	上大谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	大洲市						200		-	
	A04-054	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	山高川通常砂防事業	砂防堰堤工	大洲市						175		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-055	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	上田合川通常砂防事業	砂防堰堤工	大洲市						91		-
	A04-056	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	七津川通常砂防事業	砂防堰堤工	内子町						113		-
	A04-057	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	十郎谷通常砂防事業	砂防堰堤工	内子町						120		-
	A04-058	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	フロノオク谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	内子町						120		-
	A04-059	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	鳴滝川通常砂防事業	砂防堰堤工	八幡浜市						20		-
	A04-060	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	中浦川通常砂防事業	砂防堰堤工	八幡浜市						50		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-061	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	馬越川通常砂防事業	砂防堰堤工	八幡浜市						70	2.5	-
	A04-062	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	上谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	八幡浜市						25	2.9	-
	A04-063	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	西ノ川通常砂防事業	砂防堰堤工	伊方町						115		-
	A04-064	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	平吾谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	西予市						45		-
	A04-065	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	長早川通常砂防事業	砂防堰堤工	西予市						50		-
		H28特化へ移行																	
	A04-066	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	松ノ木川通常砂防事業	砂防堰堤工	西予市						190		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-067	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	瀬戸南川通常砂防事業	砂防堰堤工	西予市						190	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-068	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	南鳥鹿野川通常砂防事業	砂防堰堤工	西予市						190	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-069	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	中間下川通常砂防事業	砂防堰堤工	西予市						160	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-070	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	南蔵貫浦川通常砂防事業	砂防堰堤工	西予市						30	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-071	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	堂面川通常砂防事業	砂防堰堤工	西予市						40	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-072	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	山口川通常砂防事業	砂防堰堤工	西予市						180	-	
		H28特化へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-073	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	中ノ浦川通常砂防事業	砂防堰堤工	西予市						145	-	
	A04-074	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	中ノ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市						50	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-075	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	家藤川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市						110	-	
	A04-076	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	高城谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市						35	-	
	A04-077	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	神崎川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市						60	-	
	A04-078	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	大小浜川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市						170	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-079	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	稲葉川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市						30	-	
		H28特化へ移行																	
A04-080	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	妙典川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市							165	-	
A04-081	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	曾根川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市							200	-	
A04-082	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	古浦西川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市							150	-	
A04-083	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	寄松川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市							150	-	
A04-084	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	谷の奥川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市							165	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-085	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市						15	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-086	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	山手川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市						110	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-087	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	神社川通常砂防事業	砂防堰堤工	宇和島市						115	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-088	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	堂ノ奥川通常砂防事業	砂防堰堤工	鬼北町						80	-	
		H28特化へ移行																	
	A04-089	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	東延川通常砂防事業	砂防堰堤工	鬼北町						25	3	-
		H28特化へ移行																	
	A04-090	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	奥の谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	愛南町						35	-	
		H28特化へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-091	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	福浦通常砂防事業	砂防堰堤工	愛南町						30	-	
	A04-092	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	影平通常砂防事業	砂防堰堤工	愛南町						40	-	
	A04-093	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	城辺川通常砂防事業	砂防堰堤工	愛南町						120	-	
	A04-094	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	コ-テ通常砂防事業	砂防堰堤工	愛南町						200	-	
	A04-095	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	茶堂通常砂防事業	砂防堰堤工	愛南町						65	-	
	A04-096	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	奈呂通常砂防事業	砂防堰堤工	愛南町						23	-	
											小計						9,090		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-097	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	黒岩川総合流域防災事業	砂防堰堤工	今治市						105	-		
	H28特化へ移行																			
	A08-098	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	多岐川総合流域防災事業	砂防堰堤工	今治市						30	-		
	H28特化へ移行																			
	A08-099	総合治水	離島	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	由之左近川総合流域防災事業	砂防堰堤工	上島町						5	-		
	H28特化へ移行																			
	A08-100	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	浦山川総合流域防災事業	緊急改築	四国中央市						20		策定済	
	H28特化へ移行																			
	A08-101	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	大谷川総合流域防災事業	緊急改築	久万高原町						10		策定済	
	H28特化へ移行																			
A08-102	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	ノウ谷川総合流域防災事業	緊急改築	久万高原町						10		策定済		
H28特化へ移行																				
											小計						180			
地すべり対策事業	A05-103	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	内野地区地すべり対策事業	集水井工、水路工、横Br工	四国中央市						20	-		
	H28特化へ移行																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地すべり対策事業	A05-104	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	亀尻地区地すべり対策事業	集水井工、アンカー工	四国中央市						20	1.5	-
	A05-105	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	峰地区すべり対策事業	集水井工、横Br工	西条市						165		-
	A05-106	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	高岡地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、水路工、アンカー工	伊予市						40		-
	A05-107	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	西の谷地区地すべり対策事業	集水井工、水路工、横Br工	久万高原町						100		-
	A05-108	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	合戦地区地すべり対策事業	集水井工、水路工、横Br工	久万高原町						170		-
A05-109	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	梅の木地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、水路工、山留工	久万高原町						130		-	
A05-110	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	恋木地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、排水路工	大洲市						110		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地すべり対策事業	A05-111	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	本村地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、アンカー工、法面保護工、排水路工	大洲市						170		-	
	A05-112	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	黒田地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、排水路工	大洲市							150		-
	A05-113	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	中峰地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、アンカー工	大洲市							70	11.6	-
	A05-114	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	徳積地区地すべり対策事業	集水井工、水路工、横Br工	内子町							170		-
	A05-115	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	奥地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、水路工	八幡浜市							50		-
	A05-116	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	津羽井地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、水路工	八幡浜市							205		-
	A05-117	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	矢野畑地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、アンカー工	八幡浜市							100	5.8	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地すべり対策事業	A05-118	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	河内地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、水路工	伊方町						100	-		
	A05-119	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	名取地区地すべり対策事業	横Br工、水路工	伊方町						90	-		
	A05-120	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	寺組地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、抑止抗工	西予市						175	-		
	A05-121	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	栗の木地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、水路工	西予市						90	-		
	A05-122	地すべり	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	嘉喜尾地区地すべり対策事業	集水井工、横Br工、水路工	西予市						175	-		
											小計						2,300			
	急傾斜地崩壊対策事業	A06-123	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	西之浜地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	四国中央市						10	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-124	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	川原田地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	四国中央市						80	-	
	A06-125	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	中須古町地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	四国中央市							70	-
	A06-126	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	宮川北地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	四国中央市							110	-
	A06-127	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	涼川地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	四国中央市							115	-
	A06-128	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	表地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	四国中央市							90	-
	A06-129	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	北柴生地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	四国中央市							70	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-130	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	西の町地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	四国中央市						50	4.8	-
	A06-131	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	射場地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	四国中央市						10	2.8	-
	A06-132	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	銀杏の木地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	新居浜市						10		-
	A06-133	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	星越G地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	新居浜市						20		-
	A06-134	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	大島宮ノ谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	新居浜市						30	5.8	-
	A06-135	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	又野A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	新居浜市						30	9	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-136	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	光明寺A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	新居浜市						25	6.6	-	
	A06-137	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	武丈地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	西条市							90		-
	A06-138	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	黒代地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	西条市							105		-
	A06-139	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	片山地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	今治市							50		-
	A06-140	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	仁江地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	今治市							100		-
	A06-141	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	沢津地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	今治市							50	2.9	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-142	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	尾浦B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	今治市						50	5.3	-
	A06-143	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	大浜南A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	今治市						50	13.0	-
	A06-144	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	戸板A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	今治市						25	6.5	-
	A06-145	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	馬島地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	今治市						10	2.1	-
	A06-146	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	島ノ神地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	今治市						10	5.1	-
	A06-147	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	後浜地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	今治市						10	3.2	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-148	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	尾又地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	上島町						95	-	
	A06-149	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	篠塚地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	上島町							80	-
	A06-150	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	小山田下地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	松山市							60	-
	A06-151	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	平和通地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	松山市							20	-
		H28特化へ移行																	
	A06-152	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	梶ノ葉地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	松山市							90	-
	A06-153	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	惣田谷下地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	東温市							90	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-154	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	中山A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	伊予市						110		-	
	A06-155	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	川井地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	砥部町						20	3.5	-	
	A06-156	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	岩谷B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	砥部町						10	2.2	-	
	A06-157	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	名荷B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						10		-	
	A06-158	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	落出地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						20		-	
	H28特化へ移行																			
	A06-159	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	岩川地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						40		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-160	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	馬門地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						90	-	
	A06-161	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	田之元地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						20	-	
		H28特化へ移行																	
	A06-162	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	仲組地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						80	-	
	A06-163	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	岩川B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						60	-	
	A06-164	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	永久地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						50	2.9	-
	A06-165	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	河口東地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						25	2.5	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-166	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	森田地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						25	2.4	-
	A06-167	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	中村地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						50	2.5	-
	A06-168	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	落合地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	久万高原町						10	2.9	-
	A06-169	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	太郎宮A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大洲市						80		-
	A06-170	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	篠谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大洲市						20		-
		H28特化へ移行																	
	A06-171	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	藤白地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大洲市						90		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-172	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	深井地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大洲市						100	-	
	A06-173	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	神納地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大洲市						10	-	
		H28特化へ移行																	
	A06-174	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	上組地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大洲市						100	-	
	A06-175	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	阿寄地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大洲市						130	-	
	A06-176	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	板野地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大洲市						80	-	
	A06-177	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	保子野A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大洲市						90	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-178	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	保子野B地区急傾斜地崩壊 対策事業	擁壁工	大洲市						90	-		
	A06-179	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	鹿野川A地区急傾斜地崩壊 対策事業	擁壁工	大洲市							30	-	
		H28特化へ移行																		
	A06-180	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	大谷口B地区急傾斜地崩壊 対策事業	擁壁工	大洲市							130	-	
	A06-181	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	八尾地区急傾斜地崩壊対 策事業	擁壁工	大洲市							110	-	
	A06-182	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	只越地区急傾斜地崩壊対 策事業	擁壁工	大洲市							80	-	
	A06-183	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	大竹本郷地区急傾斜地崩 壊対策事業	擁壁工	大洲市							25	3.5	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-184	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	柴尾地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	大洲市						10	5.2	-
	A06-185	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	石積地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	内子町						100		-
	A06-186	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	今岡口地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	内子町						100		-
	A06-187	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	大込地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	内子町						120		-
	A06-188	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	鎌土B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	内子町						40	3.4	-
	A06-189	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	茶屋B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	内子町						10	10.6	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-190	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	松柏B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	八幡浜市						20	-	
		H28特化へ移行																	
	A06-191	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	松柏C地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	八幡浜市						116	-	
		H28特化へ移行																	
	A06-192	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	八幡浜市						100	-	
		H28特化へ移行																	
	A06-193	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	川名津B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	八幡浜市						25	6.5	-
		H28特化へ移行																	
	A06-194	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	浦安地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	伊方町						40	3.5	-
		H28特化へ移行																	
	A06-195	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	平野地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	西予市						80	-	
		H28特化へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-196	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	松浜地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	西予市						40	-	
	A06-197	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	小浦地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	西予市							40	-
	A06-198	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	上組地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	西予市							90	-
	A06-199	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	ソボイ地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	西予市							80	-
	A06-200	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	中間地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	西予市							100	-
	A06-201	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	中ノ浦地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	西予市							20	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-202	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	大浦西地区急傾斜地崩壊 対策事業	擁壁工	西予市						25	10.9	-
	A06-203	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	五郎丸地区急傾斜地崩壊 対策事業	擁壁工	宇和島市						10		-
	A06-204	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	石丸地区急傾斜地崩壊対 策事業	擁壁工	宇和島市						90		-
	A06-205	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	長堀地区急傾斜地崩壊対 策事業	擁壁工	宇和島市						10		-
	A06-206	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	坂下津B地区急傾斜地崩壊 対策事業	擁壁工	宇和島市						10		-
	A06-207	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	池の浦地区急傾斜地崩壊 対策事業	擁壁工	宇和島市						70		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-208	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	下谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						80	-		
	A06-209	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	鶴間地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市							80	-	
	A06-210	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	丸之内B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市							40	-	
		H28特化へ移行																		
	A06-211	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	拝鷹地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市							20	-	
		H28特化へ移行																		
	A06-212	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	南君西B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市							105	-	
	A06-213	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	宇和津地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市							100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-214	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	先新浜A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						70	-	
	A06-215	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	保手地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市							85	-
	A06-216	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	藤江C地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市							90	-
	A06-217	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	柿原B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市							85	-
	A06-218	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	尻貝A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市							75	-
	A06-219	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	妙典寺前D地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市							10	-
		H28特化へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-220	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	上保田B地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						90	-		
	A06-221	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	成A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						85	-		
	A06-222	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	牛の浦A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						85	-		
	A06-223	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	上谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						70	-		
	A06-224	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	芳原A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						70	-		
	A06-225	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	東蓮寺谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						70	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-226	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	本川内b地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						50	-	
	A06-227	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	大超寺奥14-2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						25	3.8	-
	A06-228	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	筋地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	宇和島市						25	5.6	-
	A06-229	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	町組地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	鬼北町						30	-	
		H28特化へ移行																	
	A06-230	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	稲屋地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	鬼北町						50	-	
	A06-231	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	長崎地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	愛南町						70	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-232	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	岩水C地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	愛南町						100	-		
	A06-233	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	柏A地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	愛南町						70	-		
	A06-234	急傾斜	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	和口1地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	愛南町						10	6.4	-	
												小計						6,576		
その他総合的な治水事業	A08-235	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	巨ノ上地区総合流域防災事業	擁壁工	新居浜市						90	-		
	A08-236	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	田口A地区総合流域防災事業	擁壁工	大洲市						94	-		
	A08-237	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	本谷C地区総合流域防災事業	擁壁工	大洲市						60	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-238	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	上和田C地区総合流域防災事業	擁壁工	内子町						60	-	
		H28特化へ移行																	
	A08-239	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	二名津A地区総合流域防災事業	擁壁工	伊方町						100	-	
		H28特化へ移行																	
	A08-240	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	伊吹北B地区総合流域防災事業	擁壁工	宇和島市						20	-	
		H28特化へ移行																	
	A08-241	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	愛媛東部圏域総合流域防災事業	長寿命化計画策定	圏域内市町						30	-	
		H28特化へ移行																	
	A08-242	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	重信川圏域総合流域防災事業	長寿命化計画策定	圏域内市町						30	-	
		H28特化へ移行																	
	A08-243	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	面河川圏域総合流域防災事業	長寿命化計画策定	圏域内市町						30	-	
		H28特化へ移行																	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
その他総合的な治水事業	A08-244	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	肱川圏域総合流域防災事業	長寿命化計画策定	圏域内市町						30	-		
		H28特化へ移行																		
	A08-245	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	愛媛南部圏域総合流域防災事業	長寿命化計画策定	圏域内市町						30	-		
		H28特化へ移行																		
	A08-246	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	重信川圏域総合流域防災事業	情報共有整備	圏域内市町						61	-		
		H28特化へ移行																		
	A08-247	総合治水	一般	愛媛県	直接	愛媛県	砂防等	-	重信川圏域総合流域防災事業	情報基盤整備	圏域内市町						90	-		
		H28特化へ移行																		
											小計						725			
											合計						18,871			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	C04-001	砂防	一般	新居浜市	直接	新居浜市	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	新居浜市						5	-	
		土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																	
	C04-002	砂防	一般	西条市	直接	西条市	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	西条市						5	-	
		土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																	
	C04-003	砂防	一般	松山市	直接	松山市	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	松山市						9	-	
		土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																	
C04-004	砂防	一般	東温市	直接	東温市	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	東温市						4	-		
	土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																		
C04-005	砂防	一般	砥部町	直接	砥部町	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	砥部町						4	-		
	土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																		
C04-006	砂防	一般	久万高原町	直接	久万高原町	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	久万高原町						13	-		
	土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	C04-007	砂防	一般	大洲市	直接	大洲市	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	大洲市						8	-	
		土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																	
	C04-008	砂防	一般	内子町	直接	内子町	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	内子町						23	-	
		土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																	
	C04-009	砂防	一般	八幡浜市	直接	八幡浜市	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	八幡浜市						3	-	
		土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																	
C04-010	砂防	一般	西予市	直接	西予市	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	西予市						3	-		
	土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																		
C04-011	砂防	一般	四国中央市	直接	四国中央市	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	四国中央市						18	-		
	土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																		
C04-012	砂防	一般	宇和島市	直接	宇和島市	通常砂防	-	土砂災害危険箇所周知対策事業	ハザードマップ作成、標識設置等	宇和島市						9	-		
	土砂災害危険箇所の周知や災害時の地域住民の避難体制を強化し、被害の軽減を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
砂防事業	C04-013	砂防	一般	愛媛県	直接	愛媛県	通常砂防	-	防災教育活動支援	砂防学習会関連経費	四国中央市他18市町						28	-		
		ハード対策と一体的に防災教育活動を実施することにより土砂災害からの被害の軽減を図る。																		
											小計						132			
											合計						132			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 社会資本の重点整備方針等検討会	事後評価の実施時期 令和3年度
	公表の方法 県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ハード整備を実施した結果、土砂災害から保全される人家戸数を増加させることができ、県民の生命・財産を保護することができた。 ソフト対策として「土砂災害警戒区域」の指定を行った結果、住民に対し土砂災害に対する危険周知ができ、早めの避難につなげることができた。 土砂災害のおそれのある要配慮者利用施設を保全するためのハード整備に着手することにより、施設の安全性が向上した。 重要交通網（JR、高速道路、国道）を保全する箇所のハード整備に着手することにより、豪雨時等における交通の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	効果促進事業により、土砂災害危険箇所ハザードマップや危険箇所看板を整備したことにより、住民に対し日頃の備えと早めの避難を周知し、土砂災害に対する意識啓発を図ることができた。
特記事項（今後の方針等）	
次期社会資本整備計画（R2-6）においても、ハード・ソフト一体となった土砂災害対策に取組み、県民の安全・安心な暮らしを実現する。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	44000戸	ハード整備にあたり、相続等の関係で用地取得に時間を要し、計画期間内に事業完了ができなかったため。
	最終実績値	43963戸	
2	最終目標値	195施設	ハード整備予定箇所において地元調整等に難航し、事業着手できなかったため。
	最終実績値	194施設	
3	最終目標値	465箇所	ハード整備予定箇所において地元調整等に難航し、事業着手できなかったため。
	最終実績値	455箇所	