


## 作業スペースの整備計画について


### 整備計画

- 福島第一発電所事故を参考に、伊方発電所でも必要となる可能性のある作業スペースを確保する。
- 具体的には、敷地造成工事に伴い発生する残土の土捨場を、緊急時に必要に応じて、資機材の搬入・組立作業、構内入退域管理、車両除染作業などに活用できるよう整備する。(作業スペース①)
  - ・規模：約7,000m<sup>2</sup>
  - ・完成予定：平成30年度(目途)
- また、構外駐車場についても、緊急時の作業に活用できるよう環境整備する。(作業スペース②)

### 配置図



作業スペース①詳細図



作業スペース②詳細図 (写真)

構外駐車場 (第1、第2、第3)

