

電子文書関連システムの整備スケジュールと国の動向等

年度 項目	13	14	15	16
電子申請システムの整備	調査分析 概要設計	詳細設計	システム開発 運用開始予定 (年度末)	本運用 機能・手続数拡充
文書管理・電子決裁システムの整備	調査分析 概要設計	詳細設計 システム開発	操作研修(4~7月) 本格運用(8月~) 本庁導入	
総合行政ネットワーク(LGWAN)の構築運用	都道府県及び政令指定都市間の接続 (10月)	国との接続、 電子文書交換 (4月) (7月末~)	県内市町村との接続 (15年度中)	
国の動向等				
電子政府(オンラインによる申請)の実現	先行3省(総務・経産・国交)から運用開始、 手続数順次拡大	厚労・農水・文科省 運用開始	全府省運用開始	
汎用受付システムの基本仕様の策定・充実	策定	実証実験	仕様充実	
地方公共団体の組織認証基盤の整備		都道府県・政令指定都市間順次運用開始	市町村順次運用開始	
住民の個人認証基盤(公的個人認証サービス)の整備			運用開始予定 (15年11月以降)	
電子納付システム(決済基盤)の整備			運用開始予定 (16年1月)	
国税の電子申告			運用開始予定 (16年2月)	
住民基本台帳ネットワークの整備		本人確認情報の利用 (8月)	住民票写しの広域発行 (8月)	