

愛媛県がん対策推進計画 策定スケジュール（案）

時 期	内 容
24年9月	第1回がん対策推進委員会 ・計画（素案）の検討
秋～冬	第2回委員会開催 ・計画（素案）の修正・追加について検討
25年1月	
2月	第3回委員会開催 ・計画案の最終調整
	パブリックコメント
3月	愛媛県がん対策推進計画策定・公表