

■整備検討委員会 スケジュール(案)

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
設計業務						●概略設計(案) ●展示内容(案)							●実施設計 ●パース図 ●図面			
検討委員会	●第1回検討委員会 ・南レク公園の現状 ・3号公園の再編			●第2回検討委員会 ・新展示館の概要		●第3回検討委員会 ・展示計画				●第4回検討委員会 ・展示計画			●第5回検討委員会 ・建築計画 ・展示計画		●第6回検討委員会	

※第5回検討委員会以降は、設計業務の進捗状況に合わせて実施するため時期は前後します。