

# PRESS RELEASE

令和6年9月6日（金）

報道機関各位

土木部

## 愛媛県と松山市との連絡調整会の開催結果について

先般開催した松山市緑町土砂災害対策に関する連絡調整会の結果概要についてお知らせします。

### ◆ 第6回連絡調整会（9月5日（木））

松山市の応急復旧工事（第2弾）の工程、完成後の避難指示発令基準のほか、本復旧工事の設計及び申請スケジュールについて協議を行った。

#### （主な内容）

- ・ 第2弾の応急復旧工事である、鋼管柱を用いた透過型の待ち受け対策工について、工事を早く完成させる工夫を県から提案（愛媛県）
- ・ 工事完成後の避難指示発令基準について協議（愛媛県・松山市）
- ・ 早い段階で、第2弾の応急復旧工事の内容と完成予定時期を住民に丁寧に説明するよう、県から提案（愛媛県）
- ・ 松山市の本復旧工事の設計作業について、詳細な工程表を作成するとともに、工事着手までに必要な文化財調査等の工程表も作成することを県から提案（愛媛県）
- ・ 緊急車両用道路に係る技術検討委員会の検証範囲は、土砂災害に与えた影響（発生メカニズム）とすることを確認（愛媛県・松山市）

#### （問い合わせ先）

愛媛県土木部土木管理局技術企画室

担当 明日（内線4291）、石川（内線4290）

TEL089-912-2646