


令和7年度 愛媛県公共事業評価委員会 審議対象事業一覧表

番 号	所 管 課	事 業 名	施工箇所	事業主体	全 体 計 画					R 6 年度 までの事業費		再評価 となる 理由	備 考
					事業概要	概算事業費 (百万円)	着工 年度	完了 目標 年度	事業全体 B / C	事業費 (百万円)	進捗率 (%)		
再評価事業													
1	農地整備課	水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業） （道前釜之口上地区）	西条市	愛媛県	農業用排水施2,470m 管理用道路1,630m 取水ゲート10箇所 工事用道路2,200m	1,153	H28	R10	1.88	723	62.7	②	事業採択後 10年が経過 して継続中 補助事業
2	農地整備課	農村地域防災減災事業（防災重点農業用 ため池緊急整備事業） （犬塚地区）	今治市	愛媛県	ため池改修2箇所	1,312	H28	R9	5.53	1,029	78.5	②	事業採択後 10年が経過 して継続中 補助事業
3	河 川 課	大規模特定河川事業 （（二）立間川・国安川・河内川）	宇和島市	愛媛県	計画延長2,100m	2,600	R3	R12	61.36	1,530	58.8	②	事業採択後 5年が経過 して継続中 補助事業
4	港湾海岸課	津波対策緊急事業 （成瀬海岸）	愛南町	愛媛県	護岸工0.763km 水門1基	2,500	R3	R12	3.76	1,280	51.2	②	事業採択後 5年が経過 して継続中 補助事業
5	砂 防 課	まちづくり連携砂防 等事業（（砂）高浜2 号谷）	松山市	愛媛県	砂防堰堤1基 管理用道路0.591km	863	R3	R8	10.95	848	98.3	②	事業採択後 5年が経過 して継続中 補助事業
6	砂 防 課	まちづくり連携砂防 等事業（（砂）亀山川 谷）	大洲市	愛媛県	砂防堰堤1基 渓流保全工21.8m 管理用道路98m 付替道路120m	320	R3	R10	9.32	184	57.5	②	事業採択後 5年が経過 して継続中 補助事業
7	砂 防 課	まちづくり連携砂防 等事業（（砂）瘤谷 川）	内子町	愛媛県	砂防堰堤1基 渓流保全工39m	250	R3	R12	5.47	50	20.0	②	事業採択後 5年が経過 して継続中 補助事業
8	砂 防 課	まちづくり連携砂防 等事業（（急）上谷地 区）	宇和島市	愛媛県	擁壁工502m 落石防護柵工500m	800	R3	R12	4.22	308	38.5	②	事業採択後 5年が経過 して継続中 補助事業
9	砂 防 課	まちづくり連携砂防 等事業（（急）御殿内 地区）	宇和島市	愛媛県	擁壁工354m 落石防護柵348m 法面工148m ²	650	R3	R12	37.26	318	49.0	②	事業採択後 5年が経過 して継続中 補助事業
10	砂 防 課	まちづくり連携砂防 等事業（（急）与村井 地区）	宇和島市	愛媛県	擁壁工125m 落石防護柵工121m 法面工2,500m ²	450	R3	R10	11.74	264	58.7	②	事業採択後 5年が経過 して継続中 補助事業
再々評価事業													
11	道路建設課	道路改築事業 （（国）197号大洲西道 路）	大洲市	愛媛県	計画延長3,300m 車道幅員6.5（10.0）m	14,900	H29	R17	1.09	1,260	8.5	⑤	社会情勢の 変化 補助事業
12	道路建設課	道路改築事業 （（国）197号夜昼道路）	大洲市 八幡浜市	愛媛県	計画延長4,200m 車道幅員6.0（9.0）m	27,200	H25	R14	1.09	9,670	35.6	⑤	社会情勢の 変化 補助事業
13	都市整備課	JR松山駅 付近連続立体交差事 業（JR予讃線）	松山市	愛媛県	高架区間2.4km 行き違い線区間1.7km 北伊予駅改良区間 0.5km 車両基地・貨物駅区間 1.3km	62,200	H20	R9	1.02	59,000	94.8	⑤	社会情勢の 変化 補助事業
新規採択時評価対象事業													
14	河 川 課	大規模特定河川事業 （（二）内平川）	宇和島市	愛媛県	延長370m 掘削10,000m ³ 護岸370m 道路橋2橋	2,983	R8	R17	1.30	0	0.0%	-	補助事業

再評価となる理由
①事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業
②事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
③準備・計画段階で一定期間が経過している事業
④再評価実施後一定期間が経過した時点で継続中又は未着工の事業
⑤社会経済情勢の変化等

令和7年度 愛媛県公共事業評価対象事業 位置図

県事業
 (○再評価、●再々評価、◎新規)
 市町等事業
 (◇再評価、◆再々評価)



社会資本総合整備計画 事後評価一覧表

社会資本整備総合交付金

	計画名	主管課	事業年度	事業主体	内容
1	地域の発展と活性化を支える愛媛の港づくり	港湾海岸課	R2～R6	愛媛県	愛媛県の港湾は、瀬戸内海と豊後水道に臨み、陸海輸送の接点及び経済流通の主要施設として古くから開け、港湾数も全国上位を占め、それぞれの地域特性に応じた機能を有している。そのため、地域特性に応じた地域の経済活動を支える小型船だまりを整備するとともに、港湾従事者・周辺住民の憩いの場を提供するための緑地の整備を行う。また、水産養殖業の発展に寄与する臨港道路の整備を行う。

防災・安全交付金

	計画名	主管課	事業年度	事業主体	内容
2	災害につよい愛顔あふれる川づくり～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～(防災・安全)緊急対策	河川課	R2～R6	愛媛県	愛媛県が管理する河川は、延長3,072km(全国6位)と非常に長い、これらの多くは流路が短く急流で、洪水時には水位が急上昇し、浸水被害が多発している。 さらに、本県においては、南海トラフを震源とする地震の発生が懸念されており、地震・津波などにより甚大な被害がもたらされることが想定されている。 こうした愛媛の河川の特性に適応した浸水対策を推進し、洪水や地震・津波等の災害に強い川をつくり、県民の安全・安心な生活を確保する。
3	安全安心な愛媛の港づくり(重点)(防災・安全)	港湾海岸課	H31～R5	愛媛県	・緊急インフラ点検を踏まえ、南海トラフ巨大地震等の災害に備え、緊急輸送道路の防災機能向上を図る。 ・過去に災害を受け、計画的な再度災害防止対策として港湾施設の整備を行う。 ・利用者が安全に利用できる施設を提供するため、改良が必要な港湾施設の整備を行う。の整備を行う。 ・フェリー等の国内定期航路における物資・旅客輸送強化を図る。
4	安全・安心な生活環境の整備を図る下水道事業の推進(防災・安全)(重点計画)	都市整備課	H30～R4	伊予市,西予市,宇和島市,八幡浜市,大洲市	本県においては、下水道施設の老朽化対策や大規模地震への地震対策に加えて近年のゲリラ豪雨を踏まえた浸水対策も必要性が高まっている。このような中で、適切に雨水を排除し、県民の人命、財産を守るため、重点計画として雨水管渠やポンプ場の整備、既存施設の長寿命化を行い、安全・安心な生活環境の整備を実現する。