

令和7年度 事後評価シート

施策	29大規模災害に備えたまちづくり
K G I	①災害想定死者数 【基準値】16,032人（平成25年）【目標値】2,439人

【細施策シート】

策シート】

										担当部局		土木部			
細 施 策		29_09	土砂災害の予防							施策KGI		①			
K G I		土砂災害防止施設により土砂災害から保全される人家戸数（累計）													
		KGI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度				
		R 4 年 度		目標値	7957 戸		目標値	8474 戸		目標値	8991 戸		目標値	9508 戸	
		基準値	6499 戸	実績値	8003 戸		実績値	8495 戸		実績値	8591 戸		実績値	戸	
				達成率	100.58 %		達成率	100.2 %		達成率	95.6 %		達成率	%	
		ストック/ フロー	ストック	成果進捗 評価	順調		成果進捗 評価	順調		成果進捗 評価	不調		成果進捗 評価		
7 年 度	要因分析 【必須】	通常砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、がけ崩れ防災対策事業において、地元との調整の結果、完成予定を見込んでいた箇所が完成しなかったため、目標達成には至らなかったと考えられる。													
	見直し方向性 【必須】	通常砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、がけ崩れ防災対策事業において、引続き関係する市町及び地元住民と地元調整を円滑に行い、国補正予算等の活用により早期完成に努める。7年度のKPIの実績は目標に至らなかったが、8年度以降も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成すると考えられることから、8年度の執行方法や9年度予算の見直しは想定していない。													